

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

č. smlouvy vedené u objednatele: P-375/15/08

č. stavby: 21100115

č. smlouvy vedené u zhotovitele: 11-4224-0200

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 01, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, investičním ředitelem,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: Magda Kubicová, zodpovědná osoba za převzetí projektové
dokumentace

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 51-5449020207/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.
7326

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

osoba oprávněná

k podpisu:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem.

Manažer projektu: Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141

Hlavní inženýr projektu: Ing. Ladislav Sommer

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081

Bank. spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4, číslo účtu: 1700041/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy v následujícím znění:

III. Předmět plnění

Ustanovení tohoto článku se rozšiřuje a doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo se rozšiřuje předmět plnění zhotovitele o nový bod č. 5., následovně:

5. Zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny Rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Městský úřad Mělník – odbor výstavby a rozvoje dne 23.3.2016 pod č.j. 3-94-341/VYS/16/Tě a které nabýlo právní moci dnem 16.4.2016.

VI. Doba plnění

Ustanovení tohoto článku se doplňuje v souvislosti s výše uvedeným následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Práce sjednané tímto dodatkem č. 3 smlouvy (dle bodu 5.) budou předány do 31.7.2016

VII. Cena

Ustanovení tohoto článku se vzhledem k rozšíření předmětu plnění mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Za práce sjednané tímto dodatkem smlouvy (dle bodu 5.), se sjednává cena ve výši bez DPH 70 000 Kč

Celková cena za práce sjednané smlouvou o dílo a jejími dodatky č. 1 až 3 činí bez DPH 2 025 000 Kč (tj. původně sjednaná cena ve výši 1 890 000 Kč bez DPH plus 65 000 Kč bez DPH plus 70 000 Kč bez DPH = 2 025 000 Kč bez DPH).

VIII. Platební podmínky

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo má zhotovitel právo fakturovat za práce sjednané tímto dodatkem smlouvy ke dni předání (do 31.7.2016), ve výši 70 000 Kč bez DPH, v režimu sjednaném smlouvou.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Objednatel:

V Kladně dne 26.5.2016

Zhotovitel:

V Praze dne 16.5.2016

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno

5

Ing. Marika Mocková
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ústí nad Labem, 4224.docx
Táborská 31, 140 16 Praha 4