

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADAVATEL: Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace

Sídlem: Školní 440, 348 02 Bor, okres Tachov

Zastupuje: Mgr. Daniel Koblen, ředitel

IČ: 75005824

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY K INTERNETU A DODÁVKA ICT A VYBAVENÍ PRO ZŠ BOR“

Zadavatel na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ROZHODUJE

o zrušení výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na **dodávky** zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Odůvodnění:

Zadavatel ruší výše uvedené zadávací řízení z důvodu, že v zadávací dokumentaci nejednoznačně vymezil dobu plnění veřejné zakázky

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl:

- I. V návrhu kupní smlouvy v bodě 7.1.

Prodávající předá kupujícímu předmět plnění této smlouvy do **padesáti (50)** kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Závazný detailní harmonogram plnění je obsažen v příloze č. 1 této kupní smlouvy – Technické dokumentaci.

- II. Ve VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACI v bodě 5.1 Doba plnění

Doba plnění - po uzavření kupní smlouvy. Proávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění nejpozději do **100** kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy na základě této veřejné zakázky. Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Detailní a závazný harmonogram plnění je obsažen v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technické dokumentaci.

- III. V příloze ZD č. 1 – Technické dokumentaci v bodě 2.5 Harmonogram projektu

Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum účinnosti smlouvy. Čísla značí počet kalendářních dnů.

Aktivita	Začátek	Termín
Datum účinnosti smlouvy	D	D
Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka	D	D+5
Předimplementační analýza – zpracování	D+5	D+18
Předimplementační analýza – připomínkové řízení, schválení	D+18	D+25
Prováděcí dokumentace – zpracování	D+25	D+32
Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení	D+32	D+40
Realizace předmětu plnění	D+40	D+85
Školení administrátorů	D+70	D+100
Zkušební provoz	D+85	D+100
Akceptační testy	D+85	D+100
Zahájení ostrého provozu	D+100	-

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že v části I. požaduje dobu plnění **50 kalendářních dnů**, což je v rozporu s požadavkem uvedeným v částech II. a III., kde zadavatel požaduje dobu plnění **100 kalendářních dnů**.


Z uvedeného důvodu se veřejné zakázky nemuseli zúčastnit dodavatelé, kteří by v případě jednoznačně vymezené doby plnění mohli podat nabídku.

Zadavatel pochybení zjistil dne 31.5.2019.

Zadavatel ruší výběrové řízení, protože již nelze vzhledem k fázi zadávacího řízení porušení zákona napravit autoremedurou dle § 49 ZZVZ.

Zadavatel vyhlásí neprodleně veřejnou zakázku znovu.

V Boru dne **31. května 2019**



Mgr. Daniel Koblen
ředitel ZŠ

Základní škola Bor,
okres Tachov, příspěvková organizace
Školní 440, 348 02 Bor (1)
IČ 750 05 824, tel. 374 790 288
e-mail: sekretariat@zsbor.cz