






ZMĚNOVÝ LIST Č. 1				ZL1
Stavba:	"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích"			
Objekt:	Nová žlb stropní deska nad m 1 a 8			
Vydal:	Tomáš Valenta			
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
	 	 	 	
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet			12
1) Zdůvodnění:				
- při rozebírání podlahy v m 23.5 a následně i m24.2 byla zjištěna nesrovnalost mezi PD a skutečností, kdy místo předpokládané stávající žlb. desky, byl nalezen trámový strop vložený do I nosníku - na základě dohody AD navrhne výměnu stávajících dřevěných trámů za nový strop (žlb. / MIAKO / TRESK apod.) po dohodě se statikem a upřesní výškové založení s ohledem na plánované zateplení stropu u vstupu - cihelná příčka mezi místnostmi m24.2 a 23.5 bude odstraněna vč. podkladového roznášecího základového prahu, který je uloženém na dřevěném bednění - provedení stropní kce dojde k vybudování nové příčky dle návrhu AD (SDK / vyzdívka apod.)				
2) Technický popis:				
- odstranění stávajícího dřevěného trámového stropu - vybudování žlb stropu dle návrhu AD - provedení osazení I nosníku pro vyzdívku příčky - vyzdívka příčky mezi pokojem a koupelnou a dále provedení SDK předstěny s akustickou funkcí - provedení nové skladby podlahy				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			44 888,13 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			44 888,13 Kč	
DPH:			9 426,51 Kč	
Výsledná změna ceny včetně DPH:			54 314,64 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024
				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Sojčák		
		Datum: 30.10.2024		