






ZMĚNOVÝ LIST Č. 3				ZL3
Stavba:	"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích"			
Objekt:	SDK pohled přízemí			
Vydal:	Tomáš Valenta			
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet			10
1) Zdůvodnění:				
- v přízemí objektu je uvažováno s opravou stávajících rákosových stropů, kdy po provedení otvorů pro zdi, stoupačky a rozvody elektro nebude strop možné uvést do náležitého stavu - navrženo provedení SDK podhled s tepelnou izolací, který zajistí odpovídající vzhled a funkčnost - jedná se o stejné řešení jako je dle PD uvažováno v I. NP a II.NP				
2) Technický popis:				
- provedení nového SDK podhledu vč.tepelné izolace = stejná konstrukce a tl. tepelné izolace jako v I.NP				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	55 097,37 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	55 097,37 Kč			
DPH:	11 570,45 Kč			
Výsledná změna ceny včetně DPH:	66 667,82 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024
				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Sykora		
		Datum: 30.10.2024		