

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6				ZL6
Stavba:	"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích"			
Objekt:	Výměna vnějších výplní otvorů			
Vydal:	Tomáš Valenta			
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet			23
1) Zdůvodnění:				
Na základě jednání na místě stavby bylo dohodnuto: - náhrada dřevěných vrat do skladu (m.11) za sekční v provedení dle dekoru oken (vně zlatý dub / vni bílá) - ponechání otvoru a osazení dveří mezi skladem (m.10) a skladem (m.11) - barevné řešení oken a dveří v dekoru (vně zlatý dub / vni bílá) - balkónové dveře budou nahrazeny okny, šíře zůstane zachována dle dveří - balkónky budou vypuštěny - vchodové dveře dřevěné dle PD - dveře do sklepa nově plastové v dekoru (vně bílá / vni bílá) - členění oken upraveno dle požadavku stavebníka - doplnění nových oken v místě původních otvorů				
2) Technický popis:				
- úprava otvorů, kdy již vybourané otvory pro balkónové dveře budou zazděny - <u>krajní zazděná okna v přízemí objektu budou obnovena včetně osazení nových překladů</u> - upřesnění členění a barevné provedení - doplnění těsnících pásek oken a balkónových dveří - záměna vrat, kdy otvor zůstane zachován dle PD				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	63 358,98 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	63 358,98 Kč			
DPH:	13 305,39 Kč			
Výsledná změna ceny včetně DPH:	76 664,37 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Syrový Datum: 30.10.2023		