

SMLOUVA O DÍLO Č. 1544/2019 - dodatek č. 1

*uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Obec Velký Beranov, 588 21 Velký Beranov 58,

Zastoupena: Milan Pulicar, starosta

Kontaktní osoba: Milan Pulicar, starosta

IČ: 00 286 834 DIČ: CZ00286834

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 1466049329/0800

dále jen Objednatel

a

AGROSTAV, akciová společnost se sídlem Hruškové Dvory 3, 586 01 Jihlava,

Zastoupena: Václav Saenger, ředitel, prokurista

IČO: 46904662 DIČ: CZ46904662

Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 17805681/0100

Obchodní společnost zapsaná v OR KS v Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 870
dále jen Zhotovitel,

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.1544/2019**

kterým se mění nebo upravují následující ustanovení základní smlouvy:

ČL. 2. - PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Ustanovení článku 2.2. smlouvy o dílo se doplňuje o toto znění:

- 2.2. Předmět díla se rozšiřuje o provedení odstranění nánosu včetně jeho přemístění, uložení na skládku a rozprostření většího rozsahu než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci.
- Rozsah rozšířeného předmětu díla je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele odsouhlasenou objednatelem, která je přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo.

ČL 3. - CENA DÍLA

Ustanovení článku 3.1.1. smlouvy o dílo se mění a upravuje a nově zní takto:

3.1.1. S odvoláním na tímto dodatkem rozšířený předmět díla a jeho rozsah se dohodnutá smluvní cena mění takto a nově činí:

- cena za dílo (dle původní smlouvy)	563 222,28 Kč bez DPH
- cena víceprací dle dodatku č. 1	90 537,00 Kč bez DPH
- celková cena díla včetně dodatku č.1	653 759,28 Kč bez DPH

ČL. 13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1549/2019 je na základě dohody smluvních stran uzavřen podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

13.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

13.3. Tento dodatek lze měnit či doplňovat pouze dalšími očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.


13.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha:

- Cenová nabídka (položkový rozpočet) ze dne 16.12.2019

13.5. Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Ve Velkém Beranově, dne 3.1.2020

V Jihlavě, dne 3.1.2020



.....
Za objednatele



.....
Za zhotovitele

Položkový rozpočet

Stavba: **1544** Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 300 v k. ú. Velký Beranov
Objekt: **01** Revitalizace obecního rybníka
Rozpočet: **2-1** SO-01 - Odbahnění - dopočet skutečné kubatury

Projektant

Objednatel: Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58 Velký Beranov, 58821; IČ: 00286834

Zhotovitel: AGROSTAV, akciová společnost, Hruškové Dvory 3 Jihlava, 58601; IČ: 46904662

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	90 536,72
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	90 536,72

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	90 536,72 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK

Cena celkem:

90 537,00 CZK

Za objednatele:

3.1. 2020

Datum:

Podpis:

O B E C
Velký Beranov

Za zhotovitele:

Datum:

16.12.2019

Podpis:

Agrostav
Jihlava
akciová společnost
Hruškové Dvory 3, 586 01 Jihlava
IČ: 469 04 682, DIČ: CZ46904662
Tel.: 567 221 371 fax: 567 221 366

Stavba:	1544	Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 300 v k. ú. Velký Beranov	List č. 2
Objekt:	01	Revitalizace obecního rybníka	
Rozpočet:	2-1	SO-01 - Odbahnění - dopočet skutečné kubatury	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	90 536,72
			90 536,72

Stavba:	1544	Revitalizace obecního rybníka na parc. č. 300 v k. ú. Velký Beranov	List č. 3
Objekt:	01	Revitalizace obecního rybníka	
Rozpočet:	2-1	SO-01 - Odbahnění - dopočet skutečné kubatury	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	212,0000	150,00	31 800,00
2	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos. dna 15-40 kPa	m3	212,0000	80,00	16 960,00
3	162253902R00	Přípl. za každých dalších 40m přes 60 m k pol.-3102	m3	424,0000	20,00	8 480,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	212,0000	90,98	19 287,76
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	212,0000	16,08	3 408,96
6	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	2 120,0000	5,00	10 600,00
Celkem za: 1		Zemní práce				90 536,72