

Celková cena včetně 21 % DPH: 2 441 077,00 Kč

Vícenáklady – dodatek č. 1

Celková cena bez 21 % DPH: 147 486,28 Kč

21 % DPH: 30 972,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH: 178 458,00 Kč

Nově dohodnutá cena – dodatek č. 1

Celková cena bez 21 % DPH: 2 164 905,28 Kč

21 % DPH: 454 630,00 Kč

Celková cena včetně 21 % DPH: 2 619 535,00 Kč

Slovy: dvě miliony šetsetdevatenáct tisíc pětset třicet pět korun českých

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Topolná dne 31. 10 2018 usnesením č. 04/2018/ZO.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Topolné dne 31. 10. 2018


Ve Zlíně dne 31. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Ladislav Botek
starosta obce


OBEC TOPOLNÁ
687 11 Topolná 420
IČ: 291421
www.topolna.cz


.....
Ing. Radek Šimák


STAVEBNÍ FIRMA ŠIMÁK s.r.o.
IČO: 04423933 DIČ: CZ04423933

Příloha č. 1: položkový rozpočet