

DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO č. zhotovitele: 17/2016

Smluvní strany: **Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna**

Nádražní 706/87, 664 51 Šlapanice

zastoupená: Radkem Jurníčkem, starostou
Ing. Ivo Kouřilem, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 19-2023566399/0800
IČ: 185 65 816

na straně jedné jako **OBJEDNATEL (dále jen „Objednatel“)**

a

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Brno, č. ú. 374002553/0300
IČ: 469 64 541
DIČ: CZ46964541

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 6656.
na straně druhé jako **ZHOTOVITEL (dále jen „Zhotovitel“)**

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle společenské smlouvy, nebo jiného obdobného organizačního předpisu, jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Rozsah předmětu díla a smlouvy

- 2.2. Předmět díla se dle tohoto dodatku mění dle požadavků objednavatele. Přesná specifikace dohodnutých změn je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku- rekapitulační tabulka změnových listů méněprací a víceprací.

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.2 Cena díla se dle tohoto dodatku **upravuje následovně:**

Cena díla dle SOD 17/2016: **5 983 503 Kč**

Cena dodatku č. 1:	vícepráce	59 711 Kč	
	méněpráce	-227 954 Kč	
	rozdíl	-168 243 Kč	- 168 243 Kč

Cena díla dle SOD 17/2016 a dodatku č.1	5 815 260 Kč
DPH 21%	<u>1 221 205 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	7 036 465 Kč

Hodnota změny - méněprací a víceprací je 287 665 Kč, což je 4,8 % z ceny díla dle SOD 17/2016. Hodnota změny je 4,8 % < 15 % dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Ostatní články uzavřené SOD 17/2016 zůstávají beze změny.

Přílohy:

Příloha č.1: Rekapitulační tabulka změnových listů méněprací a víceprací

V Brně, dne 20.12.2016



za objednatele
Radek Jurníček, starosta

V Brně, dne 20.12.2016



za zhotovitele
Ing. Petr Vašíček- jednatel společnosti

Příloha č.1 Rekapitulační tabulka změnových listů méněprací a víceprací

Přestavba areálu Sokolovny ve Šlapanicích- etapa 1

Změnový list	Změna	Méněpráce MNP	Vícepráce VCP	Celkem
ZL č.1	Záměna nášlapné vrstvy podlahy v místnosti č.109	-8 793 Kč	7 957 Kč	-836 Kč
ZL č.2	Nedodávají se dveře posuvné T/30	-4 410 Kč		-4 410 Kč
ZL č.3	Neprovádí se nátěr klempířských výrobků	-56 842 Kč		-56 842 Kč
ZL č.4	Nedodává se Mříž protisněhová včetně držáků a spojek	-45 904 Kč		-45 904 Kč
ZL č.5	Nedodávají se odvětrávací komínky na střeše	-5 544 Kč		-5 544 Kč
ZL č.6	Neprovádí se zateplení střechy	-93 461 Kč		-93 461 Kč
ZL č.7	Nedodává se propagační Bilbord s kovovou konstrukcí	-13 000 Kč		-13 000 Kč
ZL č.8	dodávka a montáž fixní hliníkové stěny O/12		21 000 Kč	21 000 Kč
ZL č.9	Vytvoření v prostoru místnosti č. 103 nového skladu č. 140 (samostatná místnost)		15 461 Kč	15 461 Kč
ZL č.10	Provádí se zateplení fasády- kontaktní zateplovací systém ETICS		15 293 Kč	15 293 Kč
Celkem		-227 954 Kč	59 711 Kč	-168 243 Kč

Celkem
hodnota
změny

287 665 Kč

Vypracoval: Ing. Vosmík, 20.12.2016