

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.04.2015

na zhotovení díla s názvem
Revitalizace středu obce Petrovice
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Petrovice**
Se sídlem: **Petrovice 529, 407 37 Petrovice**
IČ: **00266922**
DIČ: **CZ00266922**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **3120-411/0100**
Zastoupený: **Zdeňkem Kutinou, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Zdeněk Kutina, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Společnost „Sdružení SaM – Podmokelská stavební, Petrovice, zastoupená vedoucím účastníkem SaM silnice a mosty Děčín, a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416, 405 01 Děčín III.**
IČ: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
Bankovní spojení: **KB, a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **2572360297/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: **Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislav Kudr, místopředsda představenstva a ředitel společnosti**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Ladislav Kudr, SaM silnice a mosty Děčín a.s., Ing. Miroslav Tesař, PODMOKELSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**

Smluvní strany se dohodly na změně čl.:

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Předpoklad zahájení prací: 11.05.2015

4.2 Předpoklad dokončení prací: 29.10.2015

Přílohy smlouvy:

- dopis se žádostí o prodloužení termínu ze dne 20.07.2015

V Děčíně, dne 20.7.2015

V Petrovicích dne 20.7.2015

za zhotovitele:

za objednatele:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

Zdeněk Kutina
starosta obce



OBEC PETROVICE
403 37 PETROVICE 529
okres Ústí nad Labem
IČO: 286922 DIČ: CZ00266922



SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416, 405 01 Děčín
telefon 412 704 521, fax 412 704 531
e-mail samdecin@sam-dc.cz, www.sam-dc.cz

Děčíně, dle
Naše značka
Vyřizuje
telefon
e-mail

20.7.2015
A/44/15
Sl. Kostelníková
412 704 524
kostelnikova@sam-dc.cz

Obec Petrovice

Zdeněk Kutina, starosta obce
Petrovice 529
407 37

„Revitalizace středu obce Petrovice“

Vážený pane starosto,

s odvoláním na předchozí jednání ve věci realizace výše uvedené zakázky - objekty „komunikace ke kostelu“ a „rekonstrukce náměstí“ - jsme se intenzivně zabývali možnostmi zajištění výrobků pro zadláždění ploch z přírodních materiálů. Potvrdilo se však, že výrobní kapacity výrobců v letním období jsou zcela naplněny již realizovanými smluvními zakázkami. Dodávku potřebných výrobků - žulových krajníků, žulových kostek, žulových pásků a žulových desek v potřebném rozsahu - je možné zajistit v termínu od 15.8.2015 do cca 15.10.2015 (postupné dodávky).

Z výše uvedených důvodů se na Vás obracíme se žádostí o prodloužení termínu výstavby - předpokladu dokončení prací. Původní termín žádáme prodloužit do 29.10.2015. V uvedeném smyslu předpokládáme uzavření dodatku č. 1 SoD se změnou čl. 4 Termíny plnění.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na další spolupráci

S pozdravem

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

