

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ***ze dne 5. 12. 2014***

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. Radovanem Necidem, ve věcech technických Věrou Markovou

Zhotovitel: A T I K A - L Y S Ý, s. r. o., se sídlem Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí IČ: 60732610, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 17582, zastoupený jednatelem Miroslavem Lysým,

II. Předmět dodatku

(1) Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět smlouvy stanovený čl. II odst. 1 smlouvy o dílo na akci „**Stavební úpravy domu čp. 288/2 na ulici Ostrůvek**“ ze dne 5. 12. 2014 (dále jen „smlouva“) o práce uvedené v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Práce budou provedeny dle detailu soklu, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany se zároveň dohodly, že zhotovitel neprovede práce uvedené v této cenové nabídce.

(2) Na základě dohody objednatele a zhotovitele bylo stanoveno, že dílo bude rozšířeno o práce vedoucí k omezení vlhkosti objektu navržené zpracovatelem projektové dokumentace. Jelikož tento návrh řešení obdržely smluvní strany až v průběhu doby pro provedení díla, mění se tímto čl. III smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě od 1. 5. 2015 do 20. 6. 2015“.

(3) Tímto dodatkem se dále mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši:

Cena dle smlouvy bez DPH	567 879 Kč
Úprava ceny dle dodatku č. 1	34 077 Kč
Cena celkem bez DPH	601 956 Kč
DPH 21%	126 411 Kč
Cena celkem s DPH	728 367 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- (1) V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 15. dubna 2015



.....
Ing. Radovan Necid, starosta
Město Velké Meziříčí
objednatel



.....
Miroslav Lysý, jednatel
A T I K A - L Y S Ý, s.r.o.
zhotovitel

Město Velké Meziříčí
Radnice 201
594 13 Velké Meziříčí
IČ: 002 351 71
DIČ: CZ00235171



ATIKALYSÝ, s.r.o.
Zahradi 592 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 60732610 DIČ: CZ60732610
www.atika-lysy.cz

Stavba :
Objekt : 4 Ostrůvek

Rozpočet : 1
Stavební úpravy domu čp.288/2 na ul.Ostrůvek

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	24 251,24
6 Úpravy povrchu, podlahy	HSV	11 244,29
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	-6 062,81
99 Staveništní přesun hmot	HSV	1,88
764 Konstrukce klempířské	PSV	4 642,50
VN Vedlejší náklady	VN	0,00
CELKEM OBJEKT		34 077,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy domu čp.288/2 na ul.Ostrůvek	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
4		Ostrůvek	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	
1			Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	ATIKA - LYSÝ, s.r.o.		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			29 434,60
PSV			4 642,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 077,10


Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	34 077,10 CZK
DPH	21 %	7 156,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,10 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		41 233,00 CZK

Popis :

Položkový rozpočet

S:	1	
O:	4	Ostrůvek
R:	1	Stavební úpravy domu čp.288/2 na ul.Ostrůvek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 251,24
1	342266111RY0	Obklad stěn CEMBONIT na ocelovou konstrukci, tl. 18 mm,	m2	19,37000	1 252,00	24 251,24
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				11 244,29
2	622432111R00	Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrnná	m2	19,37000	430,50	8 338,79
3	619481119U00	Potažení ploch sklovl+tmel+příchyl	m2	19,37000	150,00	2 905,50
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-6 062,81
4	622424421R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 40 %	m2	19,37000	-150,00	-2 905,50
5	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	19,37000	-163,00	-3 157,31
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1,88
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,87579	1,00	1,88
Díl:	764	Konstrukce klempířské				4 642,50
7	PC764-03	Oplechování římsy RŠ 200, žár Zn poplast	mb	30,95000	150,00	4 642,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
9	1000T	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
10	1001T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
11	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
12	VRN1	Oborová přírůžka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
13	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
14	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
15	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00



DETAIL ODVĚTRÁNÍ SOKLU
M1:20

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU
UL.OSTRŮVEK 288/2
VELKÉ MEZIRČÍ