



Smlouva o dílo – Dodatek č. 2

- Projektová dokumentace na revitalizaci zahrad NKP Petrov, Brno

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. BB-1981/2016 ze dne 2. 8. 2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na revitalizaci zahrad NKP Petrov, Brno“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: IN AD spol. s r.o., Postranní 3009/2a, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným: Ing. arch. Martinem Mikšíkem, jednatelem společnosti

IČ: 44012888

DIČ: CZ 44012888

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Biskupstvím brněnským, Petrov 269/8, 601 43, Brno

zastoupeným: Ing. Alešem Taufarem, vedoucím stavebního oddělení, na základě plné moci

IČ: 00445142

DIČ: CZ00445142

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán v návaznosti na čl. 4. bod 4 ke stanovení termínu autorského dozoru (dále jen AD). S ohledem na skutečnost, že realizace stavby, a tím i výkon autorského dozoru je v současnosti stanoven v plánovaném harmonogramu postupu prací, se smluvní strany dohodly takto:

1. čl. 4 Doba plnění, bod 4 je upřesněn takto:

4. Termín plnění AD bude v návaznosti na harmonogram:

- zahájení výkonu AD předáním staveniště zhotoviteli 09/2018,

- ukončení výkonu AD převzetím ukončené stavby bez vad a nedodělků 05/2020,

Upřesnění termínu zahájení a ukončení výkonu AD oznámí objednatel přípisem dle sjednaných smluv na realizaci stavby

2. čl. 6 Fakturování a placení, bod 5 je upřesněn takto:

5. Fakturace za výkon AD bude provedena měsíčně s rovnoměrným rozložením po dobu realizace stavby

3. Ostatní články cit. smlouvy o dílo BB-1981/2016 ze dne 2. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Bez příloh

V Brně dne 14. 2. 2017

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
PETROV 8
601 43 BRNO - CZ
28

.....
za objednatele

ej. BB-393/2017

V Brně dne 14. 2. 2017

IN A.O spol. s r.o.
Rybkoval 4
602 00 Brno

.....
za zhotovitele