

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 01/2020

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Oprava střechy a části krovu sýpky u kostela sv. Linharta v Kdousově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: KV-STAVING servis s.r.o.

Sídlo: Na Boralce 280, 588 65 Nová Říše

Zastoupen: Kamil Kvasnička, jednatel

IČ: 07034300

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Kdousov

Sídlo: Kdousov 1,675 32 Třebelovice

Zastoupen: P. Mgr. Martin Grones Th.D., ex. administrátor

IČ: 64269507

(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při opravě střechy sýpky u kostela sv. Linharta v Kdousově.

V souladu s článkem 2.7. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany v průběhu prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

Dodatek č. 2. je sjednán z důvodu více nákladů nad rámec 1. etapy. V průběhu prací 1. etapy – dílčí plnění v roce 2020 došlo po schválení objednavatelem k těmto více nákladům -

Jedná se zejména o demontáž klempířských prvků, výměna části vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků, opravu části štítu .

Bližší podrobnosti rozsahu těchto prací jsou uvedeny položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítáním prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD	1.694.961,- Kč	355.942,- Kč	2.050.903,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2020 z toho:	504.389,- Kč	105.922,- Kč	610.312,- Kč
1. etapa dílčí plnění v roce 2020	418.074,- Kč	87.796,- Kč	505.870,- Kč
- vícepráce nad rámec 1. etapy	86.315,- Kč	18.126,- Kč	104.442,- Kč
zbývající část do dalšího období	1.276.887,- Kč	268.146,- Kč	1.545.033,- Kč

Podkladem pro stanovení dílčí ceny vícenákladů je položkový rozpočet.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

13. Závěrečná ustanovení



1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 13 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha dodatku č. 2 smlouvy o dílo: - rozpočet


V Kdousově, dne



za objednatele:

P. Mgr. Martin Grönes Th.D., ex. admin.
Římskokatolická farnost Kdousov

V Nové Říši, dne 12. 10. 2020



za zhotovitele:

Kamil Kvasnička, jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1342	Farní sýpka v Kdousově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Kdousov			
Dodavatel	KV-STAVING servis s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 400	Ztížené výrobní podmínky	418
Z	PSV celkem	76 239	Přesun stavebních kapacit	1 087
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	753
N	M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	418
	ZRN celkem	83 639		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	83 639	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	86 315	Ostatní náklady celkem	2 676

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 10. 10. 2020		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	86 315 Kč
DPH	21,0 %	18 126 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		104 442 Kč

Poznámka :

Stavba :	1342 Farní sýpka v Kdousově	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Oprava střechy	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	7 400	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	62 609	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	13 000	0	0	0
783 Natěry	0	630	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 400	76 239	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,5	83 639	418
Přesun stavebních kapacit	0	1,3	83 639	1 087
Zařízení staveniště	0	0,9	83 639	753
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	83 639	418
CELKEM VRN				2 676

Položkový rozpočet

Stavba :	1342 Farní sýpka v Kdousově	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava střechy	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	6201	Úprava povrchu nadstřešní části štítu otlučení, očištění, omítání	kpl	1,00	7 400,00	7 400,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				7 400,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
2	762-003	Heverování a podepření krovu	hod	3,50	240,00	840,00
3	762-004	Likvidace napadeného řeziva spaláním	m3	0,53	550,00	291,50
4	762001	D+M nové dřevokonstrukce vikýřů včetně spodního bednění, příložky vikýřů	kpl	2,00	5 800,00	11 600,00
5	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	14,00	90,00	1 260,00
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	5,40	60,00	324,00
7	762322911RT3	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	2,60	110,00	286,00
8	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	3,20	160,00	512,00
9	762331931R00	Vyřezání částí střešní vazby do 288 cm2	m	10,00	192,00	1 920,00
10	762331941R00	Vyřezání částí střešní vazby do 450 cm2	m	10,00	205,00	2 050,00
11	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2	m	10,00	395,00	3 950,00
12	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2	m	10,00	512,00	5 120,00
13	762R001	Dodávka nové prkenné přesazené stěny hoblovaná, lišty 5,5x1 m	kpl	2,00	7 400,00	14 800,00
14	762R006	Příplatek za zhotovení dřevěných tesařských spojů	ks	7,00	1 400,00	9 800,00
15	762R007	Technologické demontáže a následné montáže pro výměnu napadených prvků	m	5,60	385,00	2 156,00
16	60512002T	Dodávka Řeziva	m3	0,53	7 840,00	4 155,20
17	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	590,65	6,00	3 543,88
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				62 608,58
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
18	765000001R01	Střešní vikýř, zvýšená pracnost podchycení při výměně krácat krovu	kpl	2,00	6 500,00	13 000,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				13 000,00
Díl: 783		Nátěry				
19	783782205R00	Ošetření dřeva - dvojnásobné proti biotickým škůdcům	m2	14,00	45,00	630,00
	Celkem za	783 Nátěry				630,00