

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

Článek I.

### Smluvní strany

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b>                        | <b>Město Štramberk</b>   |
| se sídlem                                 | Náměstí 9, 742 66 Štramberk  |
| Zastoupen:                                | Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města                                      |
| IČO:                                      | 00298468   |
| DIČ:                                      | CZ00298468   |
| Bankovní spojení:                         | Česká spořitelna a.s.  |
| Číslo účtu:                               | 27-1765166349/0800   |
| Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:   | Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města                                      |
| Ve věcech technických je oprávněn jednat: | Ing. Oldřich Škrabal, tajemník města   |
| E-mail:                                   | <a href="mailto:oldrich.skrabal@stramberk.cz">oldrich.skrabal@stramberk.cz</a> |
| Telefon:                                  | +420 724 189 261   |
| (dále jen „objednatel“)                   |  |

a

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Zhotovitel:</b>               | <b>COMMODUM, spol. s r.o.</b>                                  |
| Sídlo/místo podnikání            | 756 27, Valašská Bystřice 225                                  |
| popřípadě místo trvalého pobytu: |  |
| Kontaktní adresa:                | 756 27, Valašská Bystřice 225                                  |
| IČO:                             | 46577238   |
| DIČ:                             | CZ46577238   |
| Jejmž jménem jedná:              | Milan Zezulka, jednatel  |
|                                  | Ing. Tomáš Tichý, jednatel, obchodní ředitel                   |
| Bankovní spojení:                | Komerční Banka, a.s.   |
| Číslo účtu:                      | 4000702-801/0100   |
| E-mail:                          | <a href="mailto:commodum@commodum.cz">commodum@commodum.cz</a> |
| Telefon:                         | 571 646 430  |
| (dále jen „zhotovitel“)          |  |

Smluvní strany uzavřely dne 29. 01. 2024 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**Úprava okolí Staré školy ve Štramberku – plocha č. 2**“. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s článkem IV. odst. 6. Smlouvy o dílo.

Vzhledem ke změnám v projektu dohodnutými oběma stranami a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy

### Čl. IV. odst. 4. smlouvy se upravuje následovně:

Článek IV.

### Cena díla a platební podmínky

4. Cena díla je uvedena v členění:

| Cena díla (Kč)   | Sazba DPH | Základ DPH          | Výše DPH          | Cena                |
|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dle Smlouvy  | 21%       | 923 186,21          | 193 869,10        | 1 117 055,31        |
| Vícepráce ZL č. 1                                      | 21%       | 82 690,32           | 17 364,97         | 100 055,29          |
| <b>Cena díla celkem (Kč) ve<br/>znění Dodatku č. 1</b> |           | <b>1 005 876,53</b> | <b>211 234,07</b> | <b>1 217 110,60</b> |

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Radou města Štramberka usnesením číslo 580/34/RM/2024 na její 34. schůzi dne 04. 06. 2024.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet stavby – změnový list č. 1

Ve Štramberku dne .....

Ve Valašské Bystřici dne .....

.....  
Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města

.....  
Ing. Tomáš Tichý, jednatel, obchodní ředitel

| ZMĚNOVÝ LIST   |  | číslo ZL: 1                       |                                |  |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Zhotovitel:  | COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225 |                                   |                                |  |
| Investor:  | Město Štramberk                                      | Datum: 31.05.2024                 |                                |  |
| Název akce: <b>ÚPRAVA OKOLÍ STARÉ ŠKOLY VE ŠTRAMBERKU – PLOCHA Č. 2</b>  |  |                                   |                                |  |
| Způsob odeslání / předání datum:   | poštou <input type="checkbox"/>                      | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci:   | na   | Ano                               |                                |  |
|  |  | Ne                                |                                |  |
|  | na výkresy:  | Ano                               |                                |  |
|  | na rozpočtové podklady:                              |                                   |                                |  |
| na jinou část smlouvy:   |  |                                   |                                |  |
| <b>Předmět změny č. 1: Úprava spárování zídky a zábradlí dle skutečnosti</b>   |  |                                   |                                |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny č. 1:</b>  |  |                                   |                                |  |
| <p>Při realizaci opěrné stěny kolem parkovacích míst bylo doplněno vyspárování zdiva v souladu se Závazným stanoviskem Odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Městský úřad Kopřivnice. Při realizaci nové části zábradlí byl zjištěn nesoulad Projektové dokumentace se skutečností ve výměře.</p> |  |                                   |                                |  |
| - 0,00 Kč bez DPH  |  | + 34 059,84 Kč bez DPH            |                                |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:   |  |                                   |                                |  |
| <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>   |  |                                   |                                |  |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>   |  |                                   |                                |  |
| <b>Předmět změny č. 2: Částečná obnova kamenné zdi</b>   |  |                                   |                                |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny č. 2:</b>  |  |                                   |                                |  |
| <p>Na základě požadavku investora v návaznosti na realizaci nočního nasvětlení zdi byla realizována částečná obnova horní kamenné zdi.</p>   |  |                                   |                                |  |
| - 0,00 Kč bez DPH  |  | + 31 734,23 Kč bez DPH            |                                |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:   |  |                                   |                                |  |

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,  
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222

**Předmět změny č. 3: Doplnění časového spínače osvětlení a doplnění zpětného zadláždění.**

**Popis a zdůvodnění změny č. 3:**

Na základě požadavku investora byl doplněn časový spínač do rozvaděče pro možnou regulaci nočního nasvětlení zdi. V návaznosti na to bylo doplněno zpětné zadláždění plochy.

**- 0,00 Kč bez DPH**

**+ 16 896,25 Kč bez DPH**

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,  
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222

|  |   |
|--|---|
| Počet připojených listů specifikací:   | Počet připojených výkresů:  |
| Cena méněprací bez DPH:<br><b>- 0,00 Kč</b>  | Cena víceprací bez DPH:<br><b>+ 82 690,32 Kč</b>                                  |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><b>+ 82 690,32 Kč</b>  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:   |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |   |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br>Ing. David Plandor, Ph.D., starosta   | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br><br>Ing. Tomáš Tichý, jednatel, obchodní ředitel |
| Datum:   | Datum:  |

| P.č.   | Název                          | Méněpráce   | Vícepráce        | Rozdíl           |
|--|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Úprava okolí Staré školy ve Štramberku - plocha č. 2.</b> |                                |             |                  |                  |
| změna č.1  | Doplnění stavebních prací      | 0,00        | 34 059,84        | 34 059,84        |
| změna č.2  | Oprava stávající kamenné zdi   | 0,00        | 31 734,23        | 31 734,23        |
| změna č.3  | Doplnění časového spínače a VO | 0,00        | 16 896,25        | 16 896,25        |
|  |                                |             |                  |                  |
|  | <b>Celkem</b>                  | <b>0,00</b> | <b>82 690,32</b> | <b>82 690,32</b> |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 06 -0082 Úprava okolí Staré školy ve Štamberku – plocha č. 2**  
**01 Doplnění stavebních prací**

Objednatel: Město Štamberk IČ: 00298468  
 Náměstí 9 DIČ: CZ00298468  
 74266 Štamberk

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238  
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238  
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Tereza Koláčková**

| Rozpis ceny   | Celkem           |
|---------------|------------------|
| HSV           | 26 611,26        |
| PSV           | 7 448,58         |
| MON           | 0,00             |
| VN            | 0,00             |
| ON            | 0,00             |
| <b>Celkem</b> | <b>34 059,84</b> |

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 34 059,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 34 059,84 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu | Celkem    | %      |
|-------------|---------------------------------|----------|-----------|--------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      | 1 553,24  | 4,56   |
| 62          | Úpravy povrchů vnější           | HSV      | 22 438,08 | 65,88  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      | 1 897,35  | 5,57   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      | 268,99    | 0,79   |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      | 7 448,58  | 21,87  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      | 453,60    | 1,33   |
| Cena celkem |                                 |          | 34 059,84 | 100,00 |

## Položkový rozpočet

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| <b>S:</b> | 06 -0082 | Úprava okolí Staré školy ve Štramberku – plocha č. 2 |
| <b>C:</b> | 03       | Stavební práce - zídka                               |
| <b>C:</b> | 01       | Doplnění stavebních prací                            |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|              |                                      |                 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Díl 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> | <b>1 553,24</b> |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|

|   |              |   |    |         |          |          |
|---|--------------|---|----|---------|----------|----------|
| 1 | 311212110R00 | Zdivo obkladové z lomového kamene na maltu vápenocementovou tl. do 300 mm | m2 | 0,53560 | 2 600,00 | 1 392,56 |
|---|--------------|---|----|---------|----------|----------|

0,52\*1,03

0,53560

|   |              |   |    |         |          |        |
|---|--------------|---|----|---------|----------|--------|
| 2 | 311211128R00 | Příplatek za jednostranné lícování nadzákladového zdiva | m3 | 0,16068 | 1 000,00 | 160,68 |
|---|--------------|---|----|---------|----------|--------|

0,52\*0,3\*1,03

0,16068

|               |                              |                  |
|---------------|------------------------------|------------------|
| <b>Díl 62</b> | <b>Úpravy povrchů vnější</b> | <b>22 438,08</b> |
|---------------|------------------------------|------------------|

|   |              |   |    |          |        |           |
|---|--------------|---|----|----------|--------|-----------|
| 3 | 627452101RT1 | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene, cementovou maltou | m2 | 28,62000 | 784,00 | 22 438,08 |
|---|--------------|---|----|----------|--------|-----------|

|               |                           |                 |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>1 897,35</b> |
|---------------|---------------------------|-----------------|

|   |              |   |    |         |          |          |
|---|--------------|---|----|---------|----------|----------|
| 4 | 130901121R00 | Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. | m3 | 0,21000 | 9 035,00 | 1 897,35 |
|---|--------------|---|----|---------|----------|----------|

1,2\*0,5\*0,35

0,21000

|               |                                |               |
|---------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Díl 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>268,99</b> |
|---------------|--------------------------------|---------------|

|   |              |             |   |         |        |        |
|---|--------------|-------------|---|---------|--------|--------|
| 5 | 998011001R00 | Přesun hmot | t | 1,07596 | 250,00 | 268,99 |
|---|--------------|-------------|---|---------|--------|--------|

|                |                              |                 |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Díl 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> | <b>7 448,58</b> |
|----------------|------------------------------|-----------------|

|   |              |  |    |          |        |          |
|---|--------------|--|----|----------|--------|----------|
| 6 | 767990010RAB | D+M ocelového zábradlí vč. kotvení závitovou tyčí s matkou na zídku konečné povrchové úpravy (prášková barva antracit) | kg | 32,55500 | 220,00 | 7 162,10 |
|---|--------------|--|----|----------|--------|----------|

|   |              |  |   |          |      |        |
|---|--------------|--|---|----------|------|--------|
| 7 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 71,62100 | 4,00 | 286,48 |
|---|--------------|--|---|----------|------|--------|

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| <b>Díl D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> | <b>453,60</b> |
|----------------|--|---------------|

|   |              |  |   |         |        |       |
|---|--------------|--|---|---------|--------|-------|
| 8 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,42000 | 200,00 | 84,00 |
|---|--------------|--|---|---------|--------|-------|

|   |              |  |   |         |        |       |
|---|--------------|--|---|---------|--------|-------|
| 9 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,42000 | 230,00 | 96,60 |
|---|--------------|--|---|---------|--------|-------|

|    |              |  |   |         |       |       |
|----|--------------|--|---|---------|-------|-------|
| 10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4,20000 | 15,00 | 63,00 |
|----|--------------|--|---|---------|-------|-------|

0,42\*10

4,20000

|    |              |                          |   |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------|---|---------|--------|--------|
| 11 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti | t | 0,42000 | 500,00 | 210,00 |
|----|--------------|--------------------------|---|---------|--------|--------|

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 06 -0082 Úprava okolí Staré školy ve Štramberku – plocha č. 2**  
**02 Oprava stávající kamenné zdi**

Objednatel: Město Štramberk IČ: 00298468  
 Náměstí 9 DIČ: CZ00298468  
 74266 Štramberk

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238  
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238  
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Tereza Koláčková**

| Rozpis ceny   | Celkem           |
|---------------|------------------|
| HSV           | 31 734,23        |
| PSV           | 0,00             |
| MON           | 0,00             |
| VN            | 0,00             |
| ON            | 0,00             |
| <b>Celkem</b> | <b>31 734,23</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
|-------------------------|------|----------|

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro základní DPH | 21 % | 31 734,23 CZK |
|-------------------------|------|---------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>31 734,23 CZK</b> |
|----------------------------|----------------------|

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu | Celkem    | %      |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------|--------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      | 29 768,80 | 93,81  |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      | 1 965,43  | 6,19   |
| Cena celkem |                               |          | 31 734,23 | 100,00 |

### Položkový rozpočet

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| <b>S:</b> | 06 -0082 | Úprava okolí Staré školy ve Štramberku – plocha č. 2 |
| <b>C:</b> | 03       | Stavební práce - zídka                               |
| <b>C:</b> | 02       | Oprava stávající kamenné zdi                         |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|              |                                      |  |    |         |           |                  |
|--------------|--------------------------------------|--|----|---------|-----------|------------------|
| <b>Díl 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> |  |    |         |           | <b>29 768,80</b> |
| 1            | 327212345R00                         | Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí, do 3 m3 obkladní | m3 | 2,54000 | 11 720,00 | 29 768,80        |
|              | 6,35*0,4                             |  |    | 2,54000 |           |                  |

|               |                                |             |   |         |        |                 |
|---------------|--------------------------------|-------------|---|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |             |   |         |        | <b>1 965,43</b> |
| 2             | 998011001R00                   | Přesun hmot | t | 7,86171 | 250,00 | 1 965,43        |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 06 -0082 Úprava okolí Staré školy ve Štramberku – plocha č. 2**  
**03 Doplnění časového spínače a VO**

Objednatel: Město Štramberk IČ: 00298468  
Náměstí 9 DIČ: CZ00298468  
74266 Štramberk

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238  
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238  
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Tereza Koláčková**

| Rozpis ceny   |  |  | Celkem           |
|---------------|--|--|------------------|
| HSV           |  |  | 11 816,25        |
| PSV           |  |  | 0,00             |
| MON           |  |  | 5 080,00         |
| VN            |  |  | 0,00             |
| ON            |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b> |  |  | <b>16 896,25</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | <b>0,00 CZK</b> |
|-------------------------|------|-----------------|

|                         |      |                      |
|-------------------------|------|----------------------|
| Základ pro základní DPH | 21 % | <b>16 896,25 CZK</b> |
|-------------------------|------|----------------------|

|              |  |                 |
|--------------|--|-----------------|
| Zaokrouhlení |  | <b>0,00 CZK</b> |
|--------------|--|-----------------|

|                            |  |                      |
|----------------------------|--|----------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |  | <b>16 896,25 CZK</b> |
|----------------------------|--|----------------------|

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu | Celkem    | %      |
|-------------|-------------------------|----------|-----------|--------|
| 1           | Zemní práce             | HSV      | 632,50    | 3,74   |
| 5           | Komunikace              | HSV      | 9 832,50  | 58,19  |
| 96          | Bourání konstrukcí      | HSV      | 977,50    | 5,79   |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      | 373,75    | 2,21   |
| M21         | Elektromontáže          | MON      | 5 080,00  | 30,07  |
| Cena celkem |                         |          | 16 896,25 | 100,00 |

## Položkový rozpočet

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| <b>S:</b> | 06 -0082 | Úprava okolí Staré školy ve Štramberku – plocha č. 2 |
| <b>C:</b> | 04       | Osvětlení  |
| <b>C:</b> | 03       | Doplnění časového spínače a VO                       |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|              |                    |  |    |          |       |               |
|--------------|--------------------|--|----|----------|-------|---------------|
| <b>Díl 1</b> | <b>Zemní práce</b> |  |    |          |       | <b>632,50</b> |
| 1            | 113106221R00       | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném | m2 | 11,50000 | 55,00 | 632,50        |

|              |                   |  |    |          |          |                 |
|--------------|-------------------|--|----|----------|----------|-----------------|
| <b>Díl 5</b> | <b>Komunikace</b> |  |    |          |          | <b>9 832,50</b> |
| 2            | 591211111R00      | Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm         | m2 | 11,50000 | 750,00   | 8 625,00        |
| 3            | 58380120.AR       | Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I | m2 | 1,15000  | 1 050,00 | 1 207,50        |

|               |                           |  |    |          |       |               |
|---------------|---------------------------|--|----|----------|-------|---------------|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |  |    |          |       | <b>977,50</b> |
| 4             | 979071121R00              | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž | m2 | 11,50000 | 85,00 | 977,50        |

|               |                                |             |   |         |        |               |
|---------------|--------------------------------|-------------|---|---------|--------|---------------|
| <b>Díl 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |             |   |         |        | <b>373,75</b> |
| 5             | 998011001R00                   | Přesun hmot | t | 1,49500 | 250,00 | 373,75        |

|                |                       |   |    |         |          |                 |
|----------------|-----------------------|---|----|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl M21</b> | <b>Elektromontáže</b> |   |    |         |          | <b>5 080,00</b> |
| 6              | 210001                | Montáž digitálních astrohodin                         | ks | 1,00000 | 312,50   | 312,50          |
| 7              | 210002                | Instalační spínací hodiny Tempus Astro, 1Z, digitální | ks | 1,00000 | 3 517,50 | 3 517,50        |
| 8              | 210003                | Nastavení astrohodin                                  | ks | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00        |