

D O D A T E K Č . 2

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 16.9.2016

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 2402/2016 ze dne 20.9.2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří“
uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
a účinném znění
(dále jen „smlouva“)

mezi

Zhotovitelem: Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ve vilkách 136/33, 644 00 Brno - Útěchov

IČ: 60552158

DIČ: [REDACTED]

Číslo autorizace ČKA: 01461

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří

zastoupeným: Mgr. Josefem Rybeckým, administrátorem

IČ: 68081502

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

V průběhu provádění díla došlo ke k neočekávaným připomínkám a požadavkům dotčených orgánů, zejména orgánů státní památkové péče, s nimiž bylo nutné se vypořádat úpravou již zpracovaných částí projektové dokumentace. V případě že by zhotovitel plynule pokračoval bez dílčího projednávání projektované dokumentace a průběžného zapracování připomínek a podnětů dotčených orgánů, vystavoval by se reálnému riziku, že na základě takovéto projektové dokumentace nebude možné zajistit souhlasná závazná stanoviska, povolení a souhlasy a práce takto provedené budou zmařené. Z důvodů těchto dodatečných informací a tohoto nepředvídatelného zdržení se zhotovitel s objednatel dohodli na úpravě předmětu a doby plnění.

Předmět dodatku:

I. ve čl. 2 Dílo, se nahrazují a doplňují stanovené body smlouvy takto:

- 1.1. Součástí projekčních prací je vypracování jednotné projektové dokumentace pro ohlášení stavby, vydání územního souhlasu a provádění stavby (DSJ), která bude současně využita pro zadávací řízení na dodavatele stavby. Nedílnou součástí DSJ jsou restaurátorské záměry a průzkumy na vydání kladných závazných stanovisek nutných pro realizaci stavby a stavební povolení, požární zpráva, podrobný výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

- 1.2. Součástí DSJ je dále inženýrská činnost pro zajištění nezbytně nutných stanovisek a vyjádření příslušných orgánů a institucí pro získání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a územního souhlasu.

II. **ve čl. 4 Doba plnění**, se nahrazují a doplňují stanovené body smlouvy takto:

- | | |
|--|-----------|
| 2.1.1. Odevzdání DSJ (vyjma rozpočtu): | 1.3.2017 |
| 2.2. Ukončení inženýrské činnosti DSJ (podání příslušné žádosti na stavební úřad): | 27.3.2017 |
| 2.3.1. Odevzdání ZS-R (vyjma rozpočtu), vč. kladných závazných stanovisek – rozhodnutí: | 27.3.2017 |
| 2.3.2. Odevzdání rozpočtu k ZS-R: | 1.3.2017 |
| 2.4. Odevzdání plánu BOZP: | 1.3.2017 |
| 2.7. Odevzdání projektu kanalizační přípojky a venkovních úprav, včetně inženýrské činnosti (podání příslušné žádosti na stavební úřad): | 1.3.2017 |

III. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V. Dodatek č. 2 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

V Tišnově dne 7.2.2017

V Brně dne 7.2.2017

ARCHITEKT
ZDENĚK BUREŠ
PROJEKTOVÁ ČINNOST V INŽENÝRSKÝCH OBLASTÍCH

.....

za objednatele:
Mgr. Josef Rybecký

Římskokatolická farnost
PŘEDKLÁŠTEŘÍ
Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
IČ: 68081502

.....

za zhotovitele:
Ing. arch. Zdeněk Bureš