

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 14/25

dále jen „dodatek“

Smluvní strany:

Objednatel: Město Rožďalovice

Se sídlem: 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93

IČO: 00239712

DIČ: CZ00239712

Zastoupený: Petrem Kapalem, starostou

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,

č.ú. 246856044/0300

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Sídlo: Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02

IČO: 43090150

DIČ: CZ43090150

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 1412058/0300

Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Alexandr Hájek, DiS., jednatel

(Dále jen zhotovitel)

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:

I. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na stavební zakázce: „**Výstavba chodníků v ul. Boleslavská, Rožďalovice**“ stavební vícepráce a po vzájemné dohodě neprovést některé stavební práce (dále jen méněpráce) v rozsahu dle cenových soupisů stavebních víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši takto:

méněpráce	-720 363,06 Kč
vícepráce	<u>278 921,88 Kč</u>
Cena stavebních méněprací a víceprací celkem bez DPH	-441 441,18 Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo bez DPH 4 480 945,05 Kč

Cena stavebních víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH -441 441,18 Kč

Cena stavebních prací dle dodatku č.1 celkem bez DPH 4 039 503,87 Kč

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 14/25 beze změny.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města Rožďalovice, usnesením č. 7/2026/9 dne 15. 7. 2026.

V Rožďalovicích dne

**Petr
Kapal**

Digitálně podepsal
Petr Kapal
Datum: 2026.07.23
14:57:01 +02'00'

.....
Petr Kapal, starosta
(Objednatel)

V Nové Vsi I dne

**Alexandr
Hájek**

Digitálně podepsal
Alexandr Hájek
Datum: 2026.07.27
08:18:49 +02'00'

.....
Alexandr Hájek, DiS., jednatel
(Zhotovitel)