

S00FP00KQGPX

DODATEK č. 1
ke SMLouvě o Dílo

č. objednatele SD/00775/2013 /1

č. zhotovitele 18/2013/14

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Ing. Jiří Fišer

zástupce pro věci technické

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu

9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

se sídlem

Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, jednatele

zástupce ve věcech technických

Ing. Pavel Markvart

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Michal Hájek

- obor autorizace: pozemní stavby

- číslo autorizace: 27465

IČ 44797958

DIČ CZ44797958

obchodní rejstřík

Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3645

bankovní spojení

KB Tábor

číslo účtu

3209-301/0100

tel. 381 254 651, fax 381 254 653, e-mail: info@pamatkytabor.cz

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 vzájemně dohodly na změně termínu plnění díla uvedeného v článku IV. smlouvy o dílo následovně:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 V období říjen až prosinec nelze dodržet technologické předpisy provádění prací na obnově fasády a střechy, a to **z důvodů nevhodných klimatických podmínek** (teploty nižší než +5 °C). Z tohoto důvodu se termíny realizace díla mění takto:

Termín předání a převzetí staveniště: **17.3.2014**

Termín zahájení stavebních prací: **18.3.2014**

Termín dokončení stavebních prací: **17.5.2014**

Termín předání a převzetí díla: **23.5.2014**

nebo do 7mi dnů od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora

Doba provádění prací: **61 kal. dnů** (nemění se)

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.


Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele **18/2013/14** a č. objednatele **SD/00775/2013** uzavřené dne 18. 10. 2013 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

V Táboře dne *25. 10. 2013*

V Táboře dne: 25. 10. 2013



[Signature]
za objednatele:
Ing. Jiří Fišer, starosta



[Signature]
za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Straka, jednatel

[Signature]