

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2020/1 pro zakázku
„**Stavební úpravy schodiště v kulturním domě Dražice čp. 166**“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

(dále jen „NOZ“)

mezi:

Objednatel

Obchodní jméno : **Obec Dražice**
Sídlo : Dražice 166, 391 31 Dražice
IČO : 00252239
Zastoupený : Lubomírem Smažíkem, starostou

a

Zhotovitel

Obchodní jméno : **VAKU STAV s.r.o.**
Sídlo : nám. F. Křížíka 2840, 390 01 Tábor
Zápis v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 24059
IČO : 24273554
DIČ : CZ24273554
Zastoupený : Vasyľ Kuzevych - jednatel

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/1 na akci „**Stavební úpravy schodiště v kulturním domě Dražice čp. 166**“ uzavřenou dne 4. 3. 2020. Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem následovně

Článek I. Doba provedení díla

V průběhu realizace stavby „**Stavební úpravy schodiště v kulturním domě Dražice čp. 166**“ se smluvní strany dohodly, že **termín dokončení díla** zhotovitelem bude posunut z důvodu dodržení technologických postupů do **20.8. 2020.**

Článek II. Cen provedení díla

Cena díla se mění dle více práce uvedené v příloženém rozpočtu. **Cena díla se zvyšuje o 359 104,86 Kč bez DPH.**

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2020/1 „**Stavební úpravy schodiště v kulturním domě Dražice čp. 166**“, uzavřené dne 4. 3. 2020 se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech oboustranně potvrzených výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Dražicích dne: 30.6. 2010

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:



Obec Dražice
Lubomír Smažík, starosta

OBEC DRAŽICE
DRAŽICE 166, 391 31 DRAŽICE
IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239
TEL.: 381 239 680
-4-



VAKU STAV s.r.o.
Vasyl Kuzevych, jednatel

VAKU STAV s.r.o.
NÁM. FR. KŘÍŽÍKA 2840
TÁBOR 390 01
IČO: 242 73 554
DIČ: CZ24273554

Stavební rozpočet

Název stavby: Drazžice

Druh stavby: Doba výstavby:

Lokalita: Zadátelem výstavby:

JKSO: Konec výstavby:

Zpracováno dne: 24.06.2020 Zpracoval: Zhotovitel:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:



VAKU STAV s.r.o.
 nám. Františka Křižíka 2840, 390 01 Tábor

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Sazba DPH	Množství	Jednotková cena (Kč)	Sleva %	Cena/MJ po slevě (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)
1	311271187R00	Zdi podzemí a volné	m2		73,60	1 563,99	0,00	1 563,99	91 955,84	23 153,82	115 109,66	0,17	12,74
41		Zdivo z tvámic Ytong							91 955,84	23 153,82	115 109,66		
2	413941123RT2	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	t		0,07	38 540,00	0,00	38 540,00	6 697,79	11 256,84	17 954,63	1,10	0,33
3	416021121R00	Osazení valcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22							6 697,79	11 256,84	17 954,63		
60		Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RB 12,5 mm	m2		21,00	721,01	0,00	721,01	2 101,94	711,48	2 813,42	0,01	0,08
60		Omítky ze suchých směsí	m2		21,00	171,01	0,00	171,01	4 595,85	10 545,36	15 141,21	0,01	0,25
4	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2		73,60	120,00	0,00	120,00	3 082,43	20 196,04	23 278,47	0,00	0,55
5	602021172R00	Štuk na stěnách vnější Baumit tl.3 mm, ručně	m2		73,60	147,49	0,00	147,49	888,35	7 943,65	8 832,00	0,00	0,18
6	601021143R00	Štuk na stropěch štukový Baumit, ručně	m2		21,00	171,01	0,00	171,01	1 544,13	9 311,14	10 855,26	0,00	0,28
61		Úprava povrchů vnitřní	m2		73,60	237,50	0,00	237,50	649,95	2 941,26	3 591,21	0,00	0,09
7		Montáž vyztužené sítě (perlinky) do stěry-vnitřní stěny	m2		21,00	304,99	0,00	304,99	6 043,03	17 841,76	23 884,79	0,00	0,36
8		Montáž vyztužené sítě (perlinky) do stěry-stropy	m2		21,00	304,99	0,00	304,99	1 509,27	4 895,52	6 404,79	0,00	0,09
9	622481211RT2	Úprava povrchů vnější	m2		73,60	237,50	0,00	237,50	4 533,76	12 946,24	17 480,00	0,00	0,27
8		Montáž vyztužené sítě (perlinky) do stěry-vnější stěny	m2		73,60	237,50	0,00	237,50	4 533,76	12 946,24	17 480,00	0,00	0,27
10	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2		94,60	52,09	0,00	52,09	398,83	4 569,18	4 927,71	0,00	0,01
H01		Malby							398,83	4 569,18	4 927,71		
11	998011001R00	Budovy občanské výstavby	t		15,00	337,49	0,00	337,49	0,00	5 062,35	5 062,35	0,00	0,00
H04		Stropy a jejich konstrukce							0,00	5 062,35	5 062,35		
12	602011141RT1	zakládání nový strop	m2		264,00	190,00	0,00	190,00	0,00	50 160,00	198 850,00	0,00	0,00
13	602021172R00	manipulace s traverezami	hod		32,00	220,00	0,00	220,00	235,76	6 804,24	7 040,00	0,00	0,00
14	601021143R00	materiál traverzy kam sítě roksory beton lešení	pol		55,00	190,00	0,00	190,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
15	612481211RT2	doprava	pol		1,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00
16	611481211RT2	odpočty za dodávku schodnic	pol		4,00	650,00	0,00	650,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
H07		počty za rozpočtu 55,56,57							0,00	2 600,00	2 600,00		
17	7841924512R00		pol		1	-43007,69	0	-43007,69	0,00	198 850,00	-43 007,69	0,00	0,00

39703 89 Kč bez DPH