



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele

č. zhotovitele 2/2026

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696

zastoupené

ředitelem Mgr. Petr Vašíček

se sídlem

Zborovská č.p. 2696, 390 03 Tábor

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do stavebního deníku

IČ 00582859

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PEZESTAV s.r.o.

se sídlem

Vančurova 1239/1 39001 Tábor

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Jiří Zeman

- obor autorizace: Pozemní stavby

- číslo autorizace: 6883

IČ 26069792

obchodní rejstřík

Budějovicích oddíl C, vložka 12068

DIČ CZ26069792

vedený Krajským soudem v Českých

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "zhotovitel")



Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2026 smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem „Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – stavební práce“. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č.1, č.2, č.3 a č.4, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

Čl. III Cena

Na základě výše uvedené skutečnosti se tímto dodatkem mění čl. V. CENA ze smlouvy o dílo, který nově zní:

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena dle SOD bez DPH	2 443 019,49 Kč
DPH 21%	513 034,09 Kč
Cena dle SOD s DPH.....	2 956 053,58 Kč
Změnový list č.1 (bez DPH)	+ 9 341,50 Kč
Změnový list č.2 (bez DPH).....	+ 4 196,90 Kč
Změnový list č.3 (bez DPH)	+43 503,52Kč
Změnový list č.4 (bez DPH).....	+16 342,49 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	2 516 403,90 Kč
DPH 21%.....	528 444,82 Kč
Cena dle dodatku č.1 s DPH.....	3 044 848,72 Kč

Změny uvedené ve Změnových listech ZL č.1, č.2, č.3 a č.4, které jsou součástí dodatku č. 1, jsou provedeny v souladu s odstavcem 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027. Jejich hodnota činí celkem 92 596,41Kč bez DHP, což je 3,79% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, na základě které se realizuje tato veřejná zakázka a nepřesahuje povolenou hodnotu změny závazku ve výši max. 15%. Zároveň také nepřekročí finanční limit (max. 30 % původní hodnoty) navýšení závazku stanovený Směrnicí Rady města pro dodatečné stavební práce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dále součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. a jeho novelizace.

Čl. IV Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku č.1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1, č.2, č.3 a č.4

V Táboře, dne.....~~10~~~~-08~~- 2026


V Táboře, dne.....~~10~~~~-08~~- 2026

Za objednatele:



.....
Mgr. Petr Vašíček
ředitel

Za zhotovitele:



Jaroslav Kubec
jednatel



Základní škola Tábor
Zborovská 2696
390 03, Tábor
příspěvková organizace
IČO: 00582859

Změnový list č. 1

Název akce :Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – stavební práce

Objednatel: ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696 Město Tábor

Zhotovitel: PEZESTAV s.r.o.

Číslo SOD zhotovitele č. zhotovitele 2/2026

Projektant: DESIGN 4AVI s.r.o. - Sebastian Fenyk

Stavební objekt/část stavby: PC

Technický popis změny stavby: demontáž dřevěného stupně pod katedrou , demontáž stávající elektroinstalace vedení elektroinstalace ve stropěch v PVC lištách, nadměrné množství podlahové stěrky
Neprovedeno- vysekání rýh ve stropěch, omítka rýh ve stropěch

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 2 226,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 11.567,50 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení o:	+ 9.341,50 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: beze změn

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): Jaroslav Kubec

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím.

Dozor investora: LADISLAV BACIL
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Ředitel ZŠ:
Mgr. Petr Vašíček (datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce do 600 000,- Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 600 001,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

Stavební rozpočet - změnový list - PC

Název stavby:		ZŠ Zborovská		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		Modernizace učeben - PC		Začátek výstavby:		29.06.2026		Projektant:	
Lokalita:		Tábor		Konec výstavby:		Zhotovitel:		PEZESTAV s.r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne:		27.07.2026		Zpracovatel: Jaroslav Kubec	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
01			Vícenáklady				2 717,63	8 849,87	11 567,50
01	96		Bourání konstrukcí				0,00	1 210,00	1 210,00
12	01	966061111R00	Demontáž dřevěných stupňů katedry	ks	1,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00
1	61		Úprava povrchů vnitřní				1 219,17	2 940,83	4 160,00
35	01	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	8,00	520,00	1 219,17	2 940,83	4 160,00
01	M21		Elektromontáže				1 498,46	3 614,54	5 113,00
16	01	210010002R00	Vedení elektroinstalace PVC lištami - stropy	m	14,50	114,00	484,44	1 168,56	1 653,00
16	01	210010003R00	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00	3 460,00	1 014,02	2 445,98	3 460,00
01	S		Přesuny suti				0,00	1 084,50	1 084,50
18	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,15	2 100,00	0,00	315,00	315,00
19	01	979082113R00	Naložení a složení suti	t	0,15	450,00	0,00	67,50	67,50
20	01	979082119R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,15	260,00	0,00	39,00	39,00
21	01	979082121R00	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	15,00	20,00	0,00	300,00	300,00
22	01	979082212R00	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,15	2 420,00	0,00	363,00	363,00
02			Odečty				0,00	-2 226,00	-2 226,00
02	61		Úprava povrchů vnitřní				0,00	-1 260,00	-1 260,00
2	02	610450111R00	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - odečet	m2	2,80	-450,00	0,00	-1 260,00	-1 260,00
02	96		Bourání konstrukcí				0,00	-966,00	-966,00
12	02	961052113R00	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm - odečet	m	4,60	-210,00	0,00	-966,00	-966,00
Celkem:									9 341,50

Poznámka

Poznámka:

Změnový list č. 2

Název akce :Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – stavební práce

Objednatel: ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696 Město Tábor

Zhotovitel: PEZESTAV s.r.o.

Číslo SOD zhotovitele č. zhotovitele 2/2026

Projektant: DESIGN 4AVI s.r.o. - Sebastian Fenyk

Stavební objekt/část stavby: Robotika

Technický popis změny stavby: demontáž dřevěného stupně pod katedrou , demontáž stávající elektroinstalace, vedení elektroinstalace ve stropech v PVC lištách

Neprovedeno : vysekání rýh ve stropech, omítka rýh ve stropech

Dopad na cenu:	méněpráce:	-1 896,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 6.092,90 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení o:	+ 4.196,90 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: beze změn

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): Jaroslav Kubec

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím.

Dozor investora: LADISLAV BACIL
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Ředitel ZŠ:
Mgr. Petr Vašíček (datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce do 600 000,- Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 600 001,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

Stavební rozpočet - změnový list - Robotika

Název stavby:		ZŠ Zborovská		Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Modernizace učeben - Robotika		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Tábor		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:				
						Jaroslav Kubeč				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Nálady (Kč)	Celkem
01			Vícenálady				1 113,20		4 979,70	6 092,90
01	96		Bourání konstrukcí				0,00		1 210,00	1 210,00
12	01	960601111R00	Demontáž dřevěných stupňů katedry	ks	1,00	1 210,00	0,00		1 210,00	1 210,00
01	M21		Elektromontáže				1 113,20		2 685,20	3 798,40
16	01	210010002R00	Vedení elektroinstalace PVC lištami - stropy	m	5,60	114,00	187,10		451,30	638,40
16	01	210010003R00	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00	3 160,00	926,10		2 233,90	3 160,00
01	S		Přesuny suti				0,00		1 084,50	1 084,50
18	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,15	2 100,00	0,00		315,00	315,00
19	01	979082113R00	Naložení a složení suti	t	0,15	450,00	0,00		67,50	67,50
20	01	979082119R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,15	260,00	0,00		39,00	39,00
21	01	979082121R00	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	15,00	20,00	0,00		300,00	300,00
22	01	979082212R00	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,15	2 420,00	0,00		363,00	363,00
02			Odečty				0,00		-1 896,00	-1 896,00
02	61		Úprava povrchů vnitřní				0,00		-1 035,00	-1 035,00
2	02	610450111R00	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - odečet	m2	2,30	-450,00	0,00		-1 035,00	-1 035,00
02	96		Bourání konstrukcí				0,00		-861,00	-861,00
2	02	961052113R00	Výsekaní rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm - odečet	m	4,10	-210,00	0,00		-861,00	-861,00

Celkem: 4 196,90

Poznámka:

Změnový list č. 3

Název akce :Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – stavební práce

Objednatel: ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696 Město Tábor

Zhotovitel: PEZESTAV s.r.o.

Číslo SOD zhotovitele č. zhotovitele 2/2026

Projektant: DESIGN 4AVI s.r.o. - Sebastian Fenyk

Stavební objekt/část stavby: Přírodověda 1 NP

Technický popis změny stavby: Vybourání ocelové zárubně, zazdění otvoru , omítka štuková, vysekání rýh pro vedení vodovodního a kanalizačního potrubí k 2 ks vestavěným umyvadlům, demontáž stávající elektroinstalace, nadměrné množství podlahové stěrky, vedení elektroinstalace ve stropěch v PVC lištách
Neprovedeno- vysekání rýh ve stropěch, omítka rýh ve stropěch

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 3. 258,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 46.761,52 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení o:	+ 43.503,52 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: beze změn

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): Jaroslav Kubec

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím.

Dozor investora: LADISLAV BACIL
(datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Ředitel ZŠ:
Mgr. Petr Vašíček (datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce do 600 000,- Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 600 001,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora
(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

Stavební rozpočet - změnový list - přírodověda 1 NP

Název stavby:		ZŠ Zborovská			Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:		Modernizace učeben - přírodověda 1NP			Začátek výstavby:		29.06.2026 Projektant:		
Lokalita:		Tábor			Konec výstavby:		Zhotovitel: PEZESTAV s.r.o.		
JKSO:					Zpracováno dne:		27.07.2026 Zpracoval: Jaroslav Kubeč		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
01			Vícenáklady			14 570,31	32 191,21	46 761,52	
01		34	Stěny a příčky			1 861,59	686,91	2 548,50	
1	01	340271612R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 pórobetonovými tvárniciemi, tl. 125 mm	m3	0,30	8 494,99	1 861,59	686,91	2 548,50
01		61	Úprava povrchů vnitřní			201,00	1 391,02	1 592,02	
2	01	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00	796,01	201,00	1 391,02	1 592,02
01		63	Podlahy a podlahové konstrukce			7 231,62	16 848,38	24 080,00	
35	01	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	45,00	520,00	6 857,84	16 542,16	23 400,00
6	01	631312131R00	Vyspravení betonových podlah rychlutmocním polymerem - výsávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	ks	2,00	340,00	373,78	306,22	680,00
01		725	Zařizovací předměty			2 540,88	1 057,12	3 598,00	
6	01	725012124R00	Potrubí PPR 20	m	5,00	65,00	243,45	81,55	325,00
7	01	725012124RT1	Potrubí HT 50	m	5,00	71,00	265,85	89,15	355,00
8	01	725012131R00	Rohový ventil	ks	2,00	119,00	187,40	50,60	238,00
9	01	725012124RU1	Demontáž plyn přípojky vč zasklepení	soubor	1,00	1 470,00	973,84	496,16	1 470,00
10	01	725013125R00	Napojení vodovodu a kanalizace na stáv stoupačky	soubor	1,00	1 210,00	870,34	339,66	1 210,00
01		783	Nátěry			88,64	431,36	520,00	
11	01	783212100R00	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus	1,00	520,00	88,64	431,36	520,00
01		96	Bourání konstrukcí			54,67	1 922,53	1 977,20	
13	01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	632,00	54,67	966,53	1 011,20
14	01	961041221R00	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	4,60	210,00	0,00	966,00	966,00
01		97	Protřežení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	1 722,00	1 722,00	
16	01	977000010R00	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 100 mm	m	8,20	210,00	0,00	1 722,00	1 722,00
01		M21	Elektromontáže			2 591,91	6 252,09	8 844,00	
16	01	210010002R00	Vedení elektroinstalace PVC lištami - stropy	m	21,00	114,00	701,61	1 692,39	2 394,00
16	01	210010003R00	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00	6 450,00	1 890,30	4 559,70	6 450,00
01		S	Přesuny suti			0,00	1 879,80	1 879,80	
18	01	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,26	2 100,00	0,00	546,00	546,00
19	01	979082113R00	Naložení a složení suti	t	0,26	450,00	0,00	117,00	117,00
20	01	979082119R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,26	260,00	0,00	67,60	67,60
21	01	979082121R00	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	26,00	20,00	0,00	520,00	520,00
22	01	979082212R00	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,26	2 420,00	0,00	629,20	629,20
02			Odečty			0,00	-3 258,00	-3 258,00	
02		61	Úprava povrchů vnitřní			0,00	-1 935,00	-1 935,00	
2	02	610450111R00	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - odečtet	m2	4,30	-450,00	0,00	-1 935,00	-1 935,00

02	96	Bourání konstrukcí				0,00	-1 323,00	-1 323,00
12	02	96105213R00	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm - odečet	m	6,30	-210,00	-1 323,00	-1 323,00

Poznámka:

Celkem:

43 503,52

Změnový list č. 4

Název akce :Modernizace učeben ZŠ Tábor, Zborovská 2696 – Odborné učebny – stavební práce

Objednatel: ZŠ TÁBOR, ZBOROVSKÁ 2696 Město Tábor

Zhotovitel: PEZESTAV s.r.o.

Číslo SOD zhotovitele č. zhotovitele 2/2026

Projektant: DESIGN 4AVI s.r.o. - Sebastian Fenyk

Stavební objekt/část stavby: Přírodověda 2 NP

Technický popis změny stavby: Vybourání ocelové zárubně, omítka štuková okolo zárubně, demontáž stávající elektroinstalace, nadměrné množství podlahové stěrky, vedení elektroinstalace ve stropech v PVC lištách

Neprovedeno- vysekání rýh ve stropech, omítka rýh ve stropech

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 2.226,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 18.568,49 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení o:	+ 16.342,49 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: beze změn

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): Jaroslav Kubec



Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím.


Dozor investora: LADISLAV BACIL
(datum, razítko, podpis):



Schvalovací doložka objednatele

Ředitel ZŠ:

Mgr. Petr Vašíček (datum, podpis):
(vícepráce/méněpráce do 600 000,- Kč bez DPH)



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):
(vícepráce nad 600 001,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis):
(vícepráce nad 900 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

Stavební rozpočet - změnový list - přírodověda 2 NP

Název stavby:		ZŠ Zborovská		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		Modernizace učeben - přírodověda 2NP		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Tábor		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracovali:			
						Jaroslav Kubec			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
01	01	61	Víceakлады			6 380,90	12 187,59	18 568,49	
4	01	642942111RT4	Úprava povrchů vnitřní			3 370,49	3 160,80	6 531,29	
5	01	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	3 285,28	1 866,72	3 285,28	
3	01	612401391R00	D+M dveře plně bílé vč kování	kus	1,00	2 450,00	1 403,27	2 450,00	
			Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00	796,01	100,50	796,01	
01	63		Podlahy a podlahové konstrukce			1 371,57	3 308,43	4 680,00	
35	01	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	9,00	520,00	3 308,43	4 680,00	
01	783		Nátěry			88,64	431,36	520,00	
11	01	783212100R00	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus	1,00	520,00	431,36	520,00	
01	96		Bourání konstrukcí			54,67	956,53	1 011,20	
13	01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	632,00	956,53	1 011,20	
01	M21		Elektromontáže			1 495,53	3 607,47	5 103,00	
16	01	210010002R00	Vedení elektroinstalace PVC lištami - stropy	m	14,50	114,00	1 168,56	1 653,00	
16	01	210010003R00	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00	3 450,00	2 438,91	3 450,00	
01	S		Přesuny suti			0,00	723,00	723,00	
18	01	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,10	2 100,00	210,00	210,00	
19	01	979082113R00	Naložení a složení suti	t	0,10	450,00	45,00	45,00	
20	01	979082119R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,10	260,00	26,00	26,00	
21	01	979082121R00	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	10,00	20,00	200,00	200,00	
22	01	979082212R00	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,10	2 420,00	242,00	242,00	
02			Odečty			0,00	-2 226,00	-2 226,00	
02	61		Úprava povrchů vnitřní			0,00	-1 260,00	-1 260,00	
2	02	610450111R00	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - odečít	m2	2,80	-450,00	-1 260,00	-1 260,00	
02	96		Bourání konstrukcí			0,00	-966,00	-966,00	
12	02	961052113R00	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm - odečít	m	4,60	-210,00	-966,00	-966,00	

Poznámka: