

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420
Zastoupený:	Pavlem Stiborem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Honkova 272, 50002 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Honkova 272, 50002 Hradec Králové
IČ:	25918681
DIČ:	CZ25918681
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:	274431334/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:	



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14.4.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Kutnohorská v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125031 na veřejnou

Dne: 24.10.2025 v 09:15:59

Čj: TSHK/7477/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Obchodní

zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení sjednána částkou bez DPH 975.312,93 Kč.
3. Dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2025 byl termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání a vyklizení staveniště) stanoven nejpozději do 24. 10. 2025.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změnit rozsah prováděných prací s ohledem na nově zjištěné skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu provádění stavby a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku bude třeba upravit cenu díla, k datu podpisu tohoto dodatku však změna ceny díla není známa a bude upřesněna po doplnění dosud nepopsaných víceprací a méněprací. Upřesnění rozsahu prováděných prací a změnu ceny díla budou smluvní strany řešit doplněním tohoto dodatku.
3. Smlouva o dílo zůstává nedotčena a v platnosti.

IV.


ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne 24. 10. 2025

V Hradci Králové dne 24. 10. 2025

ZA ZHOTOVITELE:



Pavel Stibor
jednatel
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ