

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 18290
Zastoupený: Radek Polák, společník
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 288751654/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba: [REDACTED]

(oprávněný zástupce ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Dne: 29.07.2025 v 10:46:12

Čj: TSHK/5377/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Obchodní

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.5.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, na třídě SNP v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125047 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku na třídě SNP, Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. ods. 1 smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele částkou bez DPH 1.750.000,- Kč.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce – položky:

- Na základě výsledků hutních zkoušek pláně nebyla provedena výměna aktivní zóny z materiálu ŠD frakce 0 – 63.
- Při provádění zemních prací byla odkryta původní uliční vpust. U této vpusti nebylo provedeno nové připojovací potrubí vč. zemních prací.
- U dalších dvou kusů uličních vpustí byly osazeny původní litinové mříže včetně rámu.

Vícepráce – položky:

- V rámci stavby byly provedeny zemní práce v souvislosti s výměnou kabelů veřejného osvětlení.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu snížení o 238 618,80 Kč bez DPH.

3. Článek V. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 1 511 381,20 Kč.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Změnové listy – nedílná součást tohoto dodatku.

V Jaroměři dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:


ZA OBJEDNATELE:



Radek Polák
společník
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Gabriela Poláková
společnice
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo SOD ze dne 07.05.2025			
Název stavby:	Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové		
Investor:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6 IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447		
Zhotovitel:	R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s. Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř IČ: 07270577, DIČ: CZ07270577		
Důvod a popis změny			
Při bourání podkladních konstrukcí byla odkryta původní šachta uliční vpusti, u které byla provedena kamerová zkouška připojovacího potrubí s výsledkem bez závad. Po vyčištění šachty uliční vpusti jí výškově upravil a osadil novou litinovou mříž s kalovým košem. Dále došlo k úpravě asfaltovaných ploch, oprava byla uskutečněna pouze v nutném rozsahu, zbylé projektované plochy zůstávají beze změn. Realizace těchto změn nedojde ke změně ostatních parametrů chodníku.			
Přílohy změnového listu:	Rozpočet víceprací/méněprací		
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	1 750 000,00 Kč	s DPH	2 117 500,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	- Kč	s DPH	0,00 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 419 878,86 Kč		
Přípočet (bez DPH)	181 260,06 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- 238 618,80 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	1 511 381,20 Kč	s DPH	1 828 771,25 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	(zároveň termín vyklizení staveniště): do 31.07.2025		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	(zároveň termín vyklizení staveniště): do 31.07.2025		
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko zhotovitele stavby:		
Schvaluji: dne:	Schvaluji: dne: dle el. podpisu		
Stanovisko projektanta stavby:	Stanovisko investora:		
Schvaluji: dne:	Schvaluji: dne: dle el. podpisu		

Rekapitulace stavby

ZL č. 1 - Mění práce

Stavba: **Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové**

Místo: **Hradec Králové**

Zadavatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Zhotovitel: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**

Objekt	Soupis		Cena celkem bez DPH [CZK]
A - Zpevněné plochy	a - příprava území	Měnípráce	0,00
A - Zpevněné plochy	b - návrh	Mění práce	-419 878,86
B – Vedlejší a ostatní náklady		Mění práce	0,00

Objekt	Soupis		Cena celkem bez DPH [CZK]
		Mění práce celkem bez DPH	-419 878,86

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 1 - Méně práce

Stavba: **Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové**
 Objekt: **A - Zpevněné plochy**
 Soupis: **b - návrh**
 Místo: **Hradec Králové**
 Zadavatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
 Zhotovitel: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**

Datum:
 Smlouva o dílo č.: --
 ze dne: 07.05.2025

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méně práce							-419 878,86
1a	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-325,000		
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a č.3				
	VV		325			325,000	
	VV		Součet			325,000	
3a	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-19,200		
	VV		UV+přípojka, viz.příloha č.1 a č.2				
	VV		(1,5*1,5*2*1)+(1,5*1,4*7)			19,200	
	VV		Součet			19,200	
4a	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-32,500		
	VV		výkop-10% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a č.3				
	VV		325*0,1			32,500	
	VV		Součet			32,500	
6a	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-1,920		
	VV		UV+přípojka, 10% z celkového množství,viz.příloha č.1 a č.2				
	VV		19,2*0,1			1,920	
	VV		Součet			1,920	
9a	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-325,000		
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a č.3				
	VV		325			325,000	
10a	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-3,514		
	VV		UV+přípojka, viz.příloha č.1 a č.2				
	VV		(3,14*0,25*0,25*1,85*1)+(3,14*0,08*0,08*7)+(0,35*7)+(0,08*7)			3,514	
	VV		Součet			3,514	
12a	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 625,000		

	VV		výkop+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.1 a č.3			
	VV		325*5			1 625,000
	VV		Součet			1 625,000
13a	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-17,570	
	VV		UV+přípojka, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		3,514*5			17,570
	VV		Součet			17,570
15a	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-175,500	
	VV		výkop-30% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a č.3			
	VV		325*0,3*1,8			175,500
	VV		Součet			175,500
17a	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-409,500	
	VV		výkop-70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a č.3			
	VV		325*0,7*1,8			409,500
	VV		Součet			409,500
18a	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-4,428	
	VV		UV+přípojka , 70% z celkového množství, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		3,514*0,7*1,8			4,428
	VV		Součet			4,428
19a	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-325,000	
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a č.3			
	VV		325			325,000
	VV		Součet			325,000
20a	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-3,514	
	VV		UV+přípojka, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		(3,14*0,25*0,25*1,85*1)+(3,14*0,08*0,08*7)+(0,35*7)+(0,08*7)			3,514
	VV		Součet			3,514
21a	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-15,686	
	VV		UV+přípojka, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		19,2-3,514			15,686
	VV		Součet			15,686
22a	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,450	
	VV		přípojka UV, viz.příloha č.1 a č.			
	VV		0,35*7			2,450
	VV		Součet			2,450
23a	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-4,900	
	VV		přípojka UV, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		(0,35*7)*2			4,900
	VV		Součet			4,900
31a	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-0,560	
	VV		přípojka UV, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		0,08*7			0,560
	VV		Součet			0,560
36a	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	-723,000	
	VV		úprava podloží ŠD fr. 0-63 v tl. 300mm, viz.příloha č.1 a č.3			

	VV		723			723,000
	VV		Součet			723,000
50a	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	-7,000	
	VV		přípojka UV, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		7			7,000
	VV		Součet			7,000
51a	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	-7,210	
	VV		přípojka UV+ztratiné, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		7*1.03			7,210
	VV		Součet			7,210
52a	K	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	-1,000	
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		1			1,000
	VV		Součet			1,000
53a	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-1,000	
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		1			1,000
	VV		Součet			1,000
54a	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	-1,000	
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		1			1,000
	VV		Součet			1,000
55a	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	-1,000	
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		1			1,000
	VV		Součet			1,000
56a	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	-1,000	
	VV		viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		1			1,000
	VV		Součet			1,000
57a	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	
	VV		nová UV, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		1			1,000
	VV		Součet			1,000
61a	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	-2,000	
	VV		osazení mříže na stávající uliční vpust- výměna			
	VV		2			2,000
	VV		Součet			2,000
64a	K	8999	napojení uliční vpustí	kus	-1,000	
	VV		navrtávka+montáž+materiál+doprava, viz.příloha č.1 a č.2			
	VV		1			1,000
	VV		Součet			1,000
75a	K	93891	zednická úprava spodní hrany přilehlého přístřešku	kus	-1,000	
	VV		zednické práce+materiál+doprava, viz.příloha č.2			
	VV		1			1,000
	VV		Součet			1,000

76a	K	939892	oprava betonových okrajů anglických dvorků	kus	-1,000	
	W		oprava+materiál+doprava, viz.příloha č.2			
	W		1		1,000	
	W		Součet		1,000	
						0,00
						0,00

Rekapitulace stavby

ZL č. 1 - Více práce

Stavba: **Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové**

Místo: **Hradec Králové**

Zadavatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Zhotovitel: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**

Objekt	Soupis		Cena celkem bez DPH [CZK]
A - Zpevněné plochy	a - příprava území	Více práce	0,00
A - Zpevněné plochy	b - návrh	Více práce	181 260,06
B – Vedlejší a ostatní náklady		Více práce	0,00

Objekt	Soupis		Cena celkem bez DPH [CZK]
		Více práce celkem bez DPH	181 260,06

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 1 - Více práce

Stavba: **Oprava chodníku v ulici SNP, Hradec Králové**

Objekt: **A - Zpevněné plochy**

Soupis: **b - návrh**

Místo: **Hradec Králové**

Zadavatel: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Zhotovitel: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**

Datum:

Smlouva o dílo č.: --

ze dne: 07.05.2025

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Více a méně práce							181 260,06
1b	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	219,481		
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a č.3				
	VV		325,000-105,519		219,481		
	VV		Součet		219,481		
4b	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,948		
	VV		výkop-10% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a č.3				
	VV		219,481*0,1		21,948		
	VV		Součet		21,948		
9b	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	219,481		
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a č.3				
	VV		325,000-105,519		219,481		
	VV		Součet		219,481		
12b	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 097,403		
	VV		výkop+příplatek za dalších 5 km, viz.příloha č.1 a č.3				
	VV		219,481*5		1 097,403		
	VV		Součet		1 097,403		
15b	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	118,519		
	VV		výkop-30% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a č.3				
	VV		219,481*0,3*1,8		118,519		
	VV		Součet		118,519		
17b	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	276,545		
	VV		výkop-70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1 a č.3				
	VV		219,481*0,7*1,8		276,545		
	VV		Součet		276,545		
19b	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	219,481		
	VV		výkop, viz.příloha č.1 a č.3				

	VV		219,481			219,481	
	VV		Součet			219,481	
84	K	RRR	výkop rýhy pro kabel VO vč. záhozu a zhutnění	kpl	1,000		
	VV		rýha š. 0,2 x hl. 0,2 x dl. 124 m				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
							0,00
							0,00