



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

na zhotovení stavby

„Rozšíření kapacity mateřské školy obce Rohatec“

kteřou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
DIČ: CZ00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Jiří Domanský, jednatel
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 1786990257/0100

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 41915,

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD20-119 uzavřené dne 9.6.2020.

1.1 V článku 3.1. Výše sjednané ceny se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Sjednaná cena se zvyšuje o částku 104 986,83 Kč bez DPH.

Cena celkem navýšená bez DPH 5 603 382,77 Kč

DPH 1 176 710,38 Kč

Cena celkem s DPH 6 780 093,15 Kč

Cena se zvyšuje na základě změn

1. Z hlediska bezpečnosti dětí a zaměstnanců MŠ se doplňuje rozvod videotelefonů, který umožňuje kontakt s návštěvou, aniž by vstoupila do objektu MŠ. Při rozšíření počtu účastníků dochází k výměně tabla u vchodu do MŠ. Je provedena montáž a dodávka kabelů FTP pro komunikaci. Součástí je i dodávka videotelefonu a jeho zprovoznění. Cena změny byla vyčíslena na částku 26 680,35 Kč bez DPH.
2. Počítačová síť je doplněna pro komunikaci s rodiči, zajištění vzdělávacích programů a gramotnosti dětí. Jedná se o montáž a dodávku kabelů FTP a datových zásuvek. Tato změna byla vykalkulována na částku 14 774,21 Kč bez DPH.
3. Změna spočívá v nahrazení dřevěných výplní ve dveřích za výplně skleněné, a to bezpečnostním sklem. Důvod změny je na základě požadavku na denní osvětlení do místnosti šaten. Jedná se celkem o 3 kusy dveří. Přesklení bylo vyčísleno na částku 12 923,22 Kč bez DPH.
4. V původní PD byla navržena omítka. Nyní je pod stropem nástavby místo omítky ve vzdálenosti 200 mm SDK podhled, v němž je vedena elektroinstalace pro osvětlení. Cena se touto změnou navýšila o 48 326,36 Kč bez DPH.
5. Byla provedena výměna zastaralých typů zářivkových svítidel za nové LED svítidla s UGR19, která nebudou oslňovat děti ani učitelky. Svítidla LED jsou úspornější s ekonomičtějším provozem.
Nárůst množství zásuvkových obvodů, výměry kabelů, je dán nutností napájet obvody pro videotelefony, počítače a datové připojení. Výměra kabelů se zvětšuje dále doplněním sociálního zařízení o bezdotykové ovládání pisoáru. Cena změny činí 17 783,78 Kč bez DPH.
6. Původní materiálové řešení klempířských prací titan-zinek bylo nahrazeno materiálem pozink poplastovaný, z důvodu pozdního dodání materiálu titan-zinek. Celková úspora byla tím pádem -15 501,09 Kč bez DPH.

2. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Nedílná součást dodatku č. 1 jsou přílohy - rozpočty ocenění změn 1 až 6.

V Rohatci dne 17. 09. 2020

V Hodoníně dne 17. 09. 2020



Za Objednatele
OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC



Za Zhotovitele

STAVBY FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 02-20-119 Rozšíření kapacity mateřské školy obce Rohatec			
Objednatel:	Obec Rohatec Květná 359/1 69601 Rohatec	IČO: 00488526 DIČ: CZ00488526	
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 3992/109 69501 Hodonín	IČO: 26285363 DIČ: CZ26285363	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			102 138,80
PSV			2 848,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			104 986,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		104 986,83 CZK
Základní DPH	21 %		22 047,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			127 034,06 CZK
v <u>Rohatec</u> dne <u>17. 09. 2020</u>			
 Za zhotovitele STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.		 Za objednatele OBEC ROHATEC Květná 359/1 696 01 ROHATEC	

27 Za zhotovitele: **FIRMA PLUS s.r.o.**
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Městská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Ing. arch. ZDENĚK MICHÁLEK
Mírové nám. 2087/22, 695 01 Hodonín
tel.: +420 603 972 792
IČ: 45506973

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZR	Změnové řízení	0,00	104 986,83	22 047,23	127 034,06	100
119-ZR-01	Stavební úpravy - SDK, ZTI	0,00	48 326,36	10 148,54	58 474,90	46
119-ZR-02	Elektroinstalace, hromosvod, svítidla - změny	0,00	17 783,78	3 734,59	21 518,37	17
119-ZR-03	Videotelefon	0,00	26 680,35	5 602,87	32 283,22	25
119-ZR-04	Internet	0,00	14 774,21	3 102,58	17 876,79	14
119-ZR-05	Dveře	0,00	12 923,22	2 713,88	15 637,10	12
119-ZR-06	Stavební VCP/MNP	0,00	-15 501,09	-3 255,23	-18 756,32	-15
Celkem za stavbu		0,00	104 986,83	22 047,23	127 034,06	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	VIDEOTELEFON	HSV			26 680,35	25
_2	INTERNET	HSV			14 774,21	14
_3	Rozvaděč RN	HSV			1 282,97	1
121	elektromontážní práce	HSV			14 484,30	14
122	elektromateriál	HSV			2 016,51	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			127 856,46	122
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-84 956,00	-81
725	Zařizovací předměty	PSV			5 425,90	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			-15 501,09	-15
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-140 777,70	-134
787	Zasklívání	PSV			153 700,92	146
21c	Svítidla	MON			0,00	0

Cena celkem					104 986,83	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----

Položkový rozpočet

Stavba: **02-20-119 Rozšíření kapacity mateřské školy obce Rohatec**
Rozpočet: **119-ZR-03 Videotelefon**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: **26285363**
DIČ: **CZ26285363**

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1
69601 Rohatec

IČO: **00488526**
DIČ: **CZ00488526**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	26 680,35 CZK
Základní DPH	21 %	5 602,87 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **32 283,22 CZK**

v Rohateci dne

17. 09. 2020

27

Za zhotovitele

PLUS
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Za objednatele

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Ing. arch. ZDENĚK MICHÁLEK

Mírové nám. 2087/22, 695 01 Hodonín
tel.: +420 603 972 792
IČ: 45506973

Zpracováno programem BUILDpower S

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	VIDEOTELEFON	HSV	26 680,35	0,00000
			26 680,35	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _1		VIDEOTELEFON				
1	Pol__0001	dveřní tablo s 6 tlačítky	ks	1,00	9 079,25	9 079,25
2	Pol__0002	videotelefon Commax CDV-70MH	ks	1,00	8 398,45	8 398,45
3	Pol__0003	kabel UTP 4x2x0,5 montáž	m	27,00	17,25	465,75
4	Pol__0004	kabel UTP 4x2x0,5 materiál	m	28,40	7,48	212,43
5	Pol__0005	trubka 2023 montáž	m	25,00	17,25	431,25
6	Pol__0006	trubka 2023 materiál	m	26,30	7,59	199,62
7	Pol__0007	krabice KO68 montáž	ks	1,00	28,75	28,75
8	Pol__0008	krabice KO68 materiál	ks	1,00	7,13	7,13
9	Pol__0009	spojka kabelu	ks	1,00	663,32	663,32
10	Pol__0011	zprovoznění,nastavení	ks	1,00	5 750,00	5 750,00
11	Pol__0010	zednické výpomoci	ks	1,00	1 444,40	1 444,40
Celkem za: _1		VIDEOTELEFON				26 680,35

Položkový rozpočet

Stavba: **02-20-119 Rozšíření kapacity mateřské školy obce Rohatec**
 Rozpočet: **119-ZR-04 Internet**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
 Městanská 3992/109
 69501 Hodonín

IČO: **26285363**
 DIČ: **CZ26285363**

Objednatel: **Obec Rohatec**
 Květná 359/1
 69601 Rohatec

IČO: **00488526**
 DIČ: **CZ00488526**


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	14 774,21 CZK
Základní DPH	21 %	3 102,58 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK


Cena celkem: **17 876,79 CZK**

v Rohateci dne 17. 09. 2020


 Za zhotovitele
PLUS
 STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
 Městanská 3992/109, 695 01 Hodonín
 IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
 tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz


 Za objednatele
OBEC ROHATEC
 Květná 359/1
 696 01 ROHATEC

Ing. arch. ZDENĚK MICHÁLEK
 Mírové nám. 2087/22, 695 01 Hodonín
 tel.: +420 603 972 792
 IČ: 45506973


 Zpracováno programem BUILDpower S

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_2	INTERNET	HSV	14 774,21	0,00000
			14 774,21	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _2		INTERNET				
1	Pol__0012	kabel UTP 4x2x0,5 montáž	m	89,00	17,25	1 535,25
2	Pol__0013	kabel UTP 4x2x0,5 materiál	m	93,50	7,48	699,38
3	Pol__0014	trubka 2023 montáž	m	45,00	17,25	776,25
4	Pol__0015	trubka 2023 materiál	m	47,30	7,59	359,01
5	Pol__0016	krabice KO68 montáž	ks	2,00	28,75	57,50
6	Pol__0017	krabice KO68 materiál	ks	2,00	7,13	14,26
7	Pol__0018	spojka kabelu	ks	1,00	663,32	663,32
8	Pol__0019	zásuvka datová Tango Bílá materiál	ks	2,00	153,87	307,74
9	Pol__0021	demontáž a montáž protahovací lišty	m	36,00	51,75	1 863,00
10	Pol__0022	zednické výpomoci	ks	1,00	4 197,50	4 197,50
11	Pol__0023	zprovoznění,nastavení	ks	1,00	4 025,00	4 025,00
12	Pol__0020	zásuvka datová Tango Bílá montáž	ks	2,00	138,00	276,00
Celkem za: _2		INTERNET				14 774,21

Položkový rozpočet

Stavba: **02-20-119 Rozšíření kapacity mateřské školy obce Rohatec**
Rozpočet: **119-ZR-05 Dveře**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: **26285363**
DIČ: **CZ26285363**

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1
69601 Rohatec

IČO: **00488526**
DIČ: **CZ00488526**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	12 923,22 CZK
Základní DPH	21 %	2 713,88 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **15 637,10 CZK**

v

Rohatec

dne

17. 09. 2020


Za zhotovitele
PLUS
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Za objednatele


OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Ing. arch. **ZDENĚK MICHÁLEK**
Mírové nám. 2087/22, 695 01 Hodonín
tel.: +420 603 972 792
IČ: 45506873

Zpracováno programem BUILDpower S

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-140 777,70	0,00000
787	Zasklívání	PSV	153 700,92	0,00000
			12 923,22	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	T 1	Dveře dř. 1kř plné se sv. 160x280 vč.zárubně - T1, vč. kliky, štítků, FAB POEW 15 min, samozavírač	kus	-2,00	63 226,80	-126 453,60
2	T 2	Dveře vnitř. 1kř.plné, bílé 80x197 T2 vč.zámek, klik a štítků	kus	-3,00	4 774,70	-14 324,10
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				-140 777,70
Díl: 787		Zasklívání				
3	T1	Prosklená stěna MODEL M, dveřní křídlo 90/210 cm model ELEGANT 40 prosklené	kpl	1,00	129 602,62	129 602,62
	Výkaz výměr:	Stěna s požární odolností EI/EW15D3-C/rozměr SO 160/280cm/rámová zárubeň: 1 Boční světlík a nadsvětlík prosklený - sklo protipožární 9 mm FLOAT čirý: Povrchová úprava CPL lamino borovice bílá, příprava na samozavírač:		1,00		
4	T2	Dveře ELEGANT model 30, bezpečnostní sklo CONNEX 6 mm - čirý FLOAT	kpl	1,00	24 098,30	24 098,30
Celkem za: 787		Zasklívání				153 700,92

Položkový rozpočet

Stavba: **02-20-119 Rozšíření kapacity mateřské školy obce Rohatec**
Rozpočet: **119-ZR-01 Stavební úpravy - SDK, ZTI**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: **26285363**
DIČ: **CZ26285363**

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1
69601 Rohatec

IČO: **00488526**
DIČ: **CZ00488526**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	48 326,36 CZK
Základní DPH	21 %	10 148,54 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **58 474,90 CZK**

v

Rohatec

dne

17. 09. 2020

Za zhotovitele

27

PLUS
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363

tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Za objednatele

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Ing. arch. ZDENĚK MICHÁLEK
Mírové nám. 2087/22, 695 01 Hodonín
tel.: +420 603 972 792
IČ: 45506973

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
4	Vodorovné konstrukce	HSV	127 856,46	2,06010
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	-84 956,00	-8,63128
725	Zařizovací předměty	PSV	5 425,90	0,00000
			48 326,36	-6,57118

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	158,06	735,00	116 174,10
	Výkaz výměr:	12,08		12,08		
		78,4		78,40		
		11,25		11,25		
		56,33		56,33		
2	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	14,92	783,00	11 682,36
	Výkaz výměr:	14,92		14,92		
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				127 856,46
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	-167,50	55,60	-9 313,00
	Výkaz výměr:	-167,5		-167,50		
4	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-167,50	451,60	-75 643,00
	Výkaz výměr:	-167,5		-167,50		
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-84 956,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
5	725012181	Klozet bez nádrže BABY + sedátko, odpad svislý, D+M	soubor	-1,00	3 890,90	-3 890,90
6	725012181b	Senzor pisoárový Sanela aut.spl. s keramikou Jika Domino, D+M	soubor	1,00	9 419,65	9 419,65
7	725012181c	Napájecí zdroj Sanelo pro 5 zař., D+M	soubor	1,00	1 634,15	1 634,15
8	725111131U00	Splachovač nádrž plast vysoko, D+M	soubor	-1,00	1 737,00	-1 737,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				5 425,90

Položkový rozpočet

Stavba: **02-20-119 Rozšíření kapacity mateřské školy obce Rohatec**
Rozpočet: **119-ZR-02 Elektroinstalace, hromosvod, svítidla - změny**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: **26285363**
DIČ: **CZ26285363**

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1
69601 Rohatec

IČO: **00488526**
DIČ: **CZ00488526**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	17 783,78 CZK
Základní DPH	21 %	3 734,59 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **21 518,37 CZK**

V Rohatec dne

17. 09. 2020

Za zhotovitele

27

PLUS
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Za objednatele

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Ing. arch. ZDENĚK MICHÁLEK

Mírové nám. 2087/22, 695 01 Hodonín
tel.: +420 603 972 792
IČ: 15506973

Zpracováno programem BUILDpower S

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_3	Rozvaděč RN	HSV	1 282,97	0,00000
121	elektromontážní práce	HSV	14 484,30	0,00000
122	elektromateriál	HSV	2 016,51	0,00000
21c	Svítidla	MON	0,00	0,00000
			17 783,78	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _3		Rozvaděč RN				
1	Pol__0021	chránič s nadproudovou ochranou 16/1/B/003	kus	1,00	1 282,97	1 282,97
Celkem za: _3		Rozvaděč RN				1 282,97
Díl: 121		elektromontážní práce				
2	210 01-0301	krabice přístroj.KU 68/2 bez zapojení	ks	1,00	43,40	43,40
3	210 10-0001	ukončení vodičů v rozv.nebo spotř. do 2,5	ks	6,00	20,80	124,80
4	210 10-0001	ukončení vodičů v rozv.nebo spotř. do 2,5	ks	3,00	20,80	62,40
5	210 11-0004	spínač pod om.řazení 6 vč.zap.	ks	1,00	118,10	118,10
6	210 11-1020	zásuvka domovní p.om. 1 násobná	ks	1,00	118,10	118,10
7	210 111022	dvojjzásuvka p.om. 2 násobná	ks	3,00	118,10	354,30
8	210 20-0063	montáž svítidel nouzových	ks	5,00	396,00	1 980,00
9	210 80-0105	vodič CYKY 3x1,5 pod om.	m	45,00	33,40	1 503,00
	Výkaz výměr:	-sod: -172		-172,00		
		+skutečnost: 217		217,00		
10	210 80-0105	vodič CYKY 3x1,5 pod om.	m	70,00	33,40	2 338,00
11	210 80-0106	vodič CYKY 3x2,5 pod om.	m	200,00	34,70	6 940,00
12	210 80-0106	vodič CYKY 3x2,5 pod om.	m	26,00	34,70	902,20
	Výkaz výměr:	-116		-116,00		
		142		142,00		
Celkem za: 121		elektromontážní práce				14 484,30
Díl: 122		elektromateriál				
13	341 116030	vodič CYKY 3x1,5 materiál	m	47,40	14,60	692,04
	Výkaz výměr:	-180,6		-180,60		
		+228,0		228,00		
14	341 116036	vodič CYKY 3x2,5 materiál	m	27,30	24,90	679,77
	Výkaz výměr:	-121,8		-121,80		
		149,1		149,10		
15	7471704	zásuvka 1 násobná materiál TANGO	ks	1,00	132,00	132,00
16	7471724	zásuvka 2 násobná materiál TANGO	ks	3,00	170,90	512,70
Celkem za: 122		elektromateriál				2 016,51
Díl: 21c		Svítidla				
17	210 20-0063	montáž svítidel nouzových	ks	-7,00	396,00	-2 772,00
18	210 20-0063	montáž svítidel nouzových	ks	5,00	396,00	1 980,00
19	7480001	Svítidlo LED 40W s rámečkem	ks	19,00	2 113,93	40 164,67
20	7480002	Svítidlo LED 40W s rámečkem	ks	4,00	1 517,72	6 070,88
21	7480003	Nouzové svítidlo LED 1W	ks	5,00	829,51	4 147,55
22	347 51014	zářivková trubice 36W	ks	-37,00	62,50	-2 312,50
23	347 64022	startér doutnavkový 4-65W,80W	ks	-37,00	17,80	-658,60
24	748 12 RX03	A1 zářivkové 2x54W	ks	-2,00	1 128,40	-2 256,80
25	748 12 RX04	A1N zářivkové 2x54W + nouz.modul	ks	-2,00	2 078,80	-4 157,60
26	748 12 RX05	B1 zářivkové 2x54W	ks	-12,00	2 109,40	-25 312,80
27	748 12 RX06	B1N zářivkové 2x54W + nouz.modul	ks	-3,00	3 279,50	-9 838,50
28	748 12 RX07	C1 zářivkové 1x54W	ks	-4,00	1 032,50	-4 130,00
29	748 12 RX30	příspěvek na recyklaci svítidel	ks	-30,00	11,70	-351,00
30	748 12 RX31	příspěvek na recyklaci světelných zdrojů	ks	-49,00	11,70	-573,30
Celkem za: 21c		Svítidla				0,00

Položkový rozpočet

Stavba: **02-20-119 Rozšíření kapacity mateřské školy obce Rohatec**
Rozpočet: **119-ZR-06 Stavební VCP/MNP**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: **26285363**
DIČ: **CZ26285363**

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1
69601 Rohatec

IČO: **00488526**
DIČ: **CZ00488526**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-15 501,09 CZK
Základní DPH	21 %	-3 255,23 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **-18 756,32 CZK**

v

Rohatec

dne

17. 09. 2020


Za zhotovitele: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz


Za objednatele
OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ☉
696 01 ROHATEC

Ing. arch. ZDENEK MICHÁLEK
Mírové nám. 2087/22, 695 01 Hodonín
tel.: +420 603 972 792
IČ: 45506973

TD1

Zpracováno programem BUILDpower S

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
764	Konstrukce klempířské	PSV	-15 501,09	0,02567
			-15 501,09	0,02567

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764430220R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 330 mm	m	28,25	478,00	13 503,50
	Výkaz výměr:	12,55		12,55		
		9,85		9,85		
		5,85		5,85		
2	764430250R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 600 mm	m	15,65	615,00	9 624,75
	Výkaz výměr:	3,35		3,35		
		3,65		3,65		
		8,65		8,65		
3	764530420R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	-28,25	725,40	-20 492,55
	Výkaz výměr:	-12,55		-12,55		
		-9,85		-9,85		
		-5,85		-5,85		
4	K 7	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 666 mm	m	-15,65	1 158,90	-18 136,79
	Výkaz výměr:	-3,35		-3,35		
		-3,65		-3,65		
		-8,65		-8,65		
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-15 501,09