

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2015
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Říčany**
Se sídlem: nám. Osvobození 340, 66482 Říčany
IČ: 00282537
zastoupen: Ing. Janem Studeným, starostou
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **WAREX spol. s r.o.**
se sídlem: Praha 5 - Zličín, Na Radosti 184, PSČ 15521
IČ: 18628419
Zastoupen: Ing. Antonínem Fryčem, CSc., jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

Preamble

Na základě nutnosti provedení víceprací a méněprací, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.

I.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v Rekapitulaci změnových listů s písemným soupisem dodatečných stavebních prací a neprovedených stavebních prací, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí:	120.584,- Kč
Cena neprovedených stavebních prací bez DPH činí:	1.383.905,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací po odečtení ceny neprovedených stavebních prací bez DPH činí:	-1.263.321,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH činí:	15.444.141,- Kč

II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.
Seznam příloh

Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:



Č. 1 – Rekapitulace změnových listů s písemným soupisem dodatečných stavebních prací
a neprovedených stavebních prací

V Říčanech, dne 13. 3. 2017

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Rekapitulace Změnových listů- dodatek č. 3 Víceúčelové hřiště Marečkova louka

Celkem přípočty	120 584
Celkem odpočty	-1 383 905
Celkem dodatek č. 3	-1 263 321

	jméno	datum	podpis
Za zhotovitele	Ing. Tomáš Kosnar	13. 03. 2017	 Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín IČ: 18628419, DIČ: CZ18628419 Tel.: +420 234 720 311, 312 asistent@warex.cz, www.warex.cz
Za TDI	M. Červinková	13. 3. 2017	
Za objednatele	Ing. Jan Studený	13. 03. 2017	

