

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 102080_U.4181_01/2014

uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
ve znění předpisů pozdějších a doplňujících.

„Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav“

Smluvní strany

Objednatel: Město Příbyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Zastoupený: Mgr. Janem Štefáčkem, starostou
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1478051389/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. Jan Štefáček
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radek Wasserbauer
Telefon 737 169 534.
E-mail wasserbauer@seznam.cz.

Zhotovitel: UNISTAV a.s.
Se sídlem: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
Zastoupený: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva.

IČ: 005 31 766
DIČ: CZ 005 31 766.
Bankovní spojení: CITI
Číslo účtu: 2037460106/2600
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Svatopluk Slováček, vedoucí projektu
Telefon 604 223 811
E-mail svatopluk.slovacek@unistav.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Svatopluk Slováček
Telefon 604 223 811
E-mail svatopluk.slovacek@unistav.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Ing. Jan Tůma, Václav Kočí
Technický dozor investora: Ing. Radek Wasserbauer

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

Čl. 1 Smluvní strany

V záhlaví dochází ke změně osoby oprávněné k technickému jednání (vedoucího projektu – hlavního stavbyvedoucího), kterým zhotovitel ustanovuje namísto ing. Adama Koňáčka ing. Svatopluka Slováčka, jak uvedeno výše.

Čl. 3 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

Odst. 3.1. a 3.2. se upravují následovně:

3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 04.02.2015. Harmonogram respektuje klíčové body stavby stanovené objednavatelem.

Klíčové body:

1. Oddělení budovy "D" (přepážka mezi "C" a "D" ve všech patrech + přepážka v "D" na chodbě u WC - zpřístupnění nového schodiště v budově "D" a zajištění provozu stávajícího WC). Zřízení výtahu v prostoru mezi jídelnou a "D": termín plnění do 14. května 2014
 2. Bourací práce, vyměnění oken, hrubé rozvody ZTI, UT, VZT, EL, sanace vlhkosti v budově "D": termín plnění do 30. července 2014
 3. Zrušení přepážky mezi "C" a "D" a zřízení uzávěru přepážky mezi "C" a "A". Provedení bouracích prací, vyměnění oken, hrubé rozvody ZTI, UT, VZT, EL, sanace vlhkosti. Provedení přívodního kabelu do "D". Výstavba ocelové konstrukce na tělocvičnou a hrubá konstrukce: termín plnění do 30. září 2014
 4. Dokončení instalací, povrchů, podlah, zateplení stropu, fasády na budově "D", uzavření průchodů do "C" a předání do předčasného užívání. Dokončení fasád ("C" a "D") z atria a komplet na budově "D": termín plnění do 15. října 2014
 5. Dokončení instalací, povrchů, fasády, prosklená fasáda nad SO 104 a dokončení průchodu. Dokončení okolí budovy "C" do náměstí: termín plnění do 4. února 2015.
- 3.2. Staveniště převezme zhotovitel na základě výzvy objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. (předpoklad 28. dubna. 2014).

Závěrečná ustanovení

1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.
2. Ustanovení v tomto dodatku nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že ujednání v něm obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

Přílohy dodatku č. 1

1/ harmonogram postupu výstavby dle čl. 3. 1. (nahrazuje přílohu č. 3/ smlouvy o dílo)

2/ finanční harmonogram dle čl. 5. 12. (nahrazuje přílohu č. 4/ smlouvy o dílo)

V Brně dne 7.5.2014

V Přibyslavi dne 14.5.2014

Zhotovitel:

Objednatel:




UNISTAV a. s.
Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva




MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

Město Přibyslav
Mgr. Jan Štefáček, starosta

Rekonstrukce a dostavba ZS Pribyslav



Vypracoval:
Ing. Jiří Lády, 604-223-817
Datum: 18.4. 14



Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav - 4. etapa

Finanční harmonogram

Harmonogram je zpracován na nabídkovou cenu bez DPH.
Ceny jsou uvedené v Kč.

Rok	2014												2015	
Měsíce	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor		
Prostaveno v měsíci bez DPH (Kč)		67 310	2 262 787	3 814 055	4 280 355	4 722 519	3 554 799	2 173 878	2 241 278	1 294 401	965 676	100 000		
Prostaveno v roce bez DPH (Kč)	25 477 057													

CELKEM	25 477 057
--------	------------



V Brně dne 18.4.2014