

001 nul.

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝSTAVBU „KANALIZACE STŘÍBRNÁ SKALICE – III. ETAPA“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, následující smluvní strany:

Obec Stříbrná Skalice, se sídlem Sázkavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice, IČO: 00235750, zastoupená PhDr. Miroslavem Šmiedem, Ph.D., starostou obce (dále též jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „Stříbrná Skalice – kanalizace“

Vedoucí společník

OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, zastoupená Ing. Alešem Kézrem, ředitelem divize J-Čechy, na základě pověření,

Společník

TELSIG-servis, spol. s r.o., se sídlem U Jezera 767, 281 51 Velký Osek, IČO: 498 25 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33304, zastoupená Františkem Neudörflem, jednatelem

(společnost **OHL ŽS, a.s.** a **TELSIG-servis, spol. s r.o.** společně dále též jen jako „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel budou označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝSTAVBU „KANALIZACE STŘÍBRNÁ SKALICE – III. ETAPA“

Předmětem dodatku č. 1 jsou změny a doplnění následujících ustanovení Smlouvy o dílo:

4 TERMÍNY

4.1 Termín zahájení Díla

Termínem zahájení Díla se rozumí **20. 4. 2020** (dle odst. 2.1. Přílohy, Přílohy č. 4 – Smluvní harmonogram, jehož aktualizace je nedílnou součástí tohoto dodatku).

4.2 Termín dokončení díla

Zhotovitel je povinen provést Dílo ve smyslu čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo a předat jej ve lhůtě 24 měsíců od termínu zahájení Díla, tj. **do 20. 4. 2022**.

Smluvní strany se dále dohodly na těchto konečných termínech výstavby – uzlových bodů:

- | | |
|--|--------------------|
| • dokončení stok v oblasti A | 30. 4. 2021 |
| • dokončení stok v oblasti B | 31. 5. 2021 |
| • dokončení stok v oblasti C | 31. 1. 2022 |
| • dokončení pokládky živičných povrchů | 10. 4. 2022 |

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY (část Obsah Smlouvy o dílo, na straně 3)

Bod 5.6 Zádržné je vyškrtnut bez náhrady, vypouští se

Bod 5.9 Koordinace Zhotovitele při dodávce a montáži interiérů je vyškrtnut bez náhrady, vypouští se

13 ČINNOST NA STAVENÍŠTI (část Obsah Smlouvy o dílo, na straně 6)

Bod 13.34 Geotechnický dozor se mění na **13. 34 Hlavní stavbyvedoucí**

Bod 13.35 Součinnost na staveništi se mění na **13. 35 Zástupce hlavního stavbyvedoucího**

23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Osoby Objednatele

Ke dni uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jmenoval Objednatel jako svého dalšího zástupce v následujícím postavení - Zástupce Objednatele ve věcech technických, pana Ing. Rudolfa Havlíka, kontaktní informace: 602 254 926, rudolfhavlik@volny.cz

23.4 Další ujednání

23.4.3 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je uzavřen v českém jazyce a je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

23.4.8 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

23.4.9 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Zveřejnění Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.

Objednatel:



Jméno: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.


Funkce: starosta obce

Datum:

Místo: Stříbrná Skalice

Obec Stříbrná Skalice
Sázavská 323
281 67 Stříbrná Skalice
IČ: 00235750, TEL.: 321 693 131

Zhotovitel, OHL ŽS, a. s. a TELSIG-servis, spol. s r. o.:



Jméno: Ing. Aleš Kézr

Funkce: ředitel divize J-Čechy

Datum: 24. 3. 2021

Místo: Praha

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Bírešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

287

Jméno: František Neudörfl

Funkce: jednatel

Datum:

Místo: Velký Osek