

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. 325 013 na stavbu

„Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice“

Obec Jetřichovice

se sídlem: Jetřichovice 24, 407 16
IČ: 00261394
DIČ: CZ 00261394
číslo účtu: 333265250/0300
jednající: Markem Kny, starostou obce

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: marek Kny, starosta obce,
tel. +420 773 771 322, e-mail: urad@jetrichovicko.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Firma: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
číslo účtu: 2572360297/0100, 345172/0800
jednající: Petr Podrazil, výkonný ředitel
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Petr Kapic, tel. +042 606 600 023,
e-mail: kapic@sam-dc.cz
stavbyvedoucí: Jiří Hejduk, tel. +420 737 268 806, e-mail: hejduk@sam-dc.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „**Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice**“, v následujícím znění:

1. Část I. Účel, předmět, dokumenty, místo, termíny a schválení smlouvy se mění takto:

- 1.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu prací. Tyto práce byly oceněny a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. Rozsah prací je dán Změnovým listem č. 1, který je součástí tohoto dodatku.
- 1.2. S ohledem na změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na dokončení a předání stavby do 30.10.2025.

2. Část VI. Cenové a platební podmínky se mění takto:

- 2.1. Ujednává se smluvní cena za dílo ve výši:

cena dle SOD bez DPH:	552.376,13 Kč
cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	193.996,49 Kč
cena celkem bez DPH	746.372,62 Kč
DPH ve výši 21%	156.738,25 Kč
cena celkem vč. 21% DPH	903.110,87 Kč

- 2.2. Plnění smlouvy nespadá pod ekonomickou činnost objednatele. DPH není v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- a) Změnový list č. 1

96


4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek č. 2 vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jetřichovicích dne: 27. 11. 2025

Marek Kny
starosta obce



V Děčíně dne: 20. 11. 2025



Petr Podrazil
výkonný ředitel

70

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Stavba: KČ	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Stavba: n325013 - JETŘICHOVICE - Rekonstrukce zpevněných ploch - parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice							

3 - ZMĚNY

1 - Změnový list č. 1

1 - Méněpráce

5 - Komunikace pozemní

13	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-10 mm tl 100 mm	-7,193	M2	140,00	-1 007,02	21%	-1 218,49
14	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-10 mm tl 150 mm	-83,532	M2	200,00	-16 706,40	21%	-20 214,74
Součet za 5 - Komunikace pozemní						-17 713,42		-21 433,24
Celkem 1 - Méněpráce						-17 713,42		-21 433,24

2 - Vícepráce

5 - Komunikace pozemní

n001	56473010R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	7,193	M2	230,00	1 654,39	21%	2 001,81
n002	56475010R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	83,532	M2	260,00	21 718,32	21%	26 279,17
Součet za 5 - Komunikace pozemní						23 372,71		28 280,98
Celkem 2 - Vícepráce						23 372,71		28 280,98

3 - Úprava chodníku vč. obrub

37	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	2,465	T	250,00	616,25	21%	745,66
38	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	56,695	T	16,00	907,12	21%	1 097,62
41	008223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	5,714	T	220,00	1 257,08	21%	1 521,06
n003	113201112	Vytřhání obrub silničních ležatých	8,500	M	156,00	1 326,00	21%	1 604,46
n004	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	2,465	T	1 390,00	3 426,35	21%	4 145,88
n005	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	2,465	T	153,00	377,15	21%	456,35
n006	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	4,250	M2	111,00	471,75	21%	570,82
n007	460911122	Očištění dlažeb betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	4,250	M2	98,60	419,05	21%	507,05
n008	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	4,250	M2	46,50	197,63	21%	239,13
n009	598211110	Kladení zámkové dlažby (zpětná pokládka očištěných dlažeb) komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	4,250	M2	451,00	1 916,75	21%	2 319,27
n010	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	6,000	M	403,00	2 418,00	21%	2 925,78
n011	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	6,300	M2	190,00	1 197,00	21%	1 448,37
Součet za 3 - Úprava chodníku vč. obrub						14 530,12		17 581,44

4 - Aktivní zóna

08	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	18,145	M3	130,00	2 358,85	21%	2 854,21
09	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	90,725	M2	25,00	2 268,13	21%	2 744,43

96

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Ref. Kód							
37 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	32,661	T	250,00	8 165,25	21%	9 879,96
38 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	751,272	T	16,00	12 020,35	21%	14 544,63
39 997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	32,661	T	200,00	6 532,20	21%	7 903,96
41 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	32,661	T	220,00	7 185,42	21%	8 694,36
n012 564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	90,725	M2	315,00	28 578,38	21%	34 579,83
Součet za 4 - Aktivní zóna					67 108,57		81 201,37

5 - Kanalizace

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

37 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	43,920	T	250,00	10 980,00	21%	13 285,80
38 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 010,160	T	16,00	16 162,56	21%	19 556,70
39 997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	43,920	T	200,00	8 784,00	21%	10 628,64
n013 131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	2,800	M3	759,00	2 125,20	21%	2 571,49
n014 899623161	Obetonování potrubí stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	3,000	M3	4 610,00	13 830,00	21%	16 734,30
Součet za 1 - Zemní práce					51 881,76		62 776,93

3 - Trubní vedení

n015 895941341	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	2,000	KUS	1 310,00	2 620,00	21%	3 170,20
n016 592238240	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	2,000	KUS	989,00	1 978,00	21%	2 393,38
n017 895941361	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	2,000	KUS	982,00	1 964,00	21%	2 376,44
n018 592238260	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	2,000	KUS	817,00	1 634,00	21%	1 977,14
n019 895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	2,000	KUS	982,00	1 964,00	21%	2 376,44
n020 592238250	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	2,000	KUS	454,00	908,00	21%	1 098,68
n021 592244810	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	2,000	KUS	4 200,00	8 400,00	21%	10 164,00
n022 871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	24,000	M	192,00	4 608,00	21%	5 575,68
n023 28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	24,000	M	684,00	16 416,00	21%	19 863,36
n024 85035590R	Výřez nebo výsek na stávajícím potrubí kanalizace pro napojení nového potrubí DN 160	1,000	KUS	1 800,00	1 800,00	21%	2 178,00
Součet za 3 - Trubní vedení					42 292,00		51 173,32

998 - Přesun hmot

41 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	15,022	T	220,00	3 304,75	21%	3 998,75
Součet za 998 - Přesun hmot					3 304,75		3 998,75

121

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
	Celkem HSV - Práce a dodávky HSV				97 478,51		117 949,00
	Celkem 5 - Kanalizace				97 478,51		117 949,00
6 - Zajištění potoka dle TDI a investora							
1014 899623181	Obetonování potrubí stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	2,000	M3	4 610,00	9 220,00	21%	11 156,20
	Součet za 6 - Zajištění potoka dle TDI a investora				9 220,00		11 156,20
CELKEM	1 - Změnový list č. 1				193 996,49		234 735,75
	Celkem zaokrouhleno				193 996,49		234 735,75

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	193 996,49	40 739,26	234 735,75	40
CELKEM		193 996,49	40 739,26	234 735,75	
Celkem zaokrouhleno		193 996,49	40 739,26	234 735,75	

S a M silnice a mosty Děčín a.s.
Oblouková 416/39
405 02 Děčín I
tel: 412 704
DIČ: CZ25042751 ②

2a TAS dne 3. 10. 2025



HORTECH estate s.r.o.
Kamenná 453
402 41 Děčín 32
IČ: 04101456
DIČ: CZ04101456
www.hor-tech.cz