


ZMĚNOVÝ LIST

Název akce:	Parkoviště u rozhledny v Žernovč			číslo ZL:																												
Smlouva	SoD ze dne 26. 9. 2024			1																												
Objednatel:	Městys Žernov, Žernov č.p. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO: 00 27 32 95																															
Zhotovitel:	SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO: 27476162																															
Název ZL:	Parkoviště a odvodnění																															
Předmět změny:																																
Rozšíření plochy parkoviště a doplnění odvodňovacích prvků dle požadavku objednatele.																																
z důvodů nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce bylo nutné zadat původnímu zhotoviteli pro dodržení interoperability prováděných prací na projektu. zařazení změny dle ZZVZ: 4/222																																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">méněpráce</td> <td>bez DPH</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">vícepráce</td> <td>bez DPH</td> <td>69 559,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td>14 607,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>84 166,50 Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance méněprací a víceprací (absolutní hodnota)</td> <td>bez DPH</td> <td>69 559,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td>14 607,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>84 166,50 Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">navýšení ceny díla</td> <td>bez DPH</td> <td>69 559,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>21% DPH</td> <td>14 607,41 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>84 166,50 Kč</td> </tr> </table>					méněpráce	bez DPH	0,00 Kč	21% DPH	0,00 Kč	celkem	0,00 Kč	vícepráce	bez DPH	69 559,09 Kč	21% DPH	14 607,41 Kč	celkem	84 166,50 Kč	celková bilance méněprací a víceprací (absolutní hodnota)	bez DPH	69 559,09 Kč	21% DPH	14 607,41 Kč	celkem	84 166,50 Kč	navýšení ceny díla	bez DPH	69 559,09 Kč	21% DPH	14 607,41 Kč	celkem	84 166,50 Kč
méněpráce	bez DPH	0,00 Kč																														
	21% DPH	0,00 Kč																														
	celkem	0,00 Kč																														
vícepráce	bez DPH	69 559,09 Kč																														
	21% DPH	14 607,41 Kč																														
	celkem	84 166,50 Kč																														
celková bilance méněprací a víceprací (absolutní hodnota)	bez DPH	69 559,09 Kč																														
	21% DPH	14 607,41 Kč																														
	celkem	84 166,50 Kč																														
navýšení ceny díla	bez DPH	69 559,09 Kč																														
	21% DPH	14 607,41 Kč																														
	celkem	84 166,50 Kč																														
Vyjádření TDI: souhlasí																																
Jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou																																
Vyjádření objednatele: (Objednatel souhlasí s realizací změny)																																
Přílohy:	Soupis prací - ZL																															
za zhotovitele	Jan Dlauhoweský	podpis: 	datum:	29.04.2025																												
za TDI	Ing. Ctibor Hůlka	podpis: 	datum:	29.04.2025																												
za objednatele	Mgr. Libor Mojžíš	podpis: 	datum:	29.04.2025																												