

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 4. 2024 mezi objednatelem: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**, se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**, se sídlem: Nádražní 631, 565 01 Choceň, IČ: 25932420, zastoupenou jednatelem společnosti oprávněným k podpisu na základě plné moci ze dne 4. 3. 2024, Ing. Josefem Svobodou

ve věci realizace díla „**Rekonstrukce ledové plochy na zimním stadionu**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až č. 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až č. 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	16 686 567,00 Kč
DPH	3 504 179,07 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 190 746,07 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	17 142 771,09 Kč
DPH	3 599 981,93 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 742 753,02 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převjímká – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 15. 4. 2024 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 5

V Táboře:

1. 7. 2024

V Chocni:

1. 7. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

tzmt TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTA TÁBORA s.r.o.

Václava Soumarova 2000, 390 03 Tábor
tel./fax: 381 235 154, *tel.: 381 231 088
-1-

Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic -11-
IČ: 25932420 DIČ: CZ25932420

J. Svoboda

Ing. Josef Svoboda
jednatel společnosti
oprávněný k podpisu na základě plné moci
ze dne 4. 3. 2024

Změnový list č. 1:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant: **ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové**

Stavební objekt/část stavby: **Ost-Vybavení stadionu**

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 124 672,- Kč bez DPH
	vícepráce:	494 454,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	369 782,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy: **Položkový rozpočet změny**

Na základě požadavku klienta byl zvolena vyšší třída obvodových mantinelů, než bylo v původní zakázce. Tato nová generace přináší vyšší bezpečnost, flexibilitu v péči (výměna skel, reklam) a neposlední řadě i údržbě pořádku díky oboustrannému zakrytí.

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
Kamil Vejdělek, 10.6.2024

 **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic -25-
IČ: 25932420 DIČ: CZ25932420

Vyplynulo z jednání na zvýšení standardu provedení, bezpečnosti, zjednodušení údržby a provozování zimního stadionu.

Vyjádření projektanta:

(datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím. v.r.

Q TECHNOLOGY s.r.o.

Masarykova 968/62A, 252 19 Rudná

IČ: 29102341, DIČ: CZ29102341

www.q-technology.cz ②

Jedná se o dodávku kvalitnější bezpečnostních prvků mantinelů. Změna přispěje k bezpečnému užívání ledové plochy.

Dozor investora: **Ludmila Votavová**

(datum, razítko, podpis.): Se změnou souhlasím. v.r.

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**

Změnový list č. 2:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant: **ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové**

Stavební objekt/část stavby: **D.1.1 ASŘ**

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,- Kč bez DPH
	vícepráce:	33 650,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	33 650,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy

Položka – doplnění distančního můstku v délce 530 bm, není ve výkazu výměr, vplynulo z realizace, cena celkem vícepráce 33 650,- Kč bez DPH

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
Kamil Vejdělek, 26.6.2024



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic
IČ: 26932420 DIČ: CZ25932420

Z důvodu rychlosti montáže a kvality provedení konstrukce jsou distanční můstky nezbytné
Vyjádření projektanta:
(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r.

Q TECHNOLOGY s.r.o.
Masarykova 968/62A, 252 19 Rudná
IČ: 29102341, DIČ: CZ29102341
www.q-technology.cz

Souhlasím dilatační můstek nebyl ve výkazu výměr
Dozor investora: **Ludmila Votavová**
(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r.

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**

Změnový list č. 3:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant: **ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové**

Stavební objekt/část stavby: **D.1.1 ASŘ**

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,- Kč bez DPH
	vícepráce:	25 342,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	25 342,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy

Položkový rozpočet změny, doplnění položky č. 63-1 výkazu výměr. Po demontáži stávajících poklopu dle PD, bylo zjištěno, že je nelze zpětně použít k montáži (nevykazují funkčnost).

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
Kamil Vejdělek, 26.6.2024



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic -25-
IČ: 25932420 DIČ: CZ25932420

V projektu jsou uvedeny a jsou nezbytné pro realizaci stavby z hlediska požární bezpečnosti.

Vyjádření projektanta:

(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r.

Q TECHNOLOGY s.r.o.

Masarykova 968/62A, 252 19 Rudná

IČ: 29102341, DIČ: CZ29102341

www.q-technology.cz



Souhlasí, nové plynotěsné poklopy zajišťují bezpečné užívání objektu a splňují současné bezpečnostní předpisy.

Dozor investora: **Ludmila Votavová**

(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r.

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**

Změnový list č. 4:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant: **ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové**

Stavební objekt/část stavby: **D.1.1 ASŘ**

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,- Kč bez DPH
	vícepráce:	22 638,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	22 638,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy

**Položkový rozpočet změny, doplnění položky č. 90-1 výkazu výměr
Navýšení množství vyplynulo z realizace stavby.**

**ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
Kamil Vejdělek, 26.6.2024**



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic -25-
IČ: 25232420 DIČ: CZ25932420

*Při provádění došlo k úpravě řešení na základě skutečného stavu konstrukcí. Uvedené
doplnění položky je pro funkčnost konstrukce nezbytné.*

Vyjádření projektanta:
(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r.

Q TECHNOLOGY s.r.o.
Masarykova 968/62A, 252 19 Rudná
• IČ: 29102341, DIČ: CZ29102341
• www.q-technology.cz

Souhlasím dodávka a montáž úhelníků ve vjezdu pro rolbu. Doplnění na základě skutečného stavu v době realizace

Dozor investora: **Ludmila Votavová**
(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r.

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**

Změnový list č. 5:

Název akce: **Rekonstrukce ledové plochy Zimní stadion Tábor**

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**

Zhotovitel: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň**

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: ze dne 15.04.2024

Projektant: **ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 968/22, 500 02 Hradec Králové**

Stavební objekt/část stavby: **D.1.1 ASŘ**

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,- Kč bez DPH
	vícepráce:	4 792,- Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	4 792,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: **bez změny**

Přílohy

**Položkový rozpočet změny, doplnění položky č.10-1 výkazu výměr
Navýšení množství vyplynulo z realizace stavby.**

**ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
Kamil Vejdělek, 26.6.2024**



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic
IČ: 25932420 DIČ: CZ25932420

Po demontáži stávajícího stropu chlazení, bylo zjištěno, že stávající konstrukce jsou provedeny jinak, než bylo předpokládáno v projektu. Z tohoto důvodu muselo dojít k úpravě řešení.

Vyjádření projektanta:
(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r.

Q TECHNOLOGY s.r.o.

Masarykova 968/62A, 252 19 Rudná

IČ: 29102341, DIČ: CZ29102341

www.q-technology.cz ②

Souhlasím, doplnění „I“ nosníků ve stropě čpavkového kanálu vyplynulo ze skutečného stavu v době realizace.

Dozor investora: **Ludmila Votavová**

(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r.

Podpis a schválení objednatele: **Jan Benda**

SOUPIS PRACÍ - ZL1

Stavba: Zimní stadion Tábor - nová ledová plocha
Objekt:
Místo: Zimní stadion Tábor
Zadavatel:
Uchazeč: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

Datum: 10.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

494 454,00

1	K	Pol2	Dodávka + montáž dvířek v mantinelu š.1m	kus	1,000	13 954,00	13 954,00
PP							
2		R	Bezpečnostní prvky mantinelů. Provedení horní ocelové konstrukce mantinelů pro plexiskla kopírující tvar oblouku - SAFETY 40, šíře madla 4 cm včetně přizpůsobení radiusu plexiskla a doplnění bezpečnostních vyhazovacích plexiskel u střídaček	sada	1,000	402 500,00	402 500,00
3		R	Zadní zakrytí mantinelů v úpravě snížené pracovní a časové náročnosti pro manipulaci s mantinely nebo plexisky, zajištění šrouby bez použití nýtů.	sada	1,000	78 000,00	78 000,00

Stavba: Zimní stadion Tábor - nová ledová plocha

D.1.1 - ASŘ - vícepráce

Datum: 26.06.2024

Projektant:

Zpracoval:

Cena celkem [CZK]

33 650,00

104	K	R-položka	Distanční můstek - doplnění	bm	530,000	63,49	33 650,00
-----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	-----------

Doplnění distančního můstku

SOUPIŠ PRACÍ - ZL3

Stavba: Zimní stadion Tábor - nová ledová plocha

Objekt: D.1.1 - ASŘ - vícepráce

Místo: Zimní stadion Tábor

Zadavatel: Datum: 26.06.2024
Uchazeč: Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 342,00

63-1	K	R09OS01	Dodávka plynotěsného poklopu OS01 vč. zalití betonem - spec. v PD	kus	2,000	12 671,00	25 342,00
------	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dodávka plynotěsného poklopu OS01

SOUPIS PRACÍ - ZL4

Stavba: Zimní stadion Tábor - nová ledová plocha

Objekt: D.1.1 - ASŘ - vícepráce

Místo: Zimní stadion Tábor

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 26.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 638,00

90-1	K	R767Z02	M+D Lemování pásů pro rolbu	kg	98,000	231,00	22 638,00
------	---	---------	-----------------------------	----	--------	--------	-----------

PP M+D Lemování pásů pro rolbu, navýšení množství

Stavba: Zimní stadion Tábor - nová ledová plocha

Objekt: **D.1.1 - ASŘ - vícepráce**

Datum: 26.06.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

4 792,09

10-1	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,369	12 986,70	4 792,09
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm Navýšení množství				

