

---

## **DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 11. listopadu 2019 na zhotovení díla

### **Oprava kaple sv. Isidora**

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

#### **OBEC LIBOTENICE**

Se sídlem:

Libotenice 37, 412 01 Litoměřice

IČ: 00263940

bankovní spojení: číslo účtu: 1263363/0300, vedený u ČSOB a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Ladislava Rejšková - starostka obce  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

#### **Cogistav s.r.o.**

se sídlem: Mlékojedy 103, Litoměřice, PSČ: 412 01

IČ: 01506609

DIČ: CZ01506609

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 36174

bankovní spojení: č.ú.: 115-479920297/0100 vedený u KB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Pohlová Sandra

jednající ve věcech technických: Marta Mešková

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba změny rozsahu provádění díla, a to na základě skutečností zjištěných při odkrytí střešní krytiny a obnažení konstrukce krovu. Je nutné provedení víceprací, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu smlouvy o dílo, jedná se opravu konstrukce krovu. Vícepráce jsou blíže specifikovány v Rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- (B) Zadání těchto dodatečných stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, přičemž změny nemění celkovou povahu zakázky.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto  
**DODATKU SMLOUVY O DÍLO**

**Předmět dodatku č. 2**

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací dohodly, v souladu s odst. 5.11. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Cena bez DPH            | 650 774,93 Kč |
| DPH 21 % ve výši        | 136 662,74 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 787 437,67 Kč |

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty dodatečné stavební práce ve výši 237 723,81 Kč bez DPH vyplývající z tohoto dodatku.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.  
1.3. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.

**II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.  
2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



V Libotenčicích, dne 10. 7. 2020

objednatel

Ing. Ladislava Rejšková  
starostka obce

V Mlékojedech, dne 13. 7. 2020

**COGISTAV s.r.o.**

... Mlékojedy 103, 412 01 Litoměřice  
IČO: 01506609  
E-mail: info@kogistav.cz  
Tel.: 774 554 973, 775 022 393