

**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 30. 9. 2014**

SMLUVNÍ STRANY:

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: ONYX wood spol. s r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: C 8075 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Ing. Jan Bican, jednatel
Sídlo: Prachatice, Žernovická 257, PSČ 38301
Doručovací adresa: Žernovická 257, 383 01 Prachatice
IČ: 25178644
DIČ: CZ25178644
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Prachatice
Číslo účtu: 243836216/0300
Kontaktní osoba: František Bican - tel: 777294930, e-mail: fbican@onyx-wood.com

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Zastoupená: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontaktní osoba: Vlastimil Ondráček, tel.: 725 741 295, e-mail: ondracek@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2014:**

II.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30. 9. 2014 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to dodání herních prvků včetně instalace, dopadových ploch z lité pryže a konečných terénních úprav, v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 114065 ze dne 25. 7. 2014 na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Vybudování dětského hřiště v lokalitě Podzámčí“ a nabídkou zhotovitele (dále i jeň jako „dílo“), a objednatel se zavázal danou smlouvou (dále i jen jako „smlouva“) dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě.
2. Objednatel i zhotovitel uzavřeli dne 13. 11. 2014 k dané smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k přerušení provádění díla z důvodu nevydání rozhodnutí o změně využití území. Zároveň s ohledem na stav rozpracovanosti díla a s ohledem na již vzniklé náklady v souvislosti s prováděním díla se smluvní strany v tomto dodatku dohodly na částečném zaplacení ceny díla, a to v rozsahu 960.969,-- Kč bez DPH, tj. 1.162.772,49 Kč vč. 21 % DPH, ještě před řádným provedením díla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předmětného přerušení provádění díla. Současně bylo dohodnuto, že zbývající část ceny díla, tj. částku ve výši 632.577,-- Kč bez DPH, tj. 765.418,17 Kč vč. 21 % DPH, bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (a případných věcí dodaných zhotovitelem za účelem jejich zpracování do provedeného díla), který musí být přílohou faktury.

III.

1. V průběhu provádění díla vyšla najevo potřeba dodatečných stavebních prací, kdy jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. díla. Tyto dodatečné stavební práce jsou uvedeny v nedílné příloze tohoto dodatku a smluvní strany se tímto dohodly, že tyto budou provedeny s tím, že termín provedení díla nebude prodloužen.
2. S ohledem na výše uvedené dodatečné stavební práce se smluvní strany tímto dohodly, že celková cena díla se navyšuje o celkem 114.351,-- Kč bez DPH a tím i výše uvedená zbývající (dosud nezaplacená) část ceny díla, tj. tato se tímto navyšuje celkem na **746.928,-- Kč bez DPH**, tj. celkem na **903.782,88 Kč vč. 21% DPH**.
3. Smluvní strany dále tímto upřesňují svá dosavadní ujednání, a to v tom smyslu, že nezbytným předpokladem pro fakturaci dané částky je zároveň i smluvními stranami vzájemně odsouhlasený a podepsaný předávací protokol řádně dokončeného díla.

IV.

1. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 zůstávají nedotčeny a v platnosti.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s tím, že každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
4. Tento dodatek lze případně měnit jen písemnou formou.

V Hradci Králové dne 24. 6. 2016

Za zhotovitele:



Ing. Jan Bican, jednatel
ONYX wood spol. s r.o.



Ing. Jiří Henzl, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ