


Tomáš Hlaváček

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 120100115



Dodavatel:

Tomáš Hlaváček
Křížová 73/21
412 01 Litoměřice 1

IČ: 11452072
DIČ: CZ6711251899

Variabilní symbol: 120100115
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00264571
DIČ: CZ00264571

Město Ústěk
Mírové náměstí 83
411 45 Ústěk

Číslo účtu: 9243471 | 0100

Datum vystavení: 22.08.2013
Datum splatnosti: 20.09.2013
Datum uskutečnění plnění: 15.08.2013
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám stavební práce dle přiloženého rozpočtu na stavbě: "Snížení energetické náročnosti objektu Hasičské zbrojnice - Ústěk"

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 104 914,00	21%	232 032,00	1 336 946,00

Součet	1 104 914,00	232 032,00	1 336 946,00
CELKEM K ÚHRADĚ			1 336 946,00

Vystavil:

TOMÁŠ HLAVÁČEK
Křížová 73
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072
TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	15%	0,00	0,00
	1 104 914,00	21%	232 032,00	1 336 946,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

ZA TOU, ALÉN ZUŠENÁ
[Signature]

Průběžná řídicí karta
dle Zák. č. 320/01 Sb.




provedena dne: 29.8.2013
podpis: *[Signature]*

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Ústěk	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Zateplení objektu a výměna oken	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2013011	Hasičská zbrojnice - Ústěk	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	2013011	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	737 018	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	344 956	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	12 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 093 974	Zařízení stavenišť	10 940
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 093 974	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 104 914	Ostatní náklady celkem	10 940

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Tomáš Hlaváček	Jméno : ALEN ZUBKA TO1
Datum :		Datum : 15.5.2013	Datum : 16.8.2013
Podpis :		Podpis:	Podpis: 
			
Základ pro DPH	21,0 %		14 1 104 914 Kč
DPH	21,0 %		232 032 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 336 946 Kč

Poznámka :

Stavba : 2013011 Hasičská zbrojnice - Úštěk
 Objekt : 01 Zateplení objektu a výměna oken

Rozpočet :
 Úštěk

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	866 263	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	117 286	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	65 072	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 684	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	22 119	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	205 550	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	12 000	0
CELKEM OBJEKT	737 018	344 956	0	12 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 081 974	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 081 974	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 081 974	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 081 974	0
Zařízení staveniště	0	1,0	1 093 974	10 940
Provoz investora	0	0,0	1 093 974	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 093 974	0
Rezerva rozpočtu Datum : 20.5.2013	0	0,0	1 093 974	0
CELKEM VRN				10 940

Položkový rozpočet

Stavba :	2013011 Hasičská zbrojnice - Úštěk	Rozpočet:	Úštěk
Objekt :	01 Zateplení objektu a výměna oken		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	145,30	18,00	2 615,40
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	283,40	51,40	14 566,76
3	61242111	Začištění a vyspravení prachu maltou	m2	145,00	198,00	28 710,00
4	602011188RT8	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 3,0 mm	m2	564,90	225,00	127 102,50
5	602011188RT8	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 3,0 mm - ostění	m2	40,01	274,00	10 962,74
6	602011188RU8	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná škrabaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	31,32	355,00	11 118,60
7	622311134RV1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	564,90	608,00	343 459,20
8	622311523RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	53,58	859,00	46 025,22
9	622311154RV1	KZS vnějšího ostění, EPS F tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m	30,54	237,00	7 237,98
10	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	109,70	138,00	15 138,60
11	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	358,30	63,20	22 644,56
12	622901	Očištění ploch a otloučení omítek před KZS	m2	510,30	48,00	24 494,40
13	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	169,50	71,90	12 187,05
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				666 263,01
Díl: 713		Izolace tepelné				
14	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	654,00	23,30	15 238,20
15	63151414.A	Deska z minerální vlny tl. 240 mm	m2	352,50	172,00	60 630,00
16	63151413.A	Deska z minerální vlny tl. 180 mm	m2	301,50	129,00	38 893,50
17	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	Datum: 20.8.2015	1 147,62	2,20	2 524,76
	Celkem za	713 Izolace tepelné				117 286,46
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
18	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m	m2	670,00	35,00	23 450,00
19	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	26 800,00	0,50	13 400,00
20	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m	m2	670,00	19,00	12 730,00
21	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	64,62	131,50	8 497,53
22	962081131R00	Bourání přiček ze skleněných tváří tl. 10 cm	m2	8,00	105,50	844,00
23	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,60	149,50	538,20
24	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP	t	3,66	236,00	863,76
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,66	249,50	913,17
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,96	14,40	316,22
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,66	201,50	737,49
28	979990101R00	Poplatek za skládku sutí	t	3,66	760,00	2 781,60
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				65 071,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,63	450,00	5 683,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 683,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
30	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	56,60	18,00	1 018,80
31	764454802R00	Demontáž a zpětná montáž odpadních trub, D 120 mm	m	35,50	16,00	568,00
32	764530430R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	16,90	370,00	6 253,00
33	764510420R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm	m	56,60	245,00	13 867,00
34	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	217,07	1,90	412,43
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				22 119,23
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
35	766622233R00	Montáž oken zdvojených otevíracích	m2	72,62	352,00	25 562,24
36	6114R1	okno platové 1200x1200 mm včetně kování	kus	22,00	3 135,00	68 970,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013011 Hasičská zbrojnice - Úštěk	Rozpočet:
Objekt :	01 Zateplení objektu a výměna oken	Úštěk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	6114R2	okno plastové 1500x1500 mm včetně kování	kus	14,00	2 750,00	38 500,00
38	6114R3	okno plastové 2000x1000 mm včetně kování	kus	4,00	2 530,00	10 120,00
39	766661132R00	Montáž dveří včetně zárubně a kování	kus	3,00	848,00	2 544,00
40	611700R1	dveře vstupní plastové 1700x2100 mm	kus	1,00	18 775,00	18 775,00
41	611700R6	dveře vstupní plastové 1000x2100	kus	1,00	11 413,00	11 413,00
42	766670032	dveře vstupní typové 850x2100 mm	kus	1,00	11 276,00	11 276,00
43	607941060	Deska parapetní vnitřní - plastová	m	56,60	273,00	15 451,80
44	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	2 026,12	1,45	2 937,87
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				205 549,91
Díl:	M21	Elektromontáže				
45	21022	Demontáž a montáž hromosvodu vč. revize	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				12 000,00