

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 96/SaM/CL/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Židovice

Židovice 78, 411 83 Hrobce

IČ: 00526479

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 1003725319/0800

Zastoupené: Ing. Miroslavem Krejtným, starostou

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ŘP

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

peněžní ústav: KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa, ČSOB Česká Lípa

č.ú.: / kód : 254242 - 421/0100, 189202/0800, 17622463/0300

uzavřeli spolu smlouvu o dodávce stavebních prací podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

II. Předmět plnění :

Název veřejné zakázky :

„Cyklostezka Židovice“

Předmětem veřejné zakázky je provedení cyklostezky situované na katastrálním území obce Židovice, podél levého břehu řeky Labe; bude tvořena komunikací v šíři 3 m s asfaltobetonovým povrchem ABJ II tl.50 mm;bude rozdělena na dvě části:

„Cyklostezka Židovice – Hrobce“ v délce 604 m

„Cyklostezka Židovice – Roudnice n.L.“ v délce 657 m.

Na základě zjištěného skutečného stavu stávající potahové stezky se upravuje konstrukce budoucí cyklostezky, viz příloha - oceněný výkaz výměr (nábidkový rozpočet).

Stavební práce budou probíhat podle projektové dokumentace „Cyklostezka Židovice – Hrobce“, „Cyklostezka Židovice – Roudnice n. L.“. Ing. Jaroslav Vojíš, ČKAIT 0401445, EMSTAV s.r.o., dále dle rozhodnutí Městského úřadu Roudnice nad Labem „Stavební povolení“č.j.MURCE/40685/2013.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací a s podmínkami této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávací dokumentací a s podmínkami této smlouvy o dílo.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: oceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet)

V České Lípě dne 13. 07. 2015

Zhotovitel:



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku

V České Lípě dne 13. 07. 2015

Objednatel:



Ing. Miloslav Krejný
starosta obce Židovice





OBECNÍ ÚŘAD ŽIDOVICE
Židovice 78, 411 83 Hrobce, tel.: 602403829

Žádost o změnu technických parametrů akce

Statutární zástupce žadatele o příspěvek ze SFDI pro realizaci projektu „Propojení cyklostezky Hrobce – Židovice – Roudnice nad Labem“ (č. smlouvy 842/2015), Ing. Miloslav Krejný, žádá poskytovatele dotace o změnu následujících technických parametrů výše uvedené akce:

Zdůvodnění:

Po očištění trasy cyklostezky od povodňových nánosů (ve výšce 0,3 – 0,7 m), travin a náletových dřevin bylo zjištěno, že stávající profil potahové stezky neumožňuje instalaci žulové obruby (kamenná dlažba tvoří zároveň břehové opevnění). Dále byla zjištěna trasa kabelového vedení, ve které nebyla při její výstavbě původní kamenná stezka obnovena. Tento úsek je třeba zpevnit. V trase je také množství úseků, ve kterých je potahová stezka poškozena. Tyto úseky je třeba vyrovnat.

Řešení:

Po dohodě s projektantem a na základě výše uvedených okolností bude upuštěno od realizace obruby ze žulových kostek. Tato úprava si vyžádá méněpráce ve výši 238 863 Kč. Veškerá poškozená místa v trase budou doplněna konstrukcí ze štěrkodrti a podrovnávkou ze živичné směsi. Uspořené finanční prostředky půjdou na realizaci podkladních vrstev. Nedochází k navýšení ceny stavby. Výše uvedené změny neovlivňují navržené technické parametry stavby.

Provedené změny nemají vliv na dodržení parametrů pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 61 10. Postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byly dodrženy.

V obci Židovice dne 13. 7. 2015, starosta obce Ing. Miloslav Krejný



[Signature]
Ing. M. Krejný, TD

[Signature]
Ing. M. Krejný, TD

[Signature]
Jan Broft

[Signature]
Ing. M. Krejný, TD

Benínek Marek

CENOVÁ NABÍDKA

15.7.2015

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 114096 - Cyklostezka Židovice					
002	02	Kompletační činnost	1,00000 KPL	3 501,00	3 501,00
001	01	Zařízení staveniště	1,00000 KPL	6 001,00	6 001,00
Součet za Stavba: 114096 - Cyklostezka Židovice					9 502,00
Objekt: 001 - SO 100 Židovice-Hrobce					
002 - Ostatní materiál					
012	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	60,70000 M2	600,00	36 420,00
Součet za 002 - Ostatní materiál					36 420,00
11 - Přípravné a přidružené práce					
013	111101111R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině	2 065,00000 M2	21,00	43 365,00
014	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	539,15000 T	147,00	79 255,05
Součet za 11 - Přípravné a přidružené práce					122 620,05
12 - Odkopávky a prokopávky					
003	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	29,80000 M3	23,00	685,40
001	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	68,95000 M3	26,00	1 792,70
002	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	29,80000 M3	104,00	3 099,20
Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky					5 577,30
17 - Konstrukce ze zemin					
004	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	29,80000 M3	37,00	1 102,60
Součet za 17 - Konstrukce ze zemin					1 102,60
18 - Povrchové úpravy terénu					
005	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	689,51000 M2	11,00	7 584,61
005	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	689,51000 M2	24,00	16 548,24
Součet za 18 - Povrchové úpravy terénu					24 132,85
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
007	565131111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	1 812,00000 M2	225,00	407 700,00
Součet za 56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					407 700,00
57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					
008	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, 5 cm	1 812,00000 M2	264,00	478 368,00
Součet za 57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					478 368,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
010	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly + dod.	3,00000 KUS	425,00	1 275,00
009	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	604,00000 M	129,00	77 916,00
Součet za 91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					79 191,00
M46 - Zemní práce při montážích					
011	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	689,51000 M2	14,00	9 653,14
Součet za M46 - Zemní práce při montážích					9 653,14

CENOVÁ NABÍDKA

15.7.2015

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Objekt: ZM - Změna

MPC - SO 100 Židovice-Hrobce-méněpráce

004	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	-604,00000 M	129,00	-77 916,00
003	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	-60,70000 M2	600,00	-36 420,00
Součet za MPC - SO 100 Židovice-Hrobce-méněpráce					-114 336,00

MPC - SO 101 Židovice-Roudnice-méněpráce

004	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	-659,00000 M	129,00	-85 011,00
003	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	-65,90000 M2	600,00	-39 540,00
Součet za MPC - SO 101 Židovice-Roudnice-méněpráce					-124 551,00

VCP - Vícepráce

003	579203111R00	Vyrovnání profilu směsí 0 - 11 mm	136,50000 T	1 750,09	238 887,29
Součet za VCP - Vícepráce					238 887,29

Celkem	Objekt: ZM - Změna	0,29
--------	--------------------	------

CELKEM Stavba: 114096 - Cyklostezka Židovice	2 420 188,04
--	--------------