

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2025-04 uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Objednatel:	Obec Malé Svatoňovice
se sídlem:	Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice
zastoupený:	Vladimírem Provazníkem, starostou
IČ:	00278114
DIČ:	CZ00278114
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s
číslo účtu:	2906215349/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Vladimír Provazník, starosta
k technickému jednání jsou oprávněni:	Vladimír Provazník tel. 724 149 599, Ing. Jaroslav Jeništa tel. 732350680

koordinátor BOZP (dále jen „objednatel“)	Ing. Ludvík Blažek ml. (číslo osvědčení: KARO/292/KOO/2022)
---	---

a

Zhotovitel:	SORMIG stavební společnost s.r.o.
se sídlem:	Severní 745, 500 03 Hradec Králové
korespondenční adresa:	Severní 745, 500 03 Hradec Králové
IČ:	09063463
DIČ:	CZ09063463
Zapsaná v OR:	Spisová zn.: C 45614 vedená u Krajského soudu v HK
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	292909506/0300
Zastoupení jednatelem:	Ing. Petrem Šormem
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

1. Dne 09.07.2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo spočívající v provedení stavebního díla „Změna dokončené stavby, Odolov č.p. 35, na p.st.č. 162, 542 34 Malé Svatoňovice“. Smluvní cena činila 6.504.184,81 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany si sjednávají následující změny Smlouvy, v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
 - dle změnového listu č. 1 :
 - Změny jsou vyvolány méněpracemi a vícepracemi vzniklými nepřesnostmi a chybami v původním rozpočtu u VV na zemní práce
 - Požadavek na změnu vzešel od zhotovitele akce.
 - Dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Bez vlivu na termín plnění.
 - Zvýšení ceny o 151.195,25 Kč bez DPH
- dle změnového listu č. 2 :
- Změny jsou vyvolány méněpracemi a vícepracemi vyvolanými investorem ohledně opravy celé střešní konstrukce
 - Požadavek na změnu vzešel od investora akce
 - Dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 - Bez vlivu na termín plnění
 - Zvýšení ceny o 378.618,87 Kč bez DPH

Celkový výsledek změn dle změnových listů č. 1 a 2 činí zvýšení realizační ceny o 529.814,12 Kč bez DPH, tj. navýšení o 8,15 % smluvní ceny díla.

Tímto dodatkem se mění cena díla v části č. IV. SOD

Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen „smluvní cena“) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena v Kč bez DPH:	6.504.184,81
DPH v Kč:	780.502,18
Cena v Kč vč. DPH:	7.284.686,99

na

Cena v Kč bez DPH:	7.033.998,93
DPH v Kč:	844.079,87
Cena v Kč vč. DPH:	7.878.078,80

Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby a nabídkového rozpočtu Zhotovitele. Smluvní cena je dále stanovena v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohami tohoto dodatku.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
4. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho ustanoveními souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

6. Volnou přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 a 2

V Malých Svatoňovicích dne _____

Ve Náchodě dne _____

Vladimír Provazník
Starosta obce

Ing. Petr Šorm – jednatel společnosti
SORMIG stavební společnost s.r.o.