

DODATEK

č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel

Obec Lipůvka

se sídlem: Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka
zast.: Ing. Ivo Pospíšil, starosta
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ivo Pospíšil, starosta
zástupce pro věci technické: Ing. Ivo Pospíšil, starosta
IČ: 00280569

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

Zhotovitel

REMOPA, s.r.o.

se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno
zast.: Olgou Otradovskou, jednatelkou
zástupce pro věci smluvní: Olga Otradovská
zástupce pro věci technické: Jan Uma
IČ: 25518186

DIČ: CZ25518186

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29796

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

II. Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřeli dne 15.08.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Výměna odvodňovacích přejezdů a dokončení fontány v obci Lipůvka**“

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla sjednaného Smlouvou rozšiřují o práce uvedení v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Důvodem změny rozsahu díla je nález plynovodního potrubí, které se nachází pod plánovanou trasou nového žlabu u radnice. Po konzultaci se zástupcem Innogy, a.s. bylo nutné posunout trasu nových žlabů o 1,5 m směrem k hlavní komunikaci. Dále je cena upravena na základě neprovedených prací viz rozpočet méněprací.

bez DPH	201.562,00 Kč
DPH 21 %	42.328,00 Kč

Celkem	243.890,00 Kč
---------------	----------------------

3. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Lipůvce dne: 19 -11- 2018

Za objednatele:

.....
Ing. Ivo Pospíšil
Starosta obce


OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA 146
ICO 280 569 ③

Za zhotovitele:


.....
Olga Otradovská
Jednatelka společnosti

REMOPA s.r.o.
Příkop 4 ②
602 00 BRNO
ICO 285 19 186

Stavba :	10758 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Rozpočet :	10758/02
Objekt :	01 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Vícepráce x Méněpráce	

REKAPITULACE

CELKEM VICEPRACE			276 532	
------------------	--	--	---------	--

CELKEM MENEPRACE			74 970	
------------------	--	--	--------	--

CELKEM MENEPRACE			201 562	Kč
------------------	--	--	---------	----

OBEC LIPŮVKA
 679 22 LIPŮVKA 146
 IČO 280 589 (3)

Položkový rozpočet víceprací - žlab radnice

Rozpočet	10758/02	Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Odvodňovací přejezdy, Lipůvka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
10758	Odvodňovací přejezdy, Lipůvka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	10758
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	263 364	Ztížené výrobní podmínky	13 168
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	263 364		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	263 364	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	276 532	Ostatní náklady celkem	13 168
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		276 532 Kč
DPH		21,0 %		58 072 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				334 604 Kč

Poznámka :

Stavba :	10758 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Rozpočet :	10758/02
Objekt :	01 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	113 831	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	114 442	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 411	0	0	0	0
ON Ostatní náklady00	31 680	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	263 364	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5,0	263 364	13 168
CELKEM VRN				13 168

Položkový rozpočet

Stavba :	10758 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Rozpočet: 10758/02
Objekt :	01 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 7,5*0,9*0,8 1,5*1*0,6	m3	6,30 5,40 0,90	530,00	3 339,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 chodník:3*1,5*1	m3	4,50 4,50	1 568,00	7 056,00
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 4,5*2	m3	9,00 9,00	54,00	486,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,30	356,00	2 242,80
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6,30	22,00	138,60
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,50	158,00	711,00
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 1,5*1*0,6	m3	0,90 0,90	1 445,00	1 300,50
8	181101102RX0	Srovnání, zhutnění - ručné rýha:7,5*1	m2	7,50 7,50	770,00	5 775,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,30	378,00	2 381,40
10	567211120R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm 8*4+2	m2	34,00 34,00	800,00	27 200,00
11	577115129RX3	Beton asfaltový, tl. 10 cm	m2	34,00	1 140,00	38 760,00
12	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	-3,24	6 500,00	-21 060,00
13	631315811R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37	m3	3,24	7 100,00	23 004,00
14	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I 7,5*0,9*0,8	m3	5,40 5,40	1 850,00	9 990,00
15	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	1,50	328,00	492,00
16	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 7,5*2+2*1,5+2*4,5	m	27,00 27,00	165,00	4 455,00
17	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	27,00	280,00	7 560,00
	Celkem za	5 Komunikace				113 831,30
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
18	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky 3*1,5	m2	4,50 4,50	76,00	342,00
19	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 8*4+2	m2	34,00 34,00	255,00	8 670,00
20	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	34,00	1 100,00	37 400,00
21	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 7,5*2+4,5*2+1,5*2	m	27,00 27,00	150,00	4 050,00
22	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt příplatek	t	6,15	2 500,00	15 385,00
23	90001	Přejezdové plechy - doprava a pronájem	soub	1,00	2 700,00	2 700,00
24	90003	Plynovodní přípojka - příplatek obnažení, kontrola, obsyp	soub	1,00	2 600,00	2 600,00
25	90004	Zaústění kanalizace do šachty	ks	1,00	1 690,00	1 690,00
26	90005	Napojení kanalizace do žlabu	ks	1,00	405,00	405,00
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,01	416,00	9 570,08
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	230,05	24,00	5 521,20
29	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	23,01	170,00	3 910,85
30	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	23,01	965,00	22 197,42
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				114 441,55
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998223091R00	Přesun hmot	t	36,68	93,00	3 410,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 410,97
Díl: ON		Ostatní náklady				

Položkový rozpočet


Stavba :	10758 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Rozpočet: 10758/02
Objekt :	01 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	005211030R	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,00	31 680,00	31 680,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				31 680,00

Položkový rozpočet méněprací - žlab radnice

Rozpočet	10758/02	Méněpráce	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
10758	Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	10758
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	71 400	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	3 570
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	71 400	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	71 400	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		 OBEC LIPŮVKA 678 22 LIPŮVKA 146 IČO 280 669 ③
Základ pro DPH	21,0 %	74 970 Kč
DPH	21,0 %	15 744 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		90 714 Kč

Poznámka :

Stavba :	10758 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Rozpočet :	10758/02
Objekt :	01 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Měněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	71 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	71 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	5,0	71 400	3 570
CELKEM VRN				3 570

Položkový rozpočet

Stavba :	10758 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Rozpočet: 10758/02
Objekt :	01 Odvodňovací přejezdy, Lipůvka	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	48,00	335,00	16 080,00
2	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300	kus	48,00	1 100,00	52 800,00
3	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	9,00	280,00	2 520,00
Celkem za		Komunikace				71 400,00

