



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Sídlo:	59102 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 2, Zámek 2/2
IČO:	48898813
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen:	Mgr. Vladimírem Záleským
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Vladimír Záleský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	
(„objednatel“)	
a	
Název:	Sdružení Zelená Hora, vedoucí účastník: Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o., další účastník: STAVBA – final s.r.o.
Sídlo:	Vedoucí účastník: Bořivojova 2421/17, 130 00 Praha 3 Další účastník: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	Vedoucí účastník: 26153777 Další účastník: 47454431
DIČ:	Vedoucí účastník: CZ26153777 Další účastník: CZ47454431
Právní forma:	Sdružení Vedoucí účastník: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75032,
Zápis v OR:	Další účastník: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2780
Zastoupen:	Lenkou Langpaulovou – jednatelkou vedoucího účastníka
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Lenka Langpaulová – jednatelka vedoucího účastníka Slavomír Slabík – jednatel dalšího účastníka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	
(„zhotovitel“)	

1. PREAMBULE:

1. Dodatek č. 2 je sjednán po vzájemné dohodě smluvních stran v souladu s čl. 3.7. smlouvy o dílo, a to z důvodu vynucené změny projektu – bude provedena oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20 %.
2. Dodatek č. 2 objednatel se zhotovitelem uzavírá ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Neboť zadavatel před zahájením stavby provedl veškerá potřebná měření, kterými však nebylo možné potřebnost opravy omítky zjistit, lze považovat tuto změnu za takovou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna ani nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Čl. 5, bod 5.1. smlouvy o dílo se mění a doplňuje takto:

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a položkového rozpočtu změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a činí:

Cena dle SoD bez DPH:	13.167.346,17 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	422.807,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	441.360,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	14.031.513,17 Kč
DPH 21 %:	2.946.617,77 Kč
Cena s DPH:	16.978.130,94 Kč

(vyčíslení ceny včetně DPH je z důvodu dotace)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2017 zůstávají v platnosti.
4. **Tento dodatek se považuje za podepsaný a uzavřený ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti dodatku.**
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – soupis víceprací včetně položkového rozpočtu

Ve Žďáru nad Sázavou dne 20. 9. 2019

V Praze dne 20. 9. 2019

Rímskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Mgr. Vladimír Záleský
farář

Sdružení Zelená Hlava, vedoucí účastník
Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o.
Lenka Langpaulová
jednatelka vedoucího účastníka

Čj: BB - 1995/19

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 8. 10. 2019

 ordinář

Oprava fasády poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďaru nad Sázavou

číslo
položky
dle sod

		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20% - restarátorsky	m2	360,000	1 226,00	441 360,00
celkem bez DPH						441 360,00