

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 29. 12. 2015

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 1/2016 ze dne 6. 1. 2016

na akci: „Obnova věže Římskokatolického kostela sv. Václava v Novém Veselí“

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: **FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.**, Sportovní 248, 592 14 Nové Veselí

zastoupeným: Ing. Jiřím Kašpárkem, jednatelem společnosti

IČ: 28320891

DIČ: CZ 28320891

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: **Římskokatolická farnost Nové Veselí**, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí

zastoupeným: RD Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, farářem

IČ: 48898830

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu upřesnění celkového rozsahu prací, který je specifikován v rozdílovém rozpočtu ze dne 12. 1. 2017, celková cena se navyšuje.

1. čl. 2 Dílo, bod 2.1 se doplňuje o následující odstavec:

Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě též dle závazného stanoviska vydaného MěÚ Žďár nad Sázavou č.j. RUP/22/16/ZV-4 ze dne 25.2.2016 a dle Souhlasu vydaného MěÚ Žďár nad Sázavou č.j. SÚ/33/16/Ba-2-Souh ze dne 7.1.2016. Rozsah díla se upravuje z důvodu uvažované změny lešení se zmenšením rozsahu využití vlastního trubkového lešení farnosti, které bylo zapůjčeno a není k dispozici v původně uvažovaném rozsahu, a zvětšení rozsahu lešení systémového fasádního. Likvidace stavební suti bude provedena takto: dřevěný odpad bude uložen na faře, plech bude odevzdán do kovošrotu, zbylá suť bude uložena na skládku. Ke skládkovnému suti dle smluvního rozpočtu a rozdílového rozpočtu ze dne 12. 1. 2017 zhotovitel před dokončením stavby doloží vážní lístek. V souladu se závazným stanoviskem se rozšiřuje předmět díla o povrchovou úpravu 2 ks oken v západním průčelí a vyčištění ciferníků hodin. Přesný rozsah je specifikován v rozdílovém rozpočtu, který je přílohou dodatku č. 2.

Na základě požadavku zástupců památkové péče ve vzájemné součinnosti objednatele a zhotovitele bude zajištěno veřejné otevírání stávající cibule pod křížem. Povrchová úprava kříže bude po jeho sejmutí odsouhlasena zástupci památkové péče. U měděné krytiny věže bude zhotovitel respektovat požadavky památkářů a dále prokáže objednateli písemně jednoznačným srozumitelným způsobem na celý objem krytiny její německý původ včetně složení krytiny a jejího výrobce, a teprve po písemném odsouhlasení objednatelem může dojít k realizaci. V opačném případě nelze krytinu věže realizovat, přičemž termín dokončení celé akce a sankce zůstávají beze změny.

čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se upřesňuje takto:

Rozdílový rozpočet ze dne 12. 1. 2017:

Základ pro cenu bez DPH 21%:

DPH 21%:

62 069, 00Kč

13 035, 00Kč

Rozdílový rozpočet včetně DPH: **75 104, 00Kč**

Původní cena dle smlouvy o dílo (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 749 590,00 Kč
Cena DPH 21%	367 414,00 Kč
CENA CELKEM	2 117 004,00 Kč


Celková cena díla včetně rozdílového rozpočtu ze dne 12. 1. 2017 (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 811 659, 00Kč
Cena DPH 21%	380 449, 00Kč
CENA CELKEM	2 192 108,00 Kč

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.

Příloha k dodatku č. 2: rozdílový rozpočet ze dne 12. 1. 2017

V Novém Veselí dne 12. 1. 2017


za objednatele:

**Římskokatolická farnost
NOVÉ VESELÍ 91
PSČ 592 14**

V Novém Veselí dne 12. 1. 2017


za zhotovitele:




Kašp.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Rozdílový rozpočet ze dne 12.1.2017	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Věž kostela		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
60121	Kostel sv. Václava v Novém Veselí		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Josef Švoma		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Josef Švoma			
Objednatel	Římskokatolická farnost Nové Veselí			
Dodavatel			Zakázkové číslo	60121
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	48 451		
Z	PSV celkem	13 618		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	62 069		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	62 069	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	62 069	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing.Kašpárek	Jméno :	Ing.Kašpárek	Jméno : Mgr.RNDr.Kazík
Datum :	12.1.2017	Datum :	12.1.2017	Datum : 12.1.2017
Podpis :		Podpis:		Podpis:  Římskokatolická farnost NOVÉ VESELÍ 91 PSČ 592 14
Základ pro DPH	21,0 %			62 069 Kč
DPH	21,0 %			13 035 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				75 104 Kč

Poznámka :

Stavba :	60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Věž kostela	Rozdílový rozpočet ze dne 12.1.2017

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	54 124	0	0	0	0
783 Nátěry	0	13 618	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-5 673	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 451	13 618	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Věž kostela	Rozdílový rozpočet ze dne 12.1.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 892,00	12,00	22 704,00
		A-spodní část západního průčelí po oplechovanou bání v šíři 9m : kolem kopule a špice s křížem vč. jehlanu a kužele věže:1496		1 496,00		
		B, - zbývající část západního průčelí vč. boků a zadní části : barokního průčelí:360		360,00		
		C, - ochranný tunel nad vstupem:36		36,00		
2	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 -dobu použití dát dle nabídky zhotovitele	m2	5 676,00	3,00	17 028,00
		předpoklad 3 měsíce:1892*3		5 676,00		
3	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 892,00	5,00	9 460,00
4	941R01	Podpěření vazby lodě kostela pod lešením na věži	soub	1,00	9 777,36	9 777,36
		Včetně montáže, demontáže				
5	941R02	Náklad na systémové lešení po celou dobu výstavby H do 43m, část A	m2	1 552,00	183,05	284 093,60
		Včetně montáže, demontáže, zabezpečení vstupu do kostela na celou šířku dveří kvůli pohřbům, kotvení lešení a všech souvisejících prací.				
		Výměra lešení byla upřesněna dle typu lešení, které zhotovitel použije.				
		výměry byly upřesněny:				
		zvětšení rozsahu systémového lešení místo farního:1552		1 552,00		
6	941R03	Náklad na trubkové lešení po celou dobu výstavby část B, C	m2	396,00	113,34	44 882,64
		Včetně montáže, demontáže, zabezpečení vstupu do kostela na celou šířku dveří kvůli pohřbům, kotvení lešení a všech souvisejících prací.				
		Výměra lešení byla upřesněna -zmenšení rozsahu trubkového farního lešení, které zhotovitel použije.				
		výměry byly upřesněny:				
		zmenšení rozsahu trubkového farního lešení:396		396,00		
7	941R05	Náklad na lešení po celou dobu výstavby H do 43m-odpočet celého odd.lešení	soub	-1,00	333 821,52	-333 821,52
		Včetně montáže, demontáže, zabezpečení vstupu do kostela na celou šířku dveří kvůli pohřbům, kotvení lešení a všech souvisejících prací.				
		Výměra lešení závislá na typu lešení, které zhotovitel použije.				
		výměry nutno stanovit:				
		dle skutečnosti na stavbě a době provádění:				
		-odpočet odd.lešení ze smluvního rozpočtu:-1		-1,00		
	Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy					54 124,08
Díl: 783		Nátěry				
8	783622940V00	Údržba, nátěr truhl. dle záv.stanoviska	m2	19,25	458,00	8 818,24
		povrchová úprava dle závazného stanoviska:				
		oválné okno:2,02*1,62*2		6,54		
		hlavní okno v průčelí:1,79*3,55*2		12,71		
9	783R01	Očištění ciferníků hodin-mechanické+chemické	m2	16,00	300,00	4 800,00
		2*2*4		16,00		
	Celkem za 783 Nátěry					13 618,24
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,56	180,00	1 000,80
		Nezávadná suť z omítek bude uložena na skládku, vybouraná prkna a dřevěné šindele budou uloženy na faře, vybouraný plech bude odevzdán do kovošrotu.				
11	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1km	t	5,56	140,00	778,40
		Nezávadná suť z omítek bude uložena na skládku, vybouraná prkna a dřevěné šindele budou uloženy na faře, vybouraný plech bude odevzdán do kovošrotu.				
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	t	2,80	110,00	308,00

Položkový rozpočet

Stavba :	60121 Kostel sv. Václava v Novém Veselí	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Věž kostela	Rozdílový rozpočet ze dne 12.1.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pouze suť z omítek na skládku bez dřeva a plechu: 4 km:0,7*4		2,80		
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,56	660,00	3 669,60
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,56	30,00	166,80
15	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,56	50,00	278,00
		Nezávadná suť z omítek bude uložena na skládku, vybouraná prkna a dřevěné šindele budou uloženy na faře, vybouraný plech bude odevzdán do kovošrotu.				
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,70	600,00	420,00
		pouze suť z omítek na skládku bez dřeva a plechu:0,7		0,70		
17	D96R01	Přesuny suti a vybouraných hmot odpočet celého odd.přesuny suti	soub	-1,00	12 294,73	-12 294,73
		-odpočet odd.D96 ze smluvního rozpočtu:-1		-1,00		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-5 673,13