

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

Mateřská škola Horoušany-Horoušánky – vybavení interiéru

Smluvní strany

Název: **Obec Horoušany**
Sídlo: Baumanova 12, 250 82 Horoušany
IČO: 00240206
Zastoupená: Taťánou Kmentovou, starostkou obce
Číslo účtu: 9729201/0100
(dále jen „**Kupující**“)

a

Název: **MAKRA DIDAKTA s.r.o.**
Sídlo: Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk
IČO: 27916758
DIČ: CZ27916758
Údaj o zápisu do OR: C 126341 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Klárou Krausovou, jednatelkou
Číslo účtu: 259758881/0300
(dále jen „**Prodávající**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **dodatek č. 1** (dále jen „**dodatek**“) ke **kupní smlouvě** ze dne 4. 1. 2024 na veřejnou zakázku s názvem „**Mateřská škola Horoušany-Horoušánky – vybavení interiéru**“ (dále jen „**Smlouva**“):

I.

1. Kupující a Prodávající se dohodli na změnách Vybavení, jejichž podrobná specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1 – položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**Změna Vybavení**“).
2. V souvislosti se Změnou Vybavení **nedochází ke změně celkové kupní ceny Vybavení** sjednané v čl. III. odst. 1 Smlouvy.
3. Vzhledem k probíhajícímu kolaudačnímu řízení budovy MŠ a z důvodu nutnosti zajistit provedení a dokončení některých prací ještě před tím, než Prodávající vstoupil do budovy MŠ za účelem Dodání Vybavení, bylo nezbytné z důvodů výhradně na straně Kupujícího prodloužit dobu pro Dodání Vybavení. Smluvní strany se dohodly na Dodání Vybavení nejpozději do 24. 4. 2024.
4. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že Změna Vybavení nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, tudíž v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejde o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží Kupující dvě vyhotovení dodatku a Prodávající jedno vyhotovení dodatku.
3. Uzavření dodatku schválilo zastupitelstvo obce Horoušany usnesením č. 17b/18/2024 ze dne 28. 5. 2024.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je dodatek projevem jejich pravé a svobodné vůle.

V Horoušanech, dne 12.6.2024

V Nymburku, dne

Obec Horoušany

MAKRA DIDAKTA s.r.o.

Taťána

Digitálně podepsal

Taťána Kmentová

Kmentová

Datum: 2024.06.12

09:59:22 +02'00'

.....
Taťána Kmentová, starostka

Klára

Krausová

Digitally signed by Klára Krausová
DN: C=CZ, O=ID 2.5.4.97=NTRCZ-27916758, O=MAKRA DIDAKTA s.r.o., OU=společnost s ručením omezeným, OU=1, CN=Klára Krausová, SN=Krausová, G=Klára, SERIALNUMBER=P624557
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2024.06.13 14:38:06+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.0
.....

Klára Krausová, jednatelka

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 – položkový rozpočet

Tabulka

K pořadovým číslům položkového rozpočtu:

Šatna hlavní třída

Ad položka poř. č. 1

Změna dekoru podle pokynu Kupujícího za účelem sladění designu celé místnosti. Prodávající upozornil Kupujícího na barevný nesoulad designu místnosti s dekorem Vybavení podle technické specifikace a navrhl řešení spočívající ve změně dekoru Vybavení. Změna / navýšení ceny položky poř. č. 1 o 2.000 Kč.

Šatna hlavní třída

Ad položky poř. č. 2, 3 a 4

Na šatním bloku byla podle pokynu Kupujícího přidána záda k lavičce za účelem zakrytí soklových lišt. Opomenuto v technické specifikaci. Změna / navýšení ceny položky poř. č. 2 o 2.600 Kč, položky poř. č. 3 o 2.200 Kč a položky poř. č. 4 o 1.800 Kč.

Šatna hlavní třída a Hlavní třída
Ad položky poř. č. 5, 6 a 27

Změna dekoru podle pokynu Kupujícího za účelem sladění designu celé místnosti. Prodávající upozornil Kupujícího na barevný nesoulad designu místnosti s dekorem Vybavení podle technické specifikace a navrhl řešení spočívající ve změně dekoru Vybavení. Změna / navýšení ceny položky poř. č. 5 o 1.400 Kč, položky poř. č. 6 o 400 Kč a položky poř. č. 27 o 8.380 Kč.

Hlavní třída
Ad položka poř. č. 28

Změna podle pokynu Kupujícího z důvodu technicky neproveditelného řešení dle technické specifikace a z důvodu zajištění bezpečnosti dětí. Bambusové tyče byly vyměněny za latě z překližky a byly odstraněny lezecké chyty. Změna položky poř. č. 28 spočívá v méněpracích v částce 78.595 Kč a vícepracích v částce 60.695 Kč.

Sklad lůžkovin hlavní třída a Sklad lůžkovin vedlejší třída
Ad položky poř. č. 5 a 6

Z důvodu nedostupnosti plastových boxů podle technické specifikace Kupující schválil změnu plastových boxů za plastové boxy obdobné. Změna položky poř. č. 5 a 6 spočívá v méněpracích v částce 2 x 15.400 Kč a vícepracích v částce 2 x 7.280 Kč.

Koupelny
Ad položka poř. č. 1

Změna podle pokynu Kupujícího za účelem zajištění dostatečné stability věšákových polic a z důvodu zajištění bezpečnosti dětí. K věšákovým policím bylo přidáno dno, aby mohly být přilepeny k podlaze. Dále byl přidán nástavec pro zvýšení výšky věšáku, neboť výška věšáku neodpovídá výšce dětí. Opomenuto v technické specifikaci. Změna / navýšení ceny položky poř. č. 1 o 5.560 Kč.

Ad „Zrcadlo pro děti pr desky 400 mm, zrcadlo 300 mm“

Dodávka zrcadel pro děti do budovy MŠ podle pokynu Kupujícího. Opomenuto v technické specifikaci. Vícepráce v částce 9.800 Kč.