

DODATEK Č. II KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Obec Kokořín
IČO 00236926
Dič není plátcem DPH
Sídlo Kokořín 52, 277 23 Kokořín
Zástupce Vladimír Šesták, starosta obce, tel. 606601391

a

Zhotovitel: FleetCom s.r.o., se sídlem Branická 1325/91,
147 00 Praha 4 IČO 29135389, DIČ
CZ29135389, bankovní spojení: Česká
spořitelna číslo účtu: 2843404379/0800 tel.
777663799, e-mail: info@dumkojlu.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 202761, dále jen „Zhotovitel“

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 22. 10. 2024, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení změn instalace fotovoltaické elektrárny na adrese Březinka 31, 277 23 na základě změn projektové dokumentace dne 30. 10. 2024 vypracované a schválené Ing. Stanislavem Návojem, dále dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Komunální FVE- Kokořín“.

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné

stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:
834 000 Kč bez DPH
21 % DPH
175 140 Kč DPH
1009140 Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo:
749 500 Kč bez DPH
21 % DPH
157 395 Kč DPH
906 895 Kč včetně DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín dokončení všech prací: 27. 12. 2024

4.2 Nový termín ukončení všech instalačních prací a podání žádosti na distribuci o PPP:
je stanoven nejpozději do 30.05.2025.

4.3 Prodloužení termínu plnění SOD je způsobeno nepředvídatelnými administrativními úkony ve věci smlouvy o připojení u distributora energií a nepříznivými povětrnostními podmínkami souvisejícími s nemožností provádění venkovních střešařských a instalačních prací během měsíce ledna 2025.

PROKORŮNĚ DNE 18.3.2025

za Objednatele:

Vladimír Šesták, starosta



FleetCom s. r. o.

za Zhotovitele:

Radovan Dušátko, jednatel
IČ 29135389
Branická 1325/91, 147 00 Praha 4