

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě č. 1/2019 z 31.01.2019
na akci

„Klatovské katakomby – obnova expozice“

1. Smluvní strany

Kupující (objednatel): **Klatovské katakomby, z.s.**

Sídlo: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I

IČO: 27006760

DIČ: CZ27006760

Právní forma: spolek

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu 199383677/0300

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Ing. Václav Chroust**, předseda spolku
Mgr. Rudolf Salvetr, místopředseda spolku
ve věcech technických: **Martin Červený**, vedoucí technik Správy
nemovitostí Klatovy, tel.: 376 311 304,
e-mail: mcerveny@snklatovy.cz
Ing. Jiřina Adámková, jednatelka Správy
nemovitostí Klatovy, tel.: 376 314 697,
e-mail: jadamkova@snklatovy.cz

a

Prodávající (dodavatel): **ACTPRO s.r.o.**

Sídlo: B. Smetany 25, České Budějovice, 370 01

IČ: 068 07 127

DIČ: CZ 068 07 127

Bankovní spojení: Foi banka a.s.

Číslo účtu: 2601380167/2010

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Mgr. Anna Šlechtová** - jednatelka
tel.: 777189085
e-mail: anna.slechtova@actpro.cz
ve věcech technických: **Mgr. Stanislav Šlechta**
tel.: 777085116
e-mail: stanislav.slechta@actpro.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd.
C, složka 27230 .

Plátce DPH : ANO – ~~NE~~ (nehodící se škrtněte)

2. Na základě čl. č. 14.2 Kupní smlouvy se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna poddodavatele a změny ceny díla (Změnový list č. 1).

3. Změna poddodavatele

Dle čl. č. 3.4 Kupní smlouvy se obě smluvní strany dohodly na změně poddodavatele č. 1 a na doplnění poddodavatele č. 2.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	CARROT & STICK s.r.o.	04522681	výroba scénářů, animací a filmů	15 %
č. 2	ELEKTRO KT GROUP s.r.o.	27967280	silnoproudé elektroinstalace	3 %

4. Změna ceny díla

4.1 Vlivem změn při realizaci akce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1, dochází ke změně ceny díla, navýšení o 61.944,00 Kč bez DPH (74.952,24 Kč vč. DPH).

4.2 Vlivem chyby ve vzorci rozpočtu, který je přílohou č. 2 Kupní smlouvy, dochází ke změně částky u položky „Autorská práva / výkupy“. Původně uvedená celková částka 12.500,00 Kč bez DPH (15.125,00 Kč vč. DPH) se navýšuje na částku 42.500,00 Kč bez DPH (51.425,00 Kč vč. DPH). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku – viz § 222 odst. 4 ZZVZ.

4.3 Změna celkové ceny díla

Vlivem změn uvedených v bodu 4.1 a 4.2 dochází ke změně celkové ceny díla:

Původní znění čl. č. 7.2 Kupní smlouvy:

7.2 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění uvedený v čl. 3 této smlouvy kupní cenu ve výši **1.849.550,00 Kč bez DPH, tj. 2.237.955,50 Kč vč. DPH**, když DPH ve výši 21 % činí 388.405,50 Kč.


Nové znění čl. č. 7.2 Kupní smlouvy:

7.2 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění uvedený v čl. 3 této smlouvy kupní cenu ve výši **1.941.494,00 Kč bez DPH, tj. 2.349.207,74 Kč vč. DPH**, když DPH ve výši 21 % činí 407.713,74 Kč.

5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Kupní smlouvy č. 1/2019, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá kupující a dvě prodávající.

V Klatovech ...25-04-2019...

Za kupující:




Ing. Václav Chroust
předseda spolku



Mgr. Rudolf Salvetr
místopředseda spolku

Za prodávající:



Mgr. Anna Šlechtová
jednatelka společnosti ACTPRO s.r.o.
(prodávající)

Příloha:

Změnový list č. 1 z 12. dubna 2019

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Klatovské katakomby - obnova expozice			
reg.č.projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006543	číslo ZL:	
smlouva:	Kupní smlouva č. 1/2019 z 31.01.2019		
objednatel:	Klatovské katakomby, z.s.		
zhotovitel:	ACTPRO s.r.o.		
název ZL:			
dotčené st.		předložen	
objekty:		a na KD	
		dne:	

předmět změny:

stavební práce - po odkrytí vytrín a odstranění stávajícího zdiva bylo rozhodnuto o změně sanace zdiva - zvětšení rozsahu požadované plochy. Tento rozsah neočekávaného poškození nebylo možné zjistit za provozu expozice. Pro nutné dokončení bylo TDI rozhodnuto: následná opatření - odstranění vlhké omítky až na zdivo (místnost 1.09 a 1.10), odstranění zasolené, vlhké a zvětralé omítky za okenicemi, čištění zdiva, prodloužení doby vysoušení zdiva, protisolná nano penetrace, , pohledová modelace okrajů omítky, zakončení přechodu na rezné zdivo, zrušení stavební konstrukce prvek P.01 a prvek P.03 (dle PD)

mobiliář expozice - projekční stěna v místnosti 1.10: z důvodu zvýšené vlhkosti za vitrínami byla dohodnuto posunutí stěny o 30 cm od zdi a změna zakotvení projekční stěny na tzv."levitující uchycení"

projekční stěna v místnosti 1.24.1 - doplnění projekčních ploch, změna výtvarného zpracování (kašírování)

zdůvodnění nezbytnosti změny:

stavební práce - Po odsunutí vitrín a okopání zdiva se ukázalo, že pronikající vlhkost je znatelně vyšší než se předpokládalo, že je nutné ji okopat výše. Bylo dohodnuto, že bude vhodnější nechat zdivo volné a nezakrývat jej předstěnou. S tím souvisí nutnost čištění zdiva, penetrace a pohledová modelace omítky. Zároveň bylo nutné značně prodloužit předpokládanou dobu vysušování zdiva.

mobiliář expozice - projekční stěna v místnosti 1.10: - pro lepší proudění vzduchu a kontroly možného výskytu plísní projekční stěna v místnosti 1.24.1 - při kontrolním dnu bylo dohodnuto s architektem historizující, kašírované zakončení prvků

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

zařazení změny dle ZZVZ:

méněpráce	bez DPH	-48 000,00	Kč
	21%DPH	-10 080,00	Kč
	celkem	-58 080,00	Kč
vícepráce	bez DPH	109 944,00	Kč
	21%DPH	23 088,24	Kč
	celkem	133 032,24	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	61 944,00	Kč
	21%DPH	13 008,24	Kč
	celkem	74 952,24	Kč
vliv na termín dokončení:	není		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Navrhované změny nevyvolávají potřebu úpravy PD a jsou v souladu s cíly projektu.			

vyjádření AD:	Souhlasím s navrženými změnami.
vyjádření TDI:	Souhlasím s navrženými změnami.
vyjádření objednatele:	Zvýšená vlhkost zdiva za vitrínami je problematická z hlediska výskytu plísní. Proto souhlasíme s návrhem změny řešení úpravy zdiva, zrušení předstěn a ukotvení projekční stěny. Rovněž souhlasíme s návrhem úpravy projekční stěny s Božím hrobem.
vyjádření orgánů památkové péče:	Změny odpovídají požadavkům státní památkové péče. Klatovy
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:		
jmeno Anna Slechtová	www.actpro.cz	Datum 12.duben 2019
za AD:	info@actpro.cz	
jmeno Michal Habrda	Carrot&Stick	Datum 11. duben 2019

Na Pankráči 1003/53, 140 00 Praha 4
IČ: 04522681 / DIČ: CZ04522681
www.carrotandstick.cz

za TDI:			
jméno	MARTIN ČERVENÝ	<i>M. Č.</i>	Datum 12. 4. 2019
za objednatele:			
jméno	DIANA BAŘINKOVÁ	<i>D. B.</i>	Datum 12. 4. 2019



KLATOVSKÉ
KATAKOMBY

zapsaný spolek IČ: 270 06 760
nádraží, Mlýnská 62, 339 01 Klatovy

Položkový rozpočet

S:	2016/04-1
O:	05
R:	01.01

ROZSAH ZMĚNY	SKUTEČNÝ ROZSAH
--------------	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	cena / MJ	Celkem	změna MJ	cena / MJ	Celkem	množství po změně	cena / MJ	Celkem	Stanovení ceny	zařazení změny dle ZZVZ
1	01.1	Stavební práce - odstranění vlhké omítky až na zdivo (místoprost 1.09 a 1.10)	m²	30,00	900,00 Kč	27 000,00	23,00	900,00 Kč	20 700,00	53,00	900,00 Kč	47 700,00	cena dle výkazu výměr	§ 222, odst. 6
2	nová 01.5	Stavební práce - odstranění zvětralé omítky za oknicemi	m²	0,00	0,00 Kč	0,00	6,00	900,00 Kč	5 400,00	6,00	900,00 Kč	5 400,00	cena dle výkazu výměr	§ 222, odst. 6
3	01.2	Stavební práce - částečné vysušení zdiva pod omítkou	den	5,00	3 000,00 Kč	15 000,00	18,00	3 000,00 Kč	54 000,00	23	3 000,00 Kč	69 000,00	cena dle výkazu výměr	§ 222, odst. 6
4	nová 01.6	Stavební práce - snace zdiva - číštění zdiva (pohledové číštění původního zdiva)	m²	0,00	0,00 Kč	0,00	23,00	350,00 Kč	8 050,00	23,00	350,00 Kč	8 050,00	cena stanovená na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a odborným odhadem	§ 222, odst. 6
5	nová 01.7	Stavební práce - protisolná penetrace	m²	0,00	0,00 Kč	0,00	53,00	48,00 Kč	2 544,00	53,00	48,00 Kč	2 544,00	dle ceníku RTS	§ 222, odst. 6
6	nová 01.8	Stavební práce - pohledová modelace okrajů omítky, končení přechodu na rezní zdivo (místoprost 1.09 a 1.10)	m²	0,00	0,00 Kč	0,00	15,00	250,00 Kč	3 750,00	15,00	250,00 Kč	3 750,00	cena stanovená na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a odborným odhadem	§ 222, odst. 6
7	01.3	stavební práce - předstěna 1.09	m²	14,00	1 600,00 Kč	22 400,00	-14,00	1 600,00 Kč	-22 400,00	0,00	1 600,00 Kč	0,00		§ 222, odst. 4
8	01.4	stavební práce - předstěna 1.10	m²	16,00	1 600,00 Kč	25 600,00	-16,00	1 600,00 Kč	-25 600,00	0,00	1 600,00 Kč	0,00		§ 222, odst. 4
9	02.1	Mobilizace - projekční stěna 1.10 posunutí od stěny, změna zakotvení	ks	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00	1,00	6 500,00 Kč	6 500,00	1,00	31 500,00 Kč	31 500,00	cena stanovená na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a odborným odhadem	§ 222, odst. 4
10	02.3	Mobilizace - projekční stěna 1.24.1 - (doplnění projekčních ploch, výtvarné zpracování)	ks	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00	1,00	9 000,00 Kč	9 000,00	1,00	34 000,00 Kč	34 000,00	cena stanovená na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a odborným odhadem	§ 222, odst. 4

celkem vícepráce	109 944,00
celkem méněpráce	-48 000,00
rozdíl	61 944,00