

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO pod č.j. 1060/2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim

zastoupená P. ThLic. Jan Šlégr, SL.D., arciděkan

Sídlo: Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim

IČ: 43498477

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1141055309/800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Kolbaba, vikariátní stavební technik BiHK

Mobil: 605 227 117

E-mail: kolbaba.petr@dihk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Leoš Valehrach

zastoupená Leošem Valehrachem

Sídlo: Čelakovského 842, 508 01 Hořice

IČ: 74957309

DIČ: CZ7912023174

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-8616940267/0100

Osoba oprávněná jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Leoš Valehrach

(dále jen zhotovitel)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne 17.4.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1060/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je **Venkovní soustava odvlhčení kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Chrudimi /Etapa 1a a Etapa 1b/** (dále jen „**Dílo**“);
- 1.2. smluvní strany se v čl. 2 odst. 3. Smlouvy dohodly, že postup oprav bude prováděn po dohodě s objednatelem v závislosti na přidělení finančních prostředků objednatele;
- 1.3. smluvní strany se v čl. 1 odst. 2. Smlouvy dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě. Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že etapou Díla pro rok 2024 jsou práce uvedené v příloze této dohody s úplnými položkovými rozpočty Díla: **přílohu č. 1** ze dne 30. 3. 2023 tvoří položkový rozpočet na pokračování odvlhčení kostela II. etapou. Přílohy jsou nedílnou součástí této dohody.
- 2.3. Etapa Díla 2024 bude provedena v době:
Zahájení prací etapy 2024: duben 2024
Dokončení prací etapy 2024: 30. 11. 2024
- 2.4. Cena etapy Díla 2024 činí:
Cena (bez DPH): 363 373,50 Kč
Cena Díla s DPH: 439 681,94 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.

3.4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a dnem schválení Biskupstvím královéhradeckým.

3.5. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.


Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet – Pokračování odvlhčení kostela II. etapa 2024 ze dne 30. 3. 2023,

V Chrudimi dne: 6. 3. 2024

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ARCIDĚKANSTVÍ CHRUDIM
Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim
TEL.: 469 622 029


.....
za Římskokatolická farnost

Leoš Valehrach
kamenosochařství
restaurátorské práce
508 01 Hořice-Čelakovského 842
IČ: 74957309 DIČ: CZ7912023174
tel.: +420 606 354 993, 728 339 537


.....
za zhotovitel

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 14. 3. 2024

Č. j.: BiHK- 424/2024


Mons. Jan Vokál, diecézní biskup



Etapla 2024

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	odstranění živice	m2	4,8	180,00	864,00
	demontáž obrub	m	4,0	130,00	520,00
	Hloubení nezapažených rýh ručně	m3	45,6	1400,00	63 840,00
	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,6	550,00	25 080,00
	Zásyp jam, šachet rýh ručně	m3	40,6	240,00	9 744,00
	Založení parkového trávniku výsevem	m2	33,2	580,00	19 256,00
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 16 až 32 mm	m3	3,0	4000,00	12 000,00
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií ve výkopu	m2	42,0	80,00	3 360,00
	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC	m	16,2	400,00	6 480,00
	Dodávka a montáž drenážního návleku DN 150	m	16,2	390,00	6 318,00
	Lože pod potrubí ze šterkopísku	m3	4,3	1200,00	5 160,00
	Asfaltový beton	m2	4,8	750,00	3 600,00
	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 60 mm	m2	7,6	85,00	646,00
	odvodňovací žlab - betonový vč. pokládky	ks	44,0	650,00	28 600,00
	Podklad z betonu pod šachty	m2	4,8	2800,00	13 440,00
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 200mm	m	29,0	790,00	22 910,00
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 160mm	m	4,0	520,00	2 101,00
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 125mm	m	2,5	510,00	1 275,00
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	52,0	30,00	1 560,00
	Revizní šachta	ks	3,0	13300,00	39 900,00
	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	49,5	65,00	3 217,50
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	29,0	18,00	522,00
	Dodávka a montáž - kamenné vyústění	ks	1,0	2800,00	2 800,00
	silniční obrubník vč osazení	m	4,4	400,00	1 760,00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	m	7,6	1200,00	9 120,00
	Dodávka a montáž dělených chrániček na křížení s kabely a přípojkami	m	2,0	1000,00	2 000,00
	Zařízení staveniště	ks	1,0	77300,00	77 300,00
	Celková cena bez DPH				363 373,50
	DPH 21 %				76 308,44
	Celková cena včetně DPH				439 681,94

Leoš Valehřach
 kamenosochařství
 restaaurační práce
 506 01 Hefice-Celakovský 442
 IČ: 74967368 DIČ: CZ74967368
 tel.: +420 806 354 502 fax: 39 537