

Dodatek č.1 k SoD

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Dvorce
Sídlo: Náměstí 13, 793 68 Dvorce
IČ: 00295973
DIČ: CZ00295973
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1847652359/0800

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Jan Božovský, starosta

zástupce ve věcech technických: Ing. Bronislav Böhm, projektant, tel.: 739 614 864

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: KMS ENGINEERING PRODUCTION s.r.o.
IČO: 07067861
DIČ: CZ07067861
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2701442193/2010
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Marcel Trepáč / Ing. Pavel Krajčovič

(Dále jen zhotovitel)

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce, s tím související změna ceny a termínu dokončení díla. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 jsou nedostatečné kapacitní možnosti žárových zinkoven v původně sjednaném termínu dokončení díla dle SOD a vícepráce požadované nad rámec SOD ze strany objednatele.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o více práce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1.
- 2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku.

Původní cena díla dle SoD	953 790,73,- Kč (bez DPH)
Cena víceprací dle odst. 5 § 222	
„per analogiím“ zákona o VZ	22 591,- Kč (bez DPH)
Cena dod.č1. navýšena o	22 591,- Kč (bez DPH)

**Celková cena díla, dle dodatku č.1.: 976 381,73,- Kč (bez DPH),
1 122 838,99,- Kč vč. 15% DPH**

- 2.4. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění takto:

Termín ukončení díla: **do 31.10.2023**

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel také jedno písemné vyhotovení tohoto dodatku.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

Přílohy:

- příloha č.1. Soupis stavebních prací VCP

Ve Dvorcích dne 29. 8. 2023

Za objednatele:


Jan Božovský
starosta obce


OBEC DVORCE
Náměstí 13, 793 68 Dvorce
IČ: 00290973 / DIČ: CZ00290973
Telefon: 584 211 111, 584 211 112

Ve Dvorcích dne 29. 8. 2023

Za zhotovitele:


Marcel Trepáč
jednatel společnosti


Ing. Pavel Krajčovič
technický dohled

PŘÍLOHA č. 1 - ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Vícepráce dle požadavků investora

Název zámečnické	Výměra	Celk. cena
Protiskluzy na schodnicích	komplet	5930,-
Výztuhy rámu	komplet	3786,-
Cena celkem v Kč bez DPH		9 716,-

Název stavební	Výměra	Cena
Odstranění stávající dlažby	4h	1 600,-
Spotřební materiál na pokládku dlažby	komplet	3 300,-
Dlažba mrazuvzdorná protiskluzová	6,5 m ²	4 225,-
Pokládka dlažby	5 m ²	2 750,-
Doprava materiálu		1 000,-
Cena celkem v Kč bez DPH		12 875,-

Rekapitulace:

	Kč bez DPH
Dle smlouvy o dílo	953 790,73
Vícepráce	22 591,-
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	976 381,73



