

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

č. objednatele:

č. zhotovitele: CZ-PRT-24007

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Obec Mnetěš

zastoupený:
se sídlem:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

starostou Ing. Alešem Blažkem
Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem
00264075
Česká spořitelna, a.s.
1003695359/0800

1.2 Zhotovitel:

Photon Remediation Technology Europe s.r.o.

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČ: 05314712
obchodní rejstřík:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
RNDr. Petr Kvapil, Ph.D., na základě plné moci
Ing. Hana Skalová
DIČ: CZ05314712
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 261737
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2113233002/2700

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Dodatek č. 2 k plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Mnetěš – rekonstrukce Koubova rybníka**“ upravuje článek 4. Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 5. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 3. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 2 je v souladu s čl. 1.9. Smlouvy o dílo změna ceny díla z důvodu vzniku méněprací vyjádřených ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2.

III. Cena

Z důvodu výše uvedených změn se čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy o dílo mění takto:

4.1.

Cena celkem dle SOD bez DPH	2 495 143,61 Kč
DPH, tj. 21%	523 980,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 019 123,77 Kč

Změnový list č. 1 bez DPH +95 524,80 Kč

Změnový list č. 2 bez DPH -3 630,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH 2 587 038,41 Kč

DPH, tj. 21 % 543 278,07 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 130 316,48 Kč

Změny uvedené v změnovém listu č. 1, který je součástí dodatku č. 1, a změnovém listu č. 2, který je součástí tohoto dodatku č. 2, jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Celková hodnota těchto změn ve výši 99 154,80 Kč bez DPH činí celkem 3,97 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejná zakázka.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.
- 4.4 Nedílnou součástí dodatku č. 2 je: změnový list č. 2.
- 4.5 Tento dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem obce Mnetěš usnesením

č. 186/2024 ze dne 12. 06. 2024

Na znamení souhlasu s obsahem dodatku č. 2 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Za objednatele: 17.6.2024

Za zhotovitele: 21.6.2024


Ing. Aleš Blažek, starosta obce


RNDr. Petr Kvapil, Ph.D., plná moc

Obec Mnetěš
Mnetěš č.p. 28
413 01 Roudnice n.L.
IČO: 00264075

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

2

NÁZEV STAVBY:

Mnetěš – rekonstrukce Koubova rybníka

STAVEBNÍ (PROVOZNÍ) ODDÍL: ---

INVESTOR (OBJEDNATEL): Obec Mnetěš, Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264075

ZHOTOVITEL: Photon Remediation Technology Europe s. r. o., Karolínská 661/4, 186 00, Praha 8 – Karlín, IČ: 05314712

SMLUVNÍ VZTAH (číslo, ze dne): ze dne 9.5.2023

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

Evidenční číslo Smlouvy Zhotovitele: CZ-PRT-23002

STRUČNÝ POPIS ZMĚNY:

Demolici původního propustku vč. vtokového a výtokového čela nevznikl odpad určený k odstranění.

Popis změny:

Při realizaci položky č. 50 z části rozpočtu „03 - SO 2 - Úpravy nádrže a rekonstrukce propustku (stavba na pozemcích obce),“ s názvem „Bourání, naložení, odvoz a likvidace (skládkovné) původního betonového propustku vč. vtokového a výtokového čela zděných z cihel a kamene,“ nevznikl odpad určený k odstranění. Uvedená položka bude uplatněna v rámci fakturace pouze z 50%, tj. provedení bourání a manipulace s vytěženými materiály, naložení a odvoz betonového potrubí k opětovnému použití. Realizace poloviny projektovaných prací (50%) odpovídá ve vztahu k množství jednotek 1,1 tuně.

Zdůvodnění změny:

Řízenou demolicí propustku vznikly z větší části využitelné materiály. Kameny a zemina s příměsí kamene byly použity v rámci stavby. Betonové potrubí bylo vyjmuto, očištěno a bylo určeno k opětovnému použití. Při výkopových pracích došlo k rozpadu několika málo částí cihel uložených v zemním zásypu propustku. Kořeny a obdobný biologicky rozložitelný materiál byl předán obci Mnetěš a následně odvezen na místo komunitního kompostování (p.p.č. 585/1, 585/14 v k.ú. Mnetěš). Části kovů uložené v zemině v malém množství byly vyjmuty a předány do sběrného dvora v obci Mnetěš.

DOPAD ZMĚNY DO CENY DÍLA:

Snížení ceny díla dle následující položky:

Stavba	Mimořádná rekonstrukce Koubova rybníka		
Objekt	SO 2 - Úpravy nádrže a rekonstrukce propustku (stavba na pozemcích obce)		
Místo	Mnetěš		
Objednatel	Obec Mnetěš		
Zhotovitel	Photon Remediation Technology Europe s.r.o.		

MĚNĚ PRÁCE:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	R17	Bourání, naložení, odvoz a likvidace (skládkovné) původního betonového propustku vč. vtokového a výtokového čela zděných z cihel a kamene	t	1,100	3 300,00	3 630,00

Bilance čerpání finančních prostředků dle Změnových listů č. 1 a č. 2 (v Kč bez DPH):

Smluvní cena díla	2 495 143,61 Kč
Navýšení ceny dle Změnového listu č. 1	95 524,80 Kč
Snížení ceny dle Změnového listu č. 2	- 3 630,00 Kč
Celkem cena včetně snížení dle Změnového listu č. 2	2 587 038,41 Kč


Specifikace změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.:

Více práce dle Změnového listu č. 1 a méně práce dle předloženého Změnového listu č. 2 jsou změnami malého rozsahu a odpovídají ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění se celková povaha veřejné zakázky, hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku a nezvyšuje se hodnota zakázky nad finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Podíl změn na původní hodnotě zakázky 3,97 %

VLIV ZMĚNY NA KVALITU PRACÍ:	BEZ VLIVU
VLIV ZMĚNY NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI:	BEZ VLIVU
VLIV ZMĚNY NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA:	BEZ VLIVU
SEZNAM PŘÍLOH:	BEZ PŘÍLOH

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:	Nakládání s materiály vzniklými při bourání propustku bylo uvedeno v popisu a zdůvodnění změny.	
Datum: 22.3.2024	Jméno: Jan Goll	Podpis: 

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA: (ve věcech technických a finančních)	Nakládání s materiály vzniklými při bourání propustku bylo uvedeno v popisu a zdůvodnění změny.	
Datum: 22.3.2024	Jméno: Helena Orgoňová	Podpis: 

**STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU
INVESTORA:**

(ve věcech technických a finančních)

.....
.....
.....

Datum:

Jméno:

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

(ve věcech technických a finančních)

Viz Dodatek č. 2 k SoD.

Datum:

17.6.2024

Jméno:

Ing. ALEŠ BIAZEK

Podpis:



DALŠÍ STANOVISKA, SDĚLENÍ A DOPLNĚNÍ:

Obec Mnetěš
Mnetěš č.p. 28
413 01 Roudnice n.L.
IČO: 00264075