

# **Dodatek č\_1 ke Smlouvě o dílo**

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## **Rekonstrukce komunikace v ulici Zemědělská**

### **I. Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

Sídlo: Město Rudná  
Masarykova 94/53, 252 19 Rudná  
IČ: 00233773  
Zastoupen: Lubomírem Kocmanem, starostou  
Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: Lubomír Kocman

ve věcech technických: Miroslav Kotouč

dále jen „objednatel“

a

**ZHOTOVITEL:****Froněk s.r.o.**

Sídlo: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník  
IČO: 47534630  
DIČ: CZ47534630  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou  
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: Ing. Kamil Hrbek

ve věcech technických: Jakub John

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

### **Článek II.**

## **Předmět smlouvy a podklady k provedení díla**

### **Původní znění článku II odstavce 2.1.1 se nahrazuje tímto zněním:**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas stavební dílo, spočívající v rekonstrukci komunikace v ulici Zemědělská, ve městě Rudná, k. ú.: Dušníky u Rudné (743313), a v provedení dalších souvisejících prací, v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami (dále též „stavba“ a „dílo“).

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní znění článku se nemění.

## **Článek IV.**

### **Cena Díla**

### **Původní znění článku IV odstavce 4.1.2 se nahrazuje tímto zněním:**

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se snižuje 673.645,47 Kč bez DHH a nyní činí 1.647.610,29 Kč bez DPH.

(slovy: jedenmilionšestsetčtyřicetsedmtisícšestsetdeset korun českých a dvacetdevět haléřů českých) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

V Rudné dne

V Rakovníku dne

Za Objednatele


Za Zhotovitele

.....  
Lubomír Kocman, starosta

.....  
Ing. Kamil Hrbek - prokurista

Příloha: ZL č.1

**Změnový list č. 1**

|                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                      |                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                     | <b>Rekonstrukce komunikace v ulici Zemědělská</b>                 |                                                                                                      |                                     |                               |
| Objekt:                                                                                                                                                           | SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy                             |                                                                                                      |                                     |                               |
| Objednatel:                                                                                                                                                       | Město Rudná, Masarykova 94/53, 252 19 Rudná                       |                                                                                                      |                                     |                               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                       | Froněk, spol.s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, 269 01, IČO: 47534630 |                                                                                                      |                                     |                               |
| TDS:                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                      |                                     |                               |
| Popis změny:<br>Při realizaci stavby došlo ke změně rozsahu prací. Tyto úpravy mění rozsah provedených prací v souladu s rozdílovým rozpočtem ke změnovému listu. |                                                                   |                                                                                                      |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                   | Změnu vyvolal:                                                    | Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby                                       |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                   | Jedná se o změnu:                                                 | podle odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                   | Způsob projekčního řešení změny:                                  | zápis z KD a zaměření skutečného provedení oprávněným geodetem                                       |                                     |                               |
| údaje o ceně díla                                                                                                                                                 | ocenění změny předložil: Zhotovitel                               |                                                                                                      | Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH |                               |
|                                                                                                                                                                   | náklady na změnu bez DPH                                          |                                                                                                      | -673 645,47 Kč                      |                               |
|                                                                                                                                                                   | Výše DPH sazba:                                                   | 21%                                                                                                  | -141 465,55 Kč                      |                               |
|                                                                                                                                                                   | náklady na změnu vč. DPH                                          |                                                                                                      | -815 111,02 Kč                      |                               |
|                                                                                                                                                                   | Cena díla bez DPH (dle SOD)                                       |                                                                                                      | 2 321 255,76 Kč                     |                               |
|                                                                                                                                                                   | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH                                 |                                                                                                      | 1 647 610,29 Kč                     |                               |
|                                                                                                                                                                   | Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH                                  |                                                                                                      | 1 993 608,45 Kč                     |                               |
| Změny                                                                                                                                                             | Měněpráce celkem bez DPH                                          | 772 574,97 Kč                                                                                        | -673 645,47 Kč                      | Celková hodnota změny bez DPH |
|                                                                                                                                                                   | Vícepráce celkem bez DPH                                          | 98 929,50 Kč                                                                                         |                                     |                               |
| Třemín                                                                                                                                                            | Vliv změny na termín dokončení díla:                              |                                                                                                      |                                     |                               |
| Odsouhlasení změny                                                                                                                                                | Změnu odsouhlasil:                                                | podpis                                                                                               |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                   | Zhotovitel: Ing. Kamil Hrbek                                      |                  |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                   | TDS:                                                              |                                                                                                      |                                     |                               |
|                                                                                                                                                                   | Objednatel:                                                       |                                                                                                      |                                     |                               |
| Přílohy                                                                                                                                                           | Přílohy:<br>Rozpočet ke Změnovému listu č.1                       |                                                                                                      |                                     |                               |