

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší

Smluvní strany

Město Bohušovice nad Ohří

Sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Zastupuje: Kamila Čvančarová, starostka

(dále jen „objednatel“)

a

INSKY spol. s.r.o.

Sídlo: Nový svět 100/52, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533
Zastupuje: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2026 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preamble

- 1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší**“ vznikla mezi smluvními stranami potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.
- 1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.

Změna rozsahu plnění

- 2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2 a 3 které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:
 - navýšení ceny o 833.696,6 Kč bez DPH
 - snížení ceny o 52.360,- Kč bez DPH

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 5.718.113,36 Kč bez DPH.

III.
Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha – Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Změnový list č. 3

V Bohušovicích nad Ohří dne

V Ústí nad Labem dne

za objednatele

za zhotovitele



Kamila Čvančarová,
starostka

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

REKAPITULACE		
Stavba : „Bohušovice nad Ohří - Hrdly - komunikace pro pěší“		
Investor: Město Bohušovice nad Ohří		
č.	Vícepráce	Méněpráce
1	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm černá	
2	příplatek kladení 2 barev	
3	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
CELKEM bez DPH		
Rozdíl vícepráce - méněpráce		

předloženo

odsouhlaseno

25.05.2026

Soupis víceprací č.1

Stavba: „Bohušovice nad Ohří – Hrdly - komunikace pro pěší“
Objekt: SO 101 - Komunikace pro pěší - nové položky

					ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
					mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
			dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm černá	m2	0,000			136,00		136,000	
			příplatek k cenám za dlažbu 2 barev	m2	0,000			527,00		527,00	
					0,000			0,00		0,00	
					0,000			0,00		0,000	



Soupis prací č.2

Stavba: „Bohušovice nad Ohří – Hrdly - komunikace pro pěší“

Objekt: SO 101 - Komunikace pro pěší

					ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
					mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
82	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	520,614			384,614		-136,000	
				m3	0,000			8,00		8,00	
				m3	0,000			0,00		0,00	
				m	0,000			0,00		0,000	
				m	0,00			0,00		0,00	
				m	0,00			0,00		0,00	
				m3	0,00			0,00		0,00	

Sestava kompatibility pro VCP MNP předloženo

29.8.2025.xls

Spuštěno: 27.08.2025 14:41

Pokud se sešit uloží v některém starším formátu souborů nebo pokud se otevře v některé starší verzi aplikace Microsoft Excel, nebudou uvedené funkce dostupné.

Nevýznamná ztráta věrnosti

Počet výskytů

Verze

Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici.	34	Excel 97–2003
---	----	---------------

REKAPITULACE				
Stavba : „Bohušovice nad Ohří - Hrdly - komunikace pro pěši“				
Investor: Město Bohušovice nad Ohří				
	Vícepráce	Méněpráce		
Zábradlí				
Mostní prohlídka				
Úprava římsy po odstranění sloupků				
Nová povrchová úprava povrchu římsy				
CELKEM bez DPH				
Rozdíl vícepráce - méněpráce				

předloženo
25.05.2026

odsouhlaseno

Soupis víceprací č.1

Stavba: „Bohušovice nad Ohří – Hrdly - komunikace pro pěší“

Objekt: SO 101 - Komunikace pro pěší - nové položky - zábradlí

						ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
						mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
			Zábradlí v délce 53,60 m	m		0,000			53,60		53,600	
			Mostní prohlídka - mimořádná	kpl		0,000			1,00		1,00	
			Úprava římsy po odstranění sloupků	kpl		0,000			1,00		1,00	
			Nová povrchová úprava povrchu římsy	kpl		0,000			1,00		1,00	

Sestava kompatibility pro VCP MNP předloženo

29.8.2025.xls

Spuštěno: 27.08.2025 14:41

Pokud se sešit uloží v některém starším formátu souborů nebo pokud se otevře v některé starší verzi aplikace Microsoft Excel, nebudou uvedené funkce dostupné.

Nevýznamná ztráta věrnosti

Počet výskytů

Verze

Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici.	34	Excel 97–2003
---	----	---------------

REKAPITULACE		
Stavba : „Bohušovice nad Ohří - Hrdly - komunikace pro pěší“		
Investor: Město Bohušovice nad Ohří		
č.	Vícepráce	Méněpráce
1	Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,	
2	Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,	
3	Urovnání dna,odstranění kamenů, š.35cm	
4	Krytí trasy folií vystražnou š.33cm, hl.0,3m	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
CELKEM bez DPH		
Rozdíl vícepráce - méněpráce		

předloženo
22.06.2026

odsouhlaseno

Změnový list č.3

Stavba: „Bohušovice nad Ohří – Hrdly - komunikace pro pěší“

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

					ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST		ROZDÍL	
					mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem
8	K	460 20-0143	Výkop do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,	m	45,000			396,00		351,000	
p			Poznámka k položce: Výkopy terén-krytí kabelu 70cm, dno výkopu -80cm, 396m trasa souběžná s vozovkou je dle než 1m od krajnice								
9	K	460 56-0143	Zásyp do š. rýhy 35x hl.60cm, v terénu zem tř.3,	m	45,000			396,00		351,00	
10	K	460 62-0011p	Urovnání dna,odstranění kamenů, š.35cm	m	45,000			396,00		351,00	
11	K	460 49-0013	Krytí trasy folii výstražnou š.33cm, hl.0,3m	m	45,000			396,00		351,000	
							</				

Sestava kompatibility pro VCP MNP předloženo

29.8.2025.xls

Spuštěno: 27.08.2025 14:41

Pokud se sešit uloží v některém starším formátu souborů
nebo pokud se otevře v některé starší verzi aplikace Microsoft
Excel, nebudou uvedené funkce dostupné.

Nevýznamná ztráta věrnosti

Počet výskytů

Verze

Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování,
které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto
formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát,
který je k dispozici.

34

Excel 97–2003