

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 27. 01. 2023 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

- Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

- Jaromír Tichý, investiční referent MěÚ Chrastava

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a geologický dozor jsou zapsáni ve stavebním deníku (dále též „**objednatel**“)

a

Obchodní firma: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.

sídlo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

IČO: 25075543

DIČ: CZ25075543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 47534

zastoupený: Mgr. Martina Řehořová, Ph.D., jednatelka

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

- Ing. Petr Jangl, prokurista

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: Petr Junek

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího: Ing. Ladislav Červený

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále též „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 01. 2023 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo pod názvem „**LI 022 100 Chrastava, Horní Vítkov - vodovod**“ (dále též „**smlouva**“). K uzavřené smlouvě již smluvní strany uzavřely dne 08. 06. 2023 dodatek č. 1, jímž se smluvní strany dohodly na prodloužení data nabytí účinnosti smlouvy.

2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala potřeba určitých změn předmětu smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to postupem podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnový list č. 1, který je volnou přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy.

II. Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tak že celková hodnota provedených změn činí 1 395 000,- Kč bez DPH, tj. 2,63 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 1 395 000,- Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 0,- Kč bez DPH. **Celková cena díla se tak navýší o 1 395 000,- Kč bez DPH (tj. o 1 687 950,- Kč včetně DPH).**

Ustanovení čl. V odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **54 497 921,67 Kč**

21% sazba DPH: **11 444 563,55 Kč**

celková cena včetně DPH: **65 942 485,22 Kč.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Volnou přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změnový list č. 1.
3. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 smlouvy se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 2 smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Chrastava dne 11.11.2024, a to usnesením č. 2024/18/VIII.

V Chrastavě, dne 12.11.2024

V Černošicích, dne 12.11.2024

objednatel
Ing. Michael Canov, starosta města

zhotovitel
Ing. Petr Jangl, prokurista společnosti