



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č.3
Smlouvy o dílo
Č. 841/NCUQ/119/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Obec Krumsín
sídlo: Krumsín 2, 798 03 Krumsín
zastoupený: Mgr. Jaroslav Štřelák, starosta
IČO: 00288403
DIČ: --
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
e-mail: starosta@krumsin.cz
(dále jen „Objednatel“)
2. **Jméno:** Společnost Vodovod Krumsín
sídlo: Holická 29, 771 49 Olomouc
zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
Správce: STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
- (případné informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení (číslo účtu): 994404-640900015/0800
e-mail: vitezslav.bujnoch@strabag.com
Druhý společník: QUANTUM, a.s.
sídlo: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov
zastoupený: Vilém Gottwald, prokurista
IČO: 25307762

DIČ: CZ25307762
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl B, vložka 2074
bankovní spojení (číslo účtu): 1625432/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „*Smluvní strany*“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „*Občanský zákoník*“) tento dodatek č.3 základní smlouvy o dílo (dále jen „*Dodatek č.3*“).

II. PŘEDMĚT DODATKU — UPŘESNĚNÍ ROZSAHU DÍLA

3. Ve smyslu dodatku č.1 SOD se provedlo 246 ks vodovodních přípojek v celkové ceně 3 373 556,50 Kč bez DPH. Jednotkové ceny za přípojku byly přílohou dodatku č.1.

Navržené změny jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 sb. v platném znění.

III. ZMĚNA CENY DÍLA

4. Cena díla uvedená v čl. III. bod 4 se s ohledem na změnu rozsahu Díla, jak je specifikováno v článku II. 3. tohoto Dodatku č. 3 mění takto:

Cena za dílo dle dodatku č. 2 bez DPH:50 950 591,00 Kč

Změna ceny dle tohoto dodatku č. 3:..... 3 373 556,50 Kč

Cena díla bez DPH dle tohoto dodatku č. 3.....54 324 147,50 Kč

Rekapitulace provedených vodovodních přípojek je uvedena v příloze č.1 tohoto Dodatku č.3.


IV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

5. Ostatní ustanovení, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

9. Tento Dodatek č. 3 byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Krumsín dne 18.8.2022 usnesením UZ 38/5.1./2022.

Přílohy: - příloha č. 1

Dodatek č. 3 za zhotovitele přezkoumal:



Datum: 2022.08.31 06:00:17 +02'00'

V Krumsíně

Datum: 2022.08.25
10:16:53 +02'00'

V Brně

Datum: 2022.08.25 15:42:41
+02'00'

Datum: 2022.08.27 11:01:01
+02'00'

Datum: 2022.08.27 11:01:01
+02'00'

Datum: 2022.08.27 11:01:01
+02'00'

Objednatel:
Mgr. Jaroslav Štělák
starosta

Zhotovitel:
Ing. Jan Hýzl
prokurista
STRABAG a. s.

Ing. Tomáš Hoza
prokurista
STRABAG a. s.

- **Za Společnost Vodovod Krumsín na základě
plné moci**

REKAPITULACE SOUPISU VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Stavba: Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Objekt: Vodovodní přípojky

Fakturační období	Zhotovených přípojek	Cena za období
1.-31.5.2021	50	789 399,00
1.-16.6.2021	66	931 509,00
17.6-7.7.2021	42	549 034,00
7.7-21.7.2021	28	449 045,50
21.7-27.7.7.2021	28	363 443,00
27.7-30.7.7.2021	22	92 000,00
1.7.-31.7.2022	10	199 126,00
CELKEM	246	3 373 556,50 bez DPH

Ing. Jan
Hýzl

Ing. Tomáš
Hoza