

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 121/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

ERA spol. s.r. o.

sídlo: Pod Čimickým hájem 13, 181 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 26281
zastoupená: Vinko Barčotem, jednatelem, tel. 266012300
IČ: 60462132
DIČ: CZ60462132

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 7051806081/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 121/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nový odstavec 1a):

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Jeseniova 15/511, 17/431, 19/519, 23/518, 25/508

- osvětlení vchodů bytových domů
- osvětlení strojoven výtahů

Jeseniova 15/511

- elektroinstalace pro mandl a sušárnu

III.

Článek č. III. DOBA PLNĚNÍ se doplňuje o nový odstavec č.6, který zní:

6. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce budou přerušeny od 18.12.2014 do 4.1.2015 z důvodu vánočních a novoročních svátků. Tato doba, po kterou budou práce přerušeny, nebude započítána do smluvených 90 kalendářních dnů dle čl. III odst. 4.

IV.

Článek č. IV. odst. 1.1 CENA DÍLA se mění takto:

1.1 Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	5 776 845,00 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH	6 643 371,75 Kč
Práce nad rámec smlouvy – dle dodatku č. 1 bez DPH	116 412,00 Kč
DPH 15%	17 461,80 Kč
Dodatek č. 1 celkem včetně DPH 15%	133 873,80 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	5 893 257,00 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH	6 777 245,55 Kč


V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 11-12-2014



objednatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne 11-12-2014



zhotovitel


ERA spol. s r.o.
Pod Činickým hájem 13
181 00 Praha 8
tel.: 233 554 130, fax: 233 555 260
DIČ: CZ60462132 ①

název akce: Cn_elektroinstalace doplnění : vchody, mandl, sušárny, výtahy.
objekt: vchod bytového domu Jeseniova 15,17,19,23,25

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			33 682
2	prořez	5,00	3 889	194
3	materiál podružný	3,00	33 682	1 010
4	elektromontáže			54 317
5	PPV pro elektromontáže	6,00	89 203	5 352
6	materiál+výkony celkem			94 555
7	NAKLADY hl.III celkem			94 555
8	Zaměření doprava režijní náklady	15,00	89 710	13 457
9	NAKLADY hl.VI celkem			13 457
10	kompletační činnost			2 600
11	komplexní zkoušky			5 000
12	Hrubý uklid			800
13	NAKLADY hl.XI celkem			8 400
14	CENA bez DPH (Kč)			116 412

Datum: 13.11.2014

Vypracoval:



ERA spol. s r.o.

Pod Čimickým hájem 13

181 00 Praha 8

tel.: 233 554 130, fax: 233 555 260

DIČ CZ60462132



objekt: vícepráce provedené u bytového domu Jeseniova 15,17,19,23,25
 objekt: - osvětlení vchodu bytového domu Jeseniova 15,17,19,23,25
 - osvětlení strojoven výtahů
 Jeseniova 15 - VC elektroinstalace promanžl a sušárnu

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000549112	SVITIDLO SE SENZOREM	ks	5,00	825,00	4 125		
2	000591311	žárovka Philips EcoClassic	ks	5,00	84,00	420		
3	000591311	jistič 1P 10A/230V50Hz/1ZP SCHRACK	ks	8,00	186,00	1 488		
4	000591311	jistič 1P/CHB6-16A včetně PIM	ks	6,00	186,00	1 116		
5	000591311	zásuvka nástěnná 1P250V50Hz	ks	3,00	138,00	414		
6	000591311	kabely, lišty, svorky + PIM - výtah	sd	6,00	3500,00	21 000		
7	000333111	lišta vkladací LHD 20x20	m	72,00	22,20	1 598		
8	000000312	hmoždinka + vrut	ks	60,00	5,50	330		
9	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	160,00	14,00	2 240		
10	000101105	kabel CYKY 3x2,5	m	40,00	22,90	916		
11	000171205	vodič CYY 1,5	m	7,00	5,00	35		
součet						33 682		
Elektromontáž								
10	210200171	SVITIDLO SE SENZOREM Zapojení + seřízení čidla	ks	5,00	425,00	2 125		
11	210200171	zásuvka nástěnná 1P250V50Hz	ks	3,00	155,00	465		
12	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	32,00	52,00	1 664		
9	210010106	lišta vkladací odkrytí záklopu v již uzavřené trase + montáž do původního stavu	m	200,00	77,00	15 400		
10	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	60,00	22,00	1 320		
11	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,00	25,00	5 000		
12	210800565	vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5	m	7,00	49,00	343		
13	210120401	zapojení jednofázového jističe v rozvaděči	ks	14,00	250,00	3 500		
	210202171	přezbrojení stávajícího rozvaděče včetně úprav	ks	7,00	3500,00	24 500		
součet						54 317		

Datum: 13.11.2014
 Vyp: Hozman Karel