

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051861 (ORG 5150)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: „Zateplení ZŠ Svážná“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 této smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 35-2276320207/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. ú.: 374002553/0300
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo
(č. 5614051861 u objednatele) ze dne 24.4.2014.

čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 a v položkových rozpočtech změn ze dne: rozpočet změny č. 1 ze dne 1.7.2014, rozpočet změny č. 2 ze dne 1.7.2014, rozpočet změny č. 4 ze dne 2.7.2014, rozpočet změny č. 5 ze dne 30.5.2014, rozpočet změny č. 7 ze dne 30.5.2014, rozpočet změny č. 8 ze dne 1.7.2014, rozpočet změny č. 9 ze dne 30.6.2014
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 2, 4, 8 a v položkových rozpočtech změn ze dne : rozpočet změny č. 2 ze dne 1.7.2014, rozpočet změny č. 4 ze dne 2.7.2014, rozpočet změny č. 8 ze dne 1.7.2014

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo	
ze dne 24.4.2014 včetně rezervy bez DPH	22.107.214,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	4.184.742,18 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 430.437,77 Kč
Cena celkem včetně rezervy bez DPH	25.861.518,41 Kč
DPH 21%	5.430.918,87 Kč
Cena díla celkem včetně rezervy s DPH	31.292.437,28 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5614051861 u objednatele), uzavřené dne 24.4.2014 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/145 dne 6.8.2014

V Brně dne 8. 8. 2014

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 7. 8. 2014

Za zhotovitele:

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

.....
za VAŠSTAV, s.r.o.
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti