

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy zhotovitele 841/DAAA/273/17

I.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Hostivice
se sídlem: Husovo Nám. 13, 253 80 Hostivice
zastoupený: Jaroslav Kratochvíl, starosta
IČ: 00241237
DIČ: CZ00241237
Bankovní spojení: 388030379/0800
tel.: 220 397 120, e-mail: starosta@radnice.hostivice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Kratochvíl, starosta
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice
zástupce: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti
Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
zmocněnci dle plné moci ze dne 03.01.2018
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice, č.ú. 112071233/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, zmocněnec
Ing. Milan Plachý, zmocněnec
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Ing. Jan Pecka, stavbyvedoucí
Ing. Radoslav Hnatič, stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo:

na veřejnou zakázku: „**Oprava povrchu komunikací v Hostivici v ul. Broulova**“

Původní znění článku 2. Předmět smlouvy se upravuje:

Předmět smlouvy se upravuje o práce, jejichž obsah i rozsah je uveden v soupise prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Původní znění článku 3. Termíny realizace díla a místo realizace díla se upravuje:

Původní znění bodu č. 3.1 článku 3. Termíny realizace díla a místo realizace díla se ruší a nahrazuje se zněním:

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **do 31.5.2018** Ukončením plnění se rozumí den podepsání „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Původní znění článku 4. Cena díla se upravuje:

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli se upravuje o:

Dodatek č. 1 - vícepráce	41 557,21 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - méněpráce	<u>-10 116,55 Kč bez DPH</u>
	31 440,66 Kč bez DPH

Rekapitulace:

Cena díla dle smlouvy	1 620 533,70 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	31 440,66 Kč bez DPH
Cena celkem včetně dodatku č. 1	1 651 974,36 Kč bez DPH

K fakturám bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Navýšení je stanoveno dle výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hostivici, dne

Objednatel:

Kratochvíl
.....
Kratochvíl Jaroslav
starosta



V Praze, dne 30.3.2018

Zhotovitel:
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(73)

Král
.....
Ing. Vladimír Král
technický vedoucí oblasti
zmocněnec dle plné moci ze dne 3.1.2018

Plachý
.....
Ing. Milan Plachý
hlavní stavbyvedoucí - VPJ
zmocněnec dle plné moci ze dne 3.1.2018

Smlouvu přezkoumal:

Klufová
.....
Eva Klufová,
ekonomická vedoucí oblasti

Juna
.....
Petr Juna,
OTÚ