

Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

č. smlouvy vedené u objednatele: **P-375/15/08-D4**

č. stavby: **21100115**

č. smlouvy vedené u zhotovitele: **11-4224-0200**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: Magda Kubicová, zodpovědná osoba za převzetí projektové
dokumentace

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 51-5449020207/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.
7326

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

osoba oprávněná

k podpisu:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem.

Manažer projektu: Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141

Hlavní inženýr projektu: Ing. Ladislav Sommer

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081

Bank. spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4, číslo účtu: 1700041/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Název díla:

Obřiství - rekonstrukce vodovodní šbyky

Výše uvedené smluvní strany uzavřají tento dodatek č. 4 smlouvy v následujícím znění:

VI. Doba plnění

Ustanovení tohoto článku se mění následovně:

Tímto dodatkem č. 4 smlouvy se sjednává následující:

Původní termíny plnění se ruší a sjednávají se nové termíny plnění:

30. 11. 2015	Ukončení průzkumných prací
15. 9. 2016	Zpracování dokumentace pro územní řízení
30. 5. 2016	Zajištění povolení ke kácení stromů
15. 8. 2016	Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
15. 9. 2016	Vydání územního rozhodnutí
6. 10. 2016	Předání kontrolního paré DSP
20. 11. 2016	Podání žádosti o vydání stavebního povolení
30. 11. 2016	Předání čistopisu DSP v rozsahu dle smlouvy
20. 12. 2016	Předání kontrolního paré DPS
31. 12. 2016	Vydání stavebního povolení (vč. nabytí právní moci)
31. 12. 2016	Předání čistopisu DPS v rozsahu dle smlouvy

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Objednatel:

V Kladně dne 30.9.2016

Zhotovitel:

V Praze dne 29.9.2016

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
zástupce objednatele
VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Ing. Aleš Mucha, MBA
člen představenstva
Ing. Marika Mocková
členka představenstva