



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo 21/2013

„Zajištění energetických úspor ZŠ Žirovnice“

uzavřená podle ust. § 536 Obchodního zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČO: 00249505
DIČ: CZ00249505
telefon: 565 301 510
fax: 565 301 522
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0622158339/0800
zastoupený: Mgr. Milanem Šmídem, starostou
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Šmíd
ve věcech technických: Jiří Hladovec
stavební dozor: Jiří Hladovec, tel.: 777 691 080

Zhotovitel:

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 529*

se sídlem: Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov
zastoupený: Petrem Chaloupkem, předsedou představenstva
kontaktní sídlo: Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov
IČO: 46679626
DIČ: CZ46679626
telefon: 565 303 811
fax: 565 303 813
bankovní spojení: KB Pelhřimov
číslo účtu: 6804-261/0100
zmocnění k jednání:
ve věcech smluvních: Jan Dvořák, obchodní ředitel
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kahoun
stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Kahoun, tel.: 777 740 791



2. Předmět smlouvy

Doplňuje se:

- 2.16 Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určuje rovněž doplňující nabídka dodavatele, která byla dohodnuta v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, a která bere v potaz veškeré realizované vícepráce a méněpráce. Nabídka dodavatele, tvořená položkovým rozpočtem víceprací a méněprací, je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena díla

Cena díla se nemění.

Příloha č. 1a – vícepráce:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH (21%)</i>	<i>Kč vč. DPH</i>
Celková hodnota víceprací:	23 617,00	4 960,00	28 577,00

Příloha č. 1b – méněpráce:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH (21%)</i>	<i>Kč vč. DPH</i>
Celková hodnota méněprací:	- 23 617,00	- 4 960,00	- 28 577,00

Odůvodnění:

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v důsledku nepředvídatelných prací, které nebyly předmětem původní veřejné zakázky a nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Vícepráce/méněpráce vyvstaly až v průběhu realizace stavby a nebylo je možné na počátku předvídat, jsou ale nezbytně nutné pro zhotovení stavby.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací


V Žirovnice, dne 1/8/2013

Za objednatele:


Mgr. Milan Šmíd
Starosta
Město Žirovnice

V Žirovnice, dne 1/8/2013

Za zhotovitele:


Petr Chaloupek
Předseda představenstva
AGOS stavební a.s. Pelhřimov
DIČ: CZ46679626, IČO: 46679626

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ Žirovnice

Název objektu vícepráce 1

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Město Žirovnice

Projektant

Zhotovitel AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracoval

46679626

CZ46679626

Rozpočet číslo

Dne

09.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	7 822,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimoslav. Doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 341,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	12 452,75	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		23 616,81	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,19	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

AGOS stavební a.s.
PELHŘIMOV -3-
 Tomáše ze Štítného 634
 IČO: 466 79 626, DIČ: CZ46679626
 stavební stř. 822

D Celkem bez DPH 23 617,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	23 617,00	4 960,00

Cena s DPH 28 577,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Žirovnice

Objekt: vícepráce 1

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 9.8.2013

Objednatel:

Zhotovitel: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Zemní práce				7 822,50	0,000
2	120901103	Bourání zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	5,250	1 490,00	7 822,50	0,000
767		Konstrukce zámečnické				9 350,00	0,000
1	767996801	Demonláž atypických zámečnických konstrukcí	kpl	1,000	9 350,00	9 350,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				6 444,31	0,123
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 444,31	0,123
3	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,500	8,30	186,75	0,000
4	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008	44 600,00	356,80	0,008
		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
5	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	22,500	129,60	2 916,00	0,017
6	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	25,082	119,00	2 984,76	0,097
		Celkem				23 616,81	0,123

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ Žirovnice

Název objektu méněpráce 1

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Město Žirovnice

Projektant

Zhotovitel AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Zpracoval

46679626

CZ46679626

Rozpočet číslo

Dne

09.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-1 075,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-14 918,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. Doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	-2 363,80	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-5 259,48	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-23 616,88	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		-0,12	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

AGOS stavební a.s.
PELHŘIMOV
Tomáše ze Štítého 634 -3-
IČO: 466 79 626, DIČ: CZ46679626
stavební stf. 822

D Celkem bez DPH -23 617,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-23 617,00	-4 960,00

Cena s DPH -28 577,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Žirovnice

Objekt: méněpráce 1

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel: AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Datum: 9.8.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

62 Úpravy povrchů vnější

-15 993,60

-2,408

5	602011182R T3	Omítka stěn tenkovrstvá probarevná rýhovaná, tloušťka vrstvy 3,0 mm	m2	-48,000	161,20	-7 737,60	0,000
6	602011191R0 0	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	-48,000	18,20	-873,60	0,000
7	622421131R0 0	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	-48,000	153,80	-7 382,40	-2,408

767 Konstrukce zámečnické

-2 860,00

0,000

3	767 20-251	Zkrácení plechová krytiny přístřešku (Z15)	m	-8,800	325,00	-2 860,00	0,000
---	------------	--	---	--------	--------	-----------	-------

783 Nátěry

-4 763,28

-0,034

4	783122210R0 0	Nátěry syntetické OK ležkových "A" barva standardní jednonásobné a 2x email	m2	-89,200	53,40	-4 763,28	-0,034
---	------------------	---	----	---------	-------	-----------	--------

Celkem

-23 616,88

-2,442